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La Bicipolitana bolognese è la prima rete ciclabile d’Italia a livello 

metropolitano, oltre 1.000 km di percorsi, 35 linee e due reti 

principali: 

una per gli spostamenti di tutti i giorni (20 linee) 

una per il tempo libero e il cicloturismo (15 linee).

Un’infrastruttura pensata per stimolare l’uso della bicicletta 

garantendo percorsi sicuri e continui e facilitare così la scelta 

della mobilità attiva (bici, bici elettriche, monopattini...) sia per il 

pendolarismo che per il turismo e il tempo libero.
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1.  OBIETTIVI E STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento costituisce lo studio di prefattibilità (di seguito “PF”) della linea 16 della Bicipolita-
na. Lo studio è stato sviluppato a partire da quanto emerso dalla fase di analisi della rete ciclabile metro-
politana (si veda linea di azione A1) e mira a individuare le strategie da intraprendere per completare la 
linea. In particolare lo studio persegue i seguenti obiettivi:

•	 definire il tracciato a partire dai corridoi ciclabili previsti da PUMS;
•	 definire la tipologia di sede da prevedere sulla rete pianificata; 
•	 definire i tratti per i quali prevedere degli interventi sull’illuminazione;
•	 definire i tratti per i quali prevedere degli interventi sulle opere a verde;
•	 definire gli interventi migliorativi sulla rete ciclabile esistente al fine aumentare la qualità;
•	 individuare le opere d’arte di progetto;
•	 individuare le opere d’arte esistenti per le quali prevedere degli interventi migliorativi;
•	 sviluppare la stima dei costi;
•	 Individuare gli interventi funzionali.

Il documento si struttura in tre sezioni: la prima che illustra sinteticamente quanto emerso dalla fase di 
analisi, la seconda che descrive la proposta progettuale e la terza che definisce la stima dei costi e gli 
interventi funzionali. 

La prima sezione del dossier, denominata “Sintesi dell’analisi”, si apre con la carta d’identità della linea,  
un’infografica che esamina la linea a dicembre 2021, dettagliando lo stato realizzativo per Comune, 
il contesto attraversato, la tipologia di sede ciclabile esistente e la tipologia di pavimentazione. Nella 
pagina a fianco sono riportate in sintesi le criticità rilevate durante la fase di rilievo individuando i tratti 
altamente critici. 

Nella seconda sezione, denominata “La prefattibilità”, viene presentata la proposta progettuale. In parti-
colare la sezione si articola in diversi capitoli che illustrano:
•	 la rete oggetto di studio di prefattibilità; 
•	 la rete oggetto di studio di prefattibilità in rapporto ai  vincoli previsti dal Piano Territoriale Metropoli-

tano.
•	 la planimetria della rete con l’individuazione della tipologia di sede proposta e i relativi codici tratta;
•	 la tabella riassuntiva degli interventi;
•	 le schede sulle opere d’arte di progetto;
•	 l’orientamento qualitativo del progetto architettonico e del paesaggio.

Nella terza sezione il documento si concentra sulla stima dei costi e gli interventi funzionali, individuan-
do: 
•	 la stima dei costi complessiva;
•	 la stima dei costi per comune;
•	 la stima per tratto omogeneo;
•	 gli interventi funzionali.
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Sintesi dell’analisi

16
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2.  CARTA D’IDENTITÀ DELLA LINEA
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Sintesi

Sintesi generica delle criticità3.  SINTESI DELLE CRITICITÀ RILEVATE

La linea 16 si sviluppa lungo i Comuni di Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, 
Castel d’Argile, Pieve di Cento, San Pietro in Casale, Malalbergo, Baricella e 
Molinella attraverso un contesto maggiormente agricolo/rurale. Solo un terzo 
del tracciato è esistente ed è localizzato tra i Comuni di Pieve di Cento, Castello 
d’Argile e San Pietro in Casale. Nonostante ciò, la maggior parte delle criticità sono 
localizzate nel breve tratto esistente tra Crevalcore e San Giovanni in Persiceto. In 
linea generale, le criticità individuate sono legate alla mancanza di attraversamenti 
ciclabili/ciclopedonali e alla scarsa manutenzione. La linea manca di continuità tra 
i comuni di Pieve di Cento e San Giovanni in Persiceto, in quanto si inserisce un 
comune extraprovinciale.

Dal punto di vista dell’incidentalità, i tratti critici non sono numerosi ma sono tutti 
localizzati al centro dei nuclei urbani. 

Per approfondire ulteriormente lo stato della Linea, si consiglia di 
consultare la Relazione generale redatta per la Linea d’Azione A1 
(325_A_CM_B).
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La prefattibilità
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4.  INDIVIDUAZIONE DEL TRACCIATO

Il tracciato delle linea 16 in fase di progettazione ha subito diverse variazioni rispetto 
a quanto previsto dal PUMS. Le variazioni si concentrano all’interno dei centri abitati 
di Crevalcore, Decima, Pieve di Cento S. Pietro in Casale, Altedo e nei pressi di via 
Savena Vecchia ad ovest di Molinella.

A causa delle variazioni appena descritte, lo studio di prefattibilità prevede lo svilup-
po della linea su 51,4 km, di cui 25,65 km pianificati e 15,01 km esistenti.  



Cento
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5.  ANALISI DEI VINCOLI PREVISTI DAL PTM

5.1.  Carta degli ecosistemi

Nella pagina a seguire, il tracciato della linea oggetto di studio viene sovrapposto 
alla “Tavola 2 - Carta degli ecosistemi” del Piano Territoriale Metropolitano.
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Sovrapposizione della Linea oggetto di analisi alla “Tavola 2 - Carta degli ecosistemi”
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5.2.  Carta di area vasta del rischio idraulico

Nella pagina a seguire, il tracciato della linea oggetto di studio viene sovrapposto 
alla “Tavola 3 - Carta di area vasta del rischio idraulico” del Piano Territoriale 
Metropolitano.
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Sovrapposizione della Linea oggetto di analisi alla “Tavola 3 - Carta di area vasta del rischio idraulico”
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5.3.  Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali

Nella pagina a seguire, il tracciato della linea oggetto di studio viene sovrapposto 
alla “Tavola 4 - Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali” del 
Piano Territoriale Metropolitano.
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Sovrapposizione della Linea oggetto di analisi alla “Tavola 4 - Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali”
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5.4.  Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo

Nella pagina a seguire, il tracciato della linea oggetto di studio viene sovrapposto 
alla “Tavola 5 - Carta di area vasta delle reti ecologiche, della fruizione e del 
turismo” del Piano Territoriale Metropolitano.
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Sovrapposizione della Linea oggetto di analisi alla “Tavola 5 - Carta di area vasta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo”
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5.5.  Tabella di sintesi dei vincoli

Nelle pagine che seguono vengono elencati i vincoli identificati nel Piano Territoriale 
Metropolitano (PTM) che interessano i tratti della linea oggetto di studio.

Struttura della tabella

Campi

Dati generali 
PF codice tratto: il campo indica il codice del tratto riportato nelle planimetria di 
progetto

Stato: il campo indica lo stato realizzativo della linea

Nome Linea: il campo indica il nome della linea

Comune: il campo indica il comune di appartenenza del tratto

Via: il campo indica la via su cui è sviluppato il tratto

Contesto: il campo indica il contesto del tratto

Intersezione con i vincoli del Piano Territoriale Metropolitano: 
PTM: Tavola 2: il campo indica quali, tra i vincoli selezionati tra quelli individuati 
nella “Tavola 2 - Carta degli ecosistemi”, sono intercettati dai tratti omogenei che 
compongono il tracciato oggetto di studio

PTM: Tavola 3: il campo indica quali, tra i vincoli selezionati tra quelli individuati nella 
“Tavola 3 - Carta di area vasta del rischio idraulico”, sono intercettati dai tratti 
omogenei che compongono il tracciato oggetto di studio

PTM: Tavola 4: il campo indica quali, tra i vincoli selezionati tra quelli individuati nella 
“Tavola 4 - Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali”, sono inter-
cettati dai tratti omogenei che compongono il tracciato oggetto di studio

PTM: Tavola 5: il campo indica quali, tra i vincoli selezionati tra quelli individuati 
nella “Tavola 5 - Carta di area vasta delle reti ecologiche, della fruizione e del 
turismo”, sono intercettati dai tratti omogenei che compongono il tracciato oggetto 
di studio

Nella tabella accanto è riportata la selezione dei vincoli considerati dallo studio di 
prefattibilità.

Elemento Articolo/i del PTM

Tavola 2 - Carta degli ecosistemi  

Fasce perifluviali di montagna, collina, pedecollina/pianura 21

Fasce perifluviali di pianura 22

Aree protette e siti della rete natura 2000 15, 16, 17, 18, 47

Aree di interesse archeologico 17, 18, 47

Tavola 3 - Carta di area vasta del rischio idraulico  

Aree ad alta probabilità di inondazione 21

Scenari di pericolosità idraulica 30

Rischio idrogeologico - Aree sottoposte a perimetrazione e 

zonizzazione
29

Area a rischio frana - scheda 29

Area a rischio frana -aree perimetrate e zonizzate 29

Rischio da frana 29

Tavola 4 - Carta di area vasta delle aree suscettibili di 
effetti locali
Perimetrazione degli abitati consolidati e da trasferire 29

Area a rischio frana -aree perimetrate e zonizzate 29

Tavola 5 - Carta di area vasta delle reti ecologiche, della 
fruizione e del turismo
Aree protette e siti della rete natura 2000 15, 16, 17, 18, 47

Zona di tutela non incluse in aree protette

Zone umide

Fasce di protezione

Fasce di connessione fluviale

Varchi e discontinuità 18, 47

Fasce di connessione collina/pianura

Aree di interesse archeologico

Area della strutta centuriata

Principali complessi archietttonici non urbani

Beni MIBACT non tutelati
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Tabella dei vincoli intercettati dalla Linea oggetto di analisi
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Tabella dei vincoli intercettati dalla Linea oggetto di analisi
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Tabella dei vincoli intercettati dalla Linea oggetto di analisi
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Tabella dei vincoli intercettati dalla Linea oggetto di analisi
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6.  INTERVENTI SULLA LINEA

Gli interventi proposti si suddividono in due categorie: quelli migliorativi e di mes-
sa a norma dei tracciati esistenti e quelli di nuova realizzazione, relativi ai tracciati 
pianificati.
Nel primo caso, gli interventi proposti per la Linea 16, consistono nell’inserimento 
di piste ciclabili, nell’inserimento di bike lane, nell’interventi di ripavimentazione e in 
alcuni interventi puntuali di messa a norma della ciclabile.
Nel secondo caso, invece, le tipologie di sede maggiormente previste sono la pista 
ciclabile in sede propria bidirezionale e l’inserimento di bike lane in carreggiata. 
Si prevede anche la realizzazione di 6 opere d’arte e di un’opera ingegneristica, 
descritte nel capitolo a loro dedicato.
Nelle pagine che seguono si presentano le planimetrie con l’individuazione dei tratti 
omogenei, della tipologia di sede proposta, degli interventi puntuali e delle opere 
d’arte.

FILE CHILOME-
TRAGGI
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7.  TABELLA DI SINTESI DEGLI INTERVENTI

Nelle pagine che seguono si riporta la tabella di riepilogo degli interventi suddivisa 
per singolo tratto omogeneo.

Struttura della tabella

Campi

Dati generali 
PF codice tratto: il campo indica il codice del tratto riportato nelle planimetria di progetto della prefattibilità (PF)

Stato: il campo indica lo stato realizzativo della linea

Nome Linea: il campo indica il nome della linea

Comune: il campo indica il comune di appartenenza del tratto

Via: il campo indica la via su cui è sviluppato il tratto

Contesto: il campo indica il contesto del tratto

Sede ciclabile 1: il campo riporta, per i tratti esistenti, la prima sede ciclabile 

Sede ciclabile 2: il campo riporta, per i tratti esistenti, l’eventuale seconda sede ciclabile (ovvero se il tratto omogeneo presen-
ta una sede ciclabile lungo entrambi i lati della sezione stradale)

Interventi studio di prefattibilità: 
PF: intervento migliorativo: il campo indica gli interventi migliorativi proposti dallo studio di prefattibilità sulla rete esistente. In 
particolare si riferisce alle seguenti tipologie d’intervento:
•	 Intervento di ripavimentazione: quando è stato rilevato un fondo scarso nelle criticità della linea di azione A1;
•	 Allargamento sede: quando la dimensione della ciclabile e del percorso ciclopedonale è < 200 cm;
•	 Inserimento di elementi di moderazione della velocità: quando è stata rilevata la mancanza di elementi di moderazione 

della velocità nei percorsi promiscui cicloveicolari nelle criticità della linea di azione A1;
•	 Inserimento di elemento separatore: quando è stata rilevata una pista ciclabile e/o percorso ciclopedonale non a norma 

nelle criticità della linea di azione A1;
•	 Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile (bike lane “contro mano”) + Promiscuo cicloveicolare: intervento migliorativo 

nei contesti urbani in cui non è possibile inserire un elemento separatore nella ciclabile e/o percorso ciclopedonale per 
mancanza di spazio;

•	 Non previsto: la tratta non prevede interventi migliorativi;

PF: sede: il campo indica la tipologia di sede proposta dal studio di prefattibilità. Si riferisce alla tipologia di sede ciclabile da 
inserire in tutte le tratte pianificate oggetto di studio di prefattibilità. La tipologia deve essere omogenea con l’eventuale esi-
stente presente nel contesto.
•	 Sedi protette
1.	 Pista ciclabile in sede propria monodirezionale
2.	 Pista ciclabile in sede propria bidirezionale
3.	 Percorso ciclopedonale in sede propria monodirezionale
4.	 Percorso ciclopedonale in sede propria bidirezionale
5.	 Percorso ciclopedonale su marciapiede bidirezionale
6.	 Pista ciclabile su corsia riservata su marciapiede bidirezionale

•	 Sedi promiscue
1.	 Pista ciclabile su corsia riservata in carreggiata monodirezionale
2.	 Corsia ciclabile in carreggiata (bike lane)

3.	 Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile + Promiscuo cicloveicolare
4.	 Strada E-bis
5.	 Strada F-bis
6.	 Percorso promiscuo cicloveicolare con interventi di moderazione della velocità (Zona 30 o Asse 30)
7.	 Area perdonale eccetto biciclette

•	 ‘-‘:  tratti esistenti

I criteri di scelta delle sedi sono descritti illustrati nel diagramma presente nella pagina successiva.

PF: Materiale: il campo indica il materiale di finitura proposto dallo studio di prefattibilità. 
È l’indicazione del materiale di pavimentazione ottimale per le tratte pianificate in cui è stata assegnata una tipologia di sede 
ciclabile.
•	 Il materiale di pavimentazione deve essere omogeneo con l’esistente.
•	 Nei contesti agricoli, boschivi e parchi urbani la prima scelta deve essere orientata al calcestruzzo drenante e la seconda 

scelta all’asfalto drenante – considerando l’omogeneità con l’esistente.

1.	 Calcestruzzo drenante
2.	 Asfalto drenante
3.	 Calcestruzzo
4.	 Asfalto
5.	 Autobloccante
6.	 Pietra naturale
7.	 Calcestre
•	 ‘-‘:  tratti esistenti

PF: Illuminazione: il campo indica gli interventi di illuminazione proposti dallo studio di prefattibilità. 
Si riferisce all’illuminazione della ciclabile nelle tratte esistenti e pianificate oggetto di studio di prefattibilità.
In generale si tenderà a preferire l’illuminazione diffusa stradale ove presente.

Quando:
•	 Sì: Non è presente l’illuminazione stradale e pertanto va implementata l’illuminazione ciclabile quando non è presente. 
•	 No: è presente l’illuminazione stradale e si sfrutta la sua illuminazione diffusa per la ciclabile. Nelle tipologie promiscuo 

cicloveicolari in contesti extraurbani non sarà prevista l’illuminazione.
•	 ‘-‘:  tratti esistenti

PF: Verde: il campo indica gli interventi delle opere a verde proposti dallo studio di prefattibilità, recependo soluzioni indicate 
nelle “Linee guida tecnico-scientifiche per la forestazione nell’area metropolitana di Bologna”, ovvero:
•	 Filare alberato con funzione ombreggiante: monofilare formato da alberi ad alto fusto con sesto d’impianto pari a 8m
•	 Filare alberato con funzione schermante: monofilare formato da alberi ad alto fusto con sesto d’impianto pari a 2,5m
•	 Siepe arbustiva mista monofilare 1: monofilare formato da essenze arbustive con sesto d’impianto pari a 1m
•	 Siepe arbustiva monofilare e siepe arboreo-arbustiva sul lato opposto 2: formazione su entrambi i lati della sede, una con 

siepe arbustiva monofilare sempreverde, l’altra con siepe arboreo-arbustiva con piano arbustivo composto da macchie 
monospecifiche alternate negli interspazi tra le alberature e piano arboreo monospecifico.;

•	 Non previsto: quando non è previsto nessun intervento a verde per il tratto in oggetto.
Questa indicazione viene messa anche in tutte le tratte esistenti in quanto non vengono previsti ulteriori espropri. 
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I criteri progettuali per la definizione della sede
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Tabella degli interventi previsti nei tratti omogenei facenti parte la Linea oggetto di analisi
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Tabella degli interventi previsti nei tratti omogenei facenti parte la Linea oggetto di analisi
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Tabella degli interventi previsti nei tratti omogenei facenti parte la Linea oggetto di analisi
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Tabella degli interventi previsti nei tratti omogenei facenti parte la Linea oggetto di analisi
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8.  INTERVENTI PUNTUALI

Oltre alla previsione delle tipologie di sede, lo studio di prefattibilità, per ogni tratto 
omogeneo, individua anche gli eventuali interventi puntuali per la realizzazione di 
itinerari sicuri e continui.
Le tipologie di interventi previsti si distinguono in due macro-categorie, in relazione 
allo stato dei tratti: quelli sui tratti esistenti, che consistono negli interventi per la 
risoluzione delle criticità individuate nella Linea d’Azione A1 e quelli sui tratti pianifi-
cati, in cui le sedi devono essere realizzate ex-novo e secondo i criteri del NCdS.
Nel dettaglio, interventi previsti consistono in:

Tratti esistenti:
•	 Attraversamento ciclabile a raso;
•	 Attraversamento ciclabile con segnaletica luminosa;
•	 Attraversamento con semaforo a chiamata;
•	 Attraversamento ciclabile rialzato;
•	 Rimozione dei dissuasori;
•	 Rimozione ostacoli puntuali;
•	 Installazione di segnaletica mancante / incompleta.

I primi tre risolvono la criticità legata alla mancanza di attraversamento ciclabile/
ciclopedonale, la rimozione dei dissuasori o degli ostacoli puntuali consente di 
eliminare gli elementi che rappresentano un pericolo per il transito delle biciclette 
o che non permettono il passaggio di cargo bike, mentre l’installazione di segna-

Keymap d’inquadramento degli interventi sui tratti esistenti

Keymap d’inquadramento degli interventi sui tratti pianificati
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letica mancante / incompleta per adeguare la segnaletica orizzontale e/o verticale 
secondo NCdS

Tratti pianificati:
•	 Attraversamento ciclopedonale a raso;
•	 Attraversamento ciclopedonale con segnaletica luminosa;
•	 Attraversamento ciclopedonale con semaforo a chiamata;
•	 Attraversamento ciclopedonale rialzato.

Come si evince dai grafici riportati in pagina, la maggior parte degli interventi previsti 
sui tratti esistenti consistono nell’introduzione degli attraversamenti ciclabili a raso.

Lungo i tratti attualmente non esistenti, per garantire la continuità del tracciato e la 
sicurezza dei ciclisti anche in corrispondenza delle intersezioni stradali, l’intervento 
maggiormente previsto consiste nell’introduzione di un attraversamento ciclopedo-
nale a raso.

Tipologia e numero degli interventi previsiti sui tratti esistenti

Tipologia e numero degli interventi previsiti sui tratti pianificati
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9.  OPERE D’ARTE E OPERE INGEGNERISTICHE

La mappa riportata in pagina individua le opere d’arte rilevate nella Linea d’Azione 
A1, quelle previste dallo studio di prefattibilità, quelle in progettazione e le opere 
ingegneristiche. 



T4O_1 - SAN PIETRO IN 
CASALE

T4O_2 - SAN POIETRO 
IN CASALE

2CO_4  -  CENTO

LINEA: 6 – MANUFATTO 6O_2 
Localizzazione KEYPLAN 
COMUNE: San Pietro in Casale 

 

INDIRIZZO: via Galliera Nord 
 
Coordinate 11.4076880549195,44.7025078001157 
 
Indicazione percorso  
 Pista ciclabile su sede propria 
 Pista ciclabile non su sede propria 

 
Descrizione manufatto 
Tipologia: sottopasso 
Descrizione struttura: sottopasso in calcestruzzo. 

Note: / 

 
 

 
 

 

Stato parapetti: - 
Stato corrimano - 
  
Note Le pareti del sottopasso sono 

caratterizzate dalla presenza di 
cavillature. L’infiltrazione di acqua 
potrebbe causare espulsione dl 
copriferro e carbonatazione delle 
armature. 

Stato di 
conservazione 

/ 

Controllo e/o 
manutenzione 

Da approfondire e valutare 
trattamento superficiale delle 
pareti. 

 

LINEA 6- Manufatto 60_2
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9.1.  Opere d’arte esistenti

Di seguito sono riportate le schede di approfondimento relative alle opere d’arte 
esistenti: il manufatto 60_2 richiede ulteriori indagini per verificare l’effettivo stato 
di conservazione della struttura. A lato sono riportate le fotografie dei manufatti esi-
stenti catalogate nella  Linea d’Azione A1. 
Le schede sono un estratto del documento 325_A_CM_G, relativo alla Linea d’Azio-
ne A1.
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9.2.  Opere d’arte di progetto

Di seguito sono riportate le schede di approfondimento tipologico sulle opere d’arte 
di progetto previste dallo studio di prefattibilità. Opera d’arte PF_COD_OP 16_O_X_1 

Tipologia Passerella – Nuova costruzione 
     
Dimensioni 
Lunghezza 15 m 
Larghezza netta percorso ciclabile 3 m 

Descrizione tipologia 
Il nuovo ponte ciclopedonale ha larghezza netta di 3 m e una lunghezza totale di 15 m. 
Struttura. L’impalcato ha struttura metallica, costituita da una coppia di travi laterali in acciaio sulle quali sono 
collegati i traversi in acciaio. Il piano dell’impalcato risulta essere controventato. Parapetti in acciaio. Piano 
calpestio: legno. 
Spalle. La passerella appoggia su spalle in c.a. con fondazioni profonde in micropali di dimensioni determinate 
in base alle evidenze geotecniche derivanti dalle indagini. 

 

 

 
 
 

     
     
     
Costi 
Costo parametrico al m 12'000.00 € 
Stima dell’opera 180'000.00 € 
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Opera d’arte PF_COD_OP 16_O_X_2 
Tipologia Passerella – Nuova costruzione 
     
Dimensioni 
Lunghezza 13 m 
Larghezza netta percorso ciclabile 3 m 

Descrizione tipologia 
Il nuovo ponte ciclopedonale ha larghezza netta di 3 m e una lunghezza totale di 13 m. 
Struttura. L’impalcato ha struttura metallica, costituita da una coppia di travi laterali in acciaio sulle quali sono 
collegati i traversi in acciaio. Il piano dell’impalcato risulta essere controventato. Parapetti in acciaio. Piano 
calpestio: legno. 
Spalle. La passerella appoggia su spalle in c.a. con fondazioni profonde in micropali di dimensioni determinate 
in base alle evidenze geotecniche derivanti dalle indagini. 

 

 

 
 
 

     
     
     
Costi 
Costo parametrico al m 12'000.00 € 
Stima dell’opera 156'000.00 € 

  

Opera d’arte PF_COD_OP 16_O_X_3 
Tipologia Passerella – Nuova costruzione 
     
Dimensioni 
Lunghezza 30 m 
Larghezza netta percorso ciclabile 3 m 

Descrizione tipologia 
Il nuovo ponte ciclopedonale ha larghezza netta di 3 m e una lunghezza totale di 30 m. 
Struttura. Impalcato interamente a struttura metallica di tipo strallato, a singola antenna. La pista ciclopedonale 
è costituita da un piano in tavolato ligneo retto da rompitratta metallici posti in direzione longitudinale, e poggianti 
sui traversi correnti e su quelli di aggancio degli stralli, entrambi formati da profili laminati a caldo a sezione 
aperta. 
Spalle. La passerella appoggia su spalle in c.a. con fondazioni profonde in pali di dimensioni determinate in 
base alle evidenze geotecniche derivanti dalle indagini. 
 

 
 
 
 
 

     
     
     
Costi 
Costo parametrico al m 16'000.00€ 
Stima dell’opera 480'000.00 € 
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Opera d’arte PF_COD_OP 16_O_X_4 
Tipologia Passerella – Nuova costruzione 
     
Dimensioni 
Lunghezza 14 m 
Larghezza netta percorso ciclabile 3 m 

Descrizione tipologia 
Il nuovo ponte ciclopedonale ha larghezza netta di 3 m e una lunghezza totale di 14 m. 
Struttura. L’impalcato ha struttura metallica, costituita da una coppia di travi laterali in acciaio sulle quali sono 
collegati i traversi in acciaio. Il piano dell’impalcato risulta essere controventato. Parapetti in acciaio. Piano 
calpestio: legno. 
Spalle. La passerella appoggia su spalle in c.a. con fondazioni profonde in micropali di dimensioni determinate 
in base alle evidenze geotecniche derivanti dalle indagini. 

 

 

 
 
 

     
     
     
Costi 
Costo parametrico al m 12'000.00 € 
Stima dell’opera 168'000.00 € 

  

Opera d’arte PF_COD_OP 16_O_X_5  
Tipologia Scatolare – Nuova costruzione 
     
Dimensioni 
Lunghezza 5 m 
Larghezza netta percorso ciclabile 3 m 

Descrizione tipologia 
Lo scatolare ha larghezza netta di 3 m e una lunghezza totale di 5 m. 
Struttura. Si prevede la posa di uno scatolare prefabbricato, alla base viene posizionata una soletta in cls con 
rete elettrosaldata. Piano calpestio: soletta in c.a. 
Spalle. In corrispondenza della passerella si provvede a risuolare l’alveo con massi cementati. 
 

 
 
     
     
     
Costi 
Costo parametrico al m 2’500.00€ 
Stima dell’opera 12'500.00 € 
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Opera d’arte PF_COD_OP 16_O_X_6 
Tipologia Passerella – Nuova costruzione 
     
Dimensioni 
Lunghezza 30 m 
Larghezza netta percorso ciclabile 3 m 

Descrizione tipologia 
Il nuovo ponte ciclopedonale ha larghezza netta di 3 m e una lunghezza totale di 30 m. 
Struttura. Impalcato interamente a struttura metallica di tipo strallato, a singola antenna. La pista ciclopedonale 
è costituita da un piano in tavolato ligneo retto da rompitratta metallici posti in direzione longitudinale, e poggianti 
sui traversi correnti e su quelli di aggancio degli stralli, entrambi formati da profili laminati a caldo a sezione 
aperta. 
Spalle. La passerella appoggia su spalle in c.a. con fondazioni profonde in pali di dimensioni determinate in 
base alle evidenze geotecniche derivanti dalle indagini. 
 

 
 
 
 
 

     
     
     
Costi 
Costo parametrico al m 16'000.00€ 
Stima dell’opera 480'000.00 € 

 

 



Linea
Comune
Tratto
Contesto
Lunghezza

16
Molinella

16_97_1, 16_96_4
Residenziale

577 m + 375 m

CRITICITÀ

Criticità per la rimodulazione della 
sezione idraulica

Spazi ristretti in prossimità del canale 
della Botte

Approvazione ente gestore della tute-
la ambientale
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Tipologia: Rimodulazione dell’argine del canale

9.3.  Opere ingegneristiche

Di seguito è riportata la scheda di approfondimento tipologico relativa all’opera ingegneristica prevista 
dallo studio di prefattibilità.
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10.  ORIENTAMENTO QUALITATIVO DEL PROGETTO ARCHITETTONICO E DEL PAESAGGIO

La linea in esame attraversa la fascia perifluviale di pianura intercettando diversi corsi d’acqua e canali 
storici. In generale, la linea la linea attraversa un paesaggio agricolo rurale lambendo alcune aree protet-
te. La linea intercetta la polarità di valore storico e architettonico costituita da villa Torlonia.

Dalla lettura dei dati raccolti durante il sopralluogo, si nota che la scarsa vegetazione esistente è localiz-
zata, in forma di filare, in prossimità di Pieve di Cento. 
In linea con le direttive del PTM, che considerano la rete ciclabile della CM parte integrante della rete 
ecologica, e con le indicazioni fornite dalle “Linee guida tecnico-scientifiche per la forestazione nell’area 
metropolitana di Bologna”  le quali prevedono la piantumazione di nuove essenze arboree e arbustive 
lungo gli assi ciclabili, si propone di intervenire sulla linea al fine di implementare la vegetazione.   

L’inserimento di nuove formazioni vegetali ai lati della ciclabile permette di raggiungere diversi obiettivi 
quali: 

•	 Proteggere i ciclisti dalle polveri provenienti da strade limitrofe e in contesti rurali e produttivi, oltre 
che da polveri e altre sostanze disperse nell’aria provenienti dai campi confinanti;

•	 Ombreggiare la sede del percorso ciclabile, soprattutto nei tratti in aree campestri;
•	 Mascherare elementi di impatto visivo o acustico ai lati del percorso o eventualmente interdire la 

vista verso proprietà lambite dal tracciato;
•	 Aumentare la gradevolezza dei percorsi ciclabili per migliorare la qualità dello spostamento;
•	 Contrastare in ambito urbano i fattori climalteranti in particolare in relazione alla formazione di isole 

di calore;
•	 Sottolineare visivamente la presenza del percorso ciclabile anche a distanza nel paesaggio, favoren-

do l’identità paesaggistica del territorio;
•	 Migliorare le visuali a favore di una maggiore leggibilità del paesaggio e della valorizzazione del 

contesto attraversato;
•	 Aumentare la biodiversità locale andando a compensare la mancanza di formazioni arboree e arbu-

stive in settori di aree urbane, periurbane e agricole che presentano una ridotta dotazione di verde;
•	 Arricchire con elementi verticali il paesaggio di pianura.

Lo studio di prefattibilità per perseguire tali obiettivi ha previsto, ove possibile, la creazione di formazioni 
vegetali (filari, siepi di varia conformazione, bordure di erbacee perenni o bassi arbusti) sia lungo la rete 
esistente sia sulla rete pianificata così da garantire un’uniformità di intervento su tutta la linea. 

Lungo la linea 16 si propone di intervenire attraverso l’attuazione di quattro interventi tipologici previsti 
dalle “Linee guida tecnico-scientifiche per la forestazione nell’area metropolitana di Bologna” all’interno 
delle Schede progettuali d’ambito - Rete della mobilità ciclabile. In particolare si prevedono i seguenti 
interventi: 

•	 Filare alberato con funzione ombreggiante: inserimento di filare alberato con funzione ombreggiante 
a lato della ciclabile. Tale soluzione è stata proposta principalmente per tratti che attualmente non 

godono di ombreggiamento. Si veda Linee guida tecnico-scientifiche per la forestazione nell’area metropolitana di Bolo-
gna - Schede progettuali d’ambito Rete della mobilità ciclabile” - Filari alberati, Esempi schemi filari 1;

•	 Siepe arbustiva mista monofilare 1: Inserimento di una siepe arbustiva monofilare composta da specie rustiche a fioritura 
scalare a lato della ciclabile. Tale soluzione è stata proposta per i tratti la cui sezione stradale è ridotta e non consente 
l’inserimento di altre essenze arboree. Si veda Linee guida tecnico-scientifiche per la forestazione nell’area metropolitana 
di Bologna - Schede progettuali d’ambito Rete della mobilità ciclabile” - Siepi, esempio schemi siepi 1;

•	 Filare alberato con funzione schermante: Inserimento di filare alberato a lato ciclabile con funzione schermante. Si veda 
Linee guida tecnico-scientifiche per la forestazione nell’area metropolitana di Bologna - Schede progettuali d’ambito Rete 
della mobilità ciclabile” - Filari alberati, Esempi schemi filari 2;

•	 Siepe arbustiva monofilare e siepe arboreo-arbutiva sul lato opposto 2: si propone la realizzazione di una formazione 
vegetale su entrambi i lati della pista: siepe arbustiva monofilare a 1 m dalla sede stradale e di altezza inferiore a 1 m con 
funzione di delimitazione e protezione da polveri; siepe arboreo-arbustiva sul lato opposto con piano arbustivo compo-
sto da macchie monospecifiche alternate negli interspazi tra le alberature e piano arboreo monospecifico con esemplari 
distanziati per mantenere varchi visivi paesaggistici verso la collina. Si veda Linee guida tecnico-scientifiche per la fore-
stazione nell’area metropolitana di Bologna - Schede progettuali d’ambito Rete della mobilità ciclabile” - Siepi, esempio 
schemi siepi 1;

Il progetto paesaggistico dell’infrastruttura ciclabile dovrà quindi sia valorizzare il paesaggio agricolo-fluviale sia progettare 
formazioni vegetali come elementi scenici capaci di incanalare lo sguardo del fruitore verso nuovi scorci e visuali sul territorio, 
di creare “sorprese” e di enfatizzare la presenza di un bene storico e architettonico. Nella fase di progettazione preliminare, 
quindi,  si dovrà porre particolare attenzione allo progettazione del verde in rapporto alle visuali verso i beni di valore storico e 
architettonico e landmark del territorio.

Per i tratti che si sviluppano in ambito agricolo/rurale, ove attualmente il terreno è permeabile, si è deciso di privilegiare l’utiliz-
zo di materiali drenanti, così da garantire un buon livello di comfort (superficie compatta e continua) e contenere l’impermeabi-
lizzazione del terreno. 



La mappa in pagina illustra la linea oggetto di studio in rapporto al paesaggio e agli interventi di forestazione previsti dallo studio di prefattibilità.
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Stima dei costi e interventi
funzionali

16
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11.  STIMA DEI COSTI DELLA LINEA

Ogni linea di ciclabile è stata suddivisa in tratti omogenei (di lunghezza variabile) 
dalla cui analisi sono state individuate delle lavorazioni tipologiche, lineari e puntua-
li, alle quali è stato applicato un prezzo unitario. La definizione dei prezzi unitari di 
ciascuna lavorazione è stata ricavata dal confronto tra le “Linee guida per il sistema 
regionale della ciclabilità (L.r. n. 10/2017) in coordinamento con il Progetto Life inte-
grato Prepair” e alcuni studi di fattibilità e progetti esecutivi di interventi simili nelle 
regioni Emilia-Romagna e Veneto, riferiti al periodo 2019-2021. Queste voci sono 
state aggiornate alle condizioni economiche attuali. 

Per stimare il costo dell’opera, ad ogni tratto omogeneo sono state applicate una 
o più lavorazioni, a seconda che si trattasse di interventi lineari, puntuali o singole 
opere d’arte.
La stima è stata sviluppata in tre macro gruppi: 
•	 interventi lineari - interventi legati alla tipologia di sede proposta; 
•	 interventi puntuali - interventi elencati nel capitolo 8;
•	 opere d’arte.

Di seguito sono riportate:
•	 Tabella di sintesi delle lavorazioni considerate e i relativi costi unitari;
•	 Tabella di sintesi degli interventi lineari e relativa stima parametrica per tratto;
•	 Tabella di sintesi degli interventi puntuali e relativa stima parametrica;
•	 Tabella di sintesi stima parametrica per tratto: interventi lineari, puntuali, opere 

d’arte.

Si precisa che per tener conto dei costi non determinabili in uno studio di prefattibi-
lità  (quali espropri, opere impiantistiche, spese tecniche, analisi, ecc.) si è proposto 
di aumentare il costo del 40%. La stima quindi riporta sia il costo netto sia il costo 
lordo calcolato come costo netto maggiorato del 40%.

Si precisa inoltre che alcune opere ingegneristiche non sono state computate in 
quanto richiedono, per la loro stima, lo sviluppo di analisi specialistiche e di una 
progettazione dedicata.

Tabella di sintesi della lavorazioni e costi unitari

Lavorazioni
TOT

p1 nuova pista su terreno vergine [€/m]

preparazione del piano di posa (pulizia, estirpazione delle ceppaie, scavo di scoticamento sp. 20 cm)
formazione di rilevato (riempimento dello scavo)
trasporto a riìfiuto entro 10 km
trasporto a rifiuto oltre i 10 km
impianto di recupero terra da scavo e materiale di demolizione
stabilizzazione a calce
compattazione del piano di posa

stabilizzato
binder
sovraprezzo cm in più
sistemazione banchina per entrambi i lati

[€/m] 158,80

p2

demolizione massicciata stradale compreso il trasporto entro 5 km
scavo di sbancamento compreso il trasporto entro 1,5 km
scavo a sezione obbligata (per spostamento canali)
reinterro
trasporto a rifiuto entro i 10 km (della demolizione e dello sbancamento)
trasporto a rifiuto oltre i 10 km
impianto di recupero terra da scavo e materiale di demolizione
stabilizzazione a calce
compattazione del piano di posa
stabilizzato

sottofondo
mano di attacco
strato di usura

[€/m] 200,60

p3
nuova pista su terreno vergine in ambiente 
sensibile [€/m]

preparazione del piano di posa (pulizia, estirpazione delle ceppaie, scavo di scoticamento sp. 20 cm)
formazione di rilevato (riempimento dello scavo)
trasporto a riìfiuto entro 10 km
trasporto a rifiuto oltre i 10 km
impianto di recupero terra da scavo e materiale di demolizione
stabilizzazione a calce
compattazione del piano di posa

triplostrato/calcestre compreso di massetto
sistemazione banchina per entrambi i lati

[€/m] 220,55

p4
pista ciclabile pavimentata esistente da 
riqualificare [€/m]

mano di attacco
binder
strato di usura
strato di usura cm in più
sistemazione banchina per entrambi i lati

[€/m] 96,11

p5
strada carrabile o marciapiede da 
riqualificare [€/m]

fresatura compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione frasata e pulita. Sp. 3cm
trasporto a riìfiuto entro 10 km
trasporto a rifiuto oltre i 10 km
impianto di recupero terra da scavo e materiale di demolizione
irruvidimento
mano di attacco
binder
strato di usura
sistemazione banchina per entrambi i lati

[€/m] 93,28

allargamento strada carrabile esistente per 
nuova sede ciclabile con rilevato [€/m]
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p6
strada bianca da riqualificare con triplostrato 
(F-bis) [€/m]

fresatura compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione frasata e pulita. Sp. 3cm
sovrapprezzo fresatura per sp>3 cm. sp. 9 cm
trasporto a riìfiuto entro 10 km
trasporto a rifiuto oltre i 10 km
impianto di recupero terra da scavo e materiale di demolizione
stabilizzato
triplostrato/calcestre compreso di massetto
sistemazione banchina per entrambi i lati

[€/m] 176,73

p7
strada bianca da riqualificare con asfalto (F-
bis) [€/m]

fresatura compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione frasata e pulita. Sp. 3cm
sovrapprezzo fresatura per sp>3 cm. sp. 9 cm
trasporto a riìfiuto entro 10 km
trasporto a rifiuto oltre i 10 km
impianto di recupero terra da scavo e materiale di demolizione
stabilizzato
strato di usura
strato di usura cm in più
sistemazione banchina per entrambi i lati

[€/m] 115,08

p8 allargamento strada bianca con rilevato 

demolizione massicciata stradale compreso il trasporto entro 5 km
scavo di sbancamento compreso il trasporto entro 1,5 km
scavo a sezione obbligata (per spostamento canali)
reinterro
trasporto a rifiuto entro i 10 km (della demolizione e dello sbancamento)
trasporto a rifiuto oltre i 10 km
impianto di recupero terra da scavo e materiale di demolizione
stabilizzazione a calce
compattazione del piano di posa
stabilizzato
sottofondo
triplostrato/calcestre compreso di massetto
sistemazione banchina per entrambi i lati

[€/m] 357,60

p9
allargamento strada carrabile esistente per 
nuova sede ciclabile [€/m]

demolizione massicciata stradale compreso il trasporto entro 5 km
scavo di sbancamento compreso il trasporto entro 1,5 km
scavo a sezione obbligata
rimozione di cigli stradali in cemento
rimozione di ringhiere e parapetti
reinterro
trasporto a rifiuto entro i 10 km (della demolizione e dello sbancamento)
trasporto a rifiuto oltre i 10 km
impianto di recupero terra da scavo e materiale di demolizione
stabilizzazione a calce
compattazione del piano di posa
stabilizzato
mano di attacco
strato di usura

[€/m] 413,81

c cordonate [€/m] realizzazione di cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento vibrato costituito dall'affiancamento di due 
blocchi di dim. 12-16x25 cm [€/m] 91,00

d
elementi di moderazione del traffico per zona 
30 [€/m]

cordolo delimitatore per aiuole spartitraffico e/o delimitazioni varie
dosso rallentatore di velocità in mescola di gomma vulcanizzata con incastri M/F, altezza 7 cm

[€/m] 105,56

o1 segnaletica orizzontale extraurbano [€/m]

strisce sp. 15 cm
pittogrammi dim. vuotoXpieno 150x200 cm, n2/250 ml
pittogrammi dim. vuotoXpieno 60x70 cm e linee 12-15 cm, n2/250 ml

[€/m] 2,85

o2 segnaletica orizzontale urbano [€/m]

strisce sp. 12 cm
demarcazione corsie o piste riservate sp. 25 cm
pittogrammi dim. vuotoXpieno 150x200 cm, n2/250 ml
pittogrammi dim. vuotoXpieno 60x70 cm e linee 12-15 cm, n2/250 ml

[€/m] 6,87

v1 segnaletica verticale extraurbano [€/m]

cartello pericolo generico n2/250 ml
cartello rettangolare con indicazione "itinerario ciclopedonale" n2/250 ml
paletto zinbcato diam 48 mm h=3,5 m, n2/250 ml
cartello stradale inizio o fine pista ciclabile, n2/250 ml
paletto zinbcato diam 48 mm h=3,5 m, n2/250 ml
posa segnaletica verticale tra 0,24 mq e 1,50 mq, n2/250 ml
posa segnaletica verticale, diam<= 60 mm, n2/250 ml
posa segnaletica verticale tra 0,24 mq e 1,50 mq, n2/250 ml
posa segnaletica verticale, diam<= 60 mm, n2/250 ml

[€/m] 3,35

v2 segnaletica verticale urbano [€/m]

cartello pericolo generico n2/50 ml
cartello rettangolare con indicazione "itinerario ciclopedonale" n2/50 ml
paletto zinbcato diam 48 mm h=3,5 m, n2/50 ml
cartello stradale inizio o fine pista ciclabile, n2/50 ml
paletto zinbcato diam 48 mm h=3,5 m, n2/50 ml
posa segnaletica verticale tra 0,24 mq e 1,50 mq, n2/50 ml
posa segnaletica verticale, diam<= 60 mm, n2/50 ml
posa segnaletica verticale tra 0,24 mq e 1,50 mq, n2/50 ml
posa segnaletica verticale, diam<= 60 mm, n2/50 ml

[€/m] 14,56

l rivestimento colorato (idropittura) [ €/m] idropittura per piste ciclabili [€/m] 44,02

ill illuminazione stradale [€/m] fornitura e posa di illuminazione stradale costituita da pali di illuminazione di altezzza variabile, plinti di 
fondazione, componentistica elettrica e ogni altro onere per rendere a opera d'arte [€/m] 118,70

e1 filare alberato con funzione ombreggiante 
[€/m]

filare alberato di specie di medio sviluppo e dalla ricca fioritura, adatto anche per ombreggiare un tracciato 
ciclabile nelle vicinanze della sede stradale. [€/m] 30,00

e2 filare alberato con funzione schermante 
[€/m] filare alberato di specie a portamento piramidale adatta per la schermatura del percorso ciclabile data  la sua 

capacità di conservare le foglie secche sui rami per tutto l'inverno, fino a schiudersi delle gemme in primavera. [€/m] 38,80

e3 siepe arbustiva mista monofilare 1 [€/m] siepe arbustiva mista monofilare composta da specie rustiche a fioritura scalare. [€/m] 32,00

e4 siepe arbustiva monofilare e siepe arboreo-
arbustiva sul lato opposto 2 [€/m] realizzazione di siepe arbustiva monofilare sempreverde, con funzione di delimitazione e protezione da polveri, 

e siepe arboreo-arbustiva sul lato opposto con piano arbustivo composto da macchie monospecifiche alternate 
negli interspazi tra le alberature e piano arboreo monospecifico con esemplari distanziati per mantenere varchi. [€/m] 84,00

ib segnaletica di indirizzamento Bicipolitana 
[€/m] segnaletica orizzontale e verticale di indirizzamento Bicipolitana [€/m] 1,34

a attraversamento pedonale a raso [€/cad] attraversamento pedonale a raso costituito da segnaletica orizzontale e verticale comprensiva di sostegni
[€/cad] 415,80 €

ar attraversamento pedonale rialzato [€/cad]
fornitura e posa in opera di attraversamento pedonale rialzato: scarificazione superficiale di pavimentazione 
stradale bitumata eseguita con mezzi meccanici, compreso il trasporto a rifiuto, fornitura e posa in opera di un 
rilevato di asfalto per uno spessore massimo complessivo, dopo la compattazione, di 10-10,50 cm dal piano 
stradale esistente, previa spruzzatura di emulsione bituminosa per mano d'attacco, per realizzazione di 
attraversamento pedonale rialzato. La larghezza del dissuasore sarà per lo sviluppo totale della carreggiata. Le 
parti terminali saranno realizzate con una rampa di 150 cm con arrivo a quota 0 dal piano strada dal piano 
rilevato. Realizzazione di segnaletica orizzontale  a norma UNI EN 1435 per attraversamenti pedonali eseguita 
mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianco o giallo permanente con microsfere 
di vetro, in opera compreso onere per il tracciamento e la fornitura del materiale. Realizzazione di segnaletica 
verticale per attraversamenti pedonali, compresi sostegni, e completi del materiale occorrente per la messa in 
opera [€/cad] 3.555,00 €

oa realizzazione di segnaletica orizzontale per 
attraversamento pedonale [€/cad]

segnaletica orizzontale  a norma UNI EN 1435 per attraversamenti pedonali eseguita mediante applicazione di 
vernice rifrangente premiscelata di colore bianco o giallo permanente con microsfere di vetro, in opera 
compreso onere per il tracciamento e la fornitura del materiale [€/cad] 108,20 €

va realizzazione segnaletica verticale per 
attraversamento pedonale [€/cad]

fornitura e posa di segnaletica verticale a norma UNI-EN 12899-1:2008 per attraversamenti pedonali compresi 
sostegni e completi del materiale occorrente per la messa in opera [€/cad] 307,60 €
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r rimozione segnaletica contradditoria, 
dissuasori, ostacoli puntuali [€]

[€/cad] 1.000,00 €

ae anello ciclabile in sede propria esterno alla 
rotatoria [€/cad]

realizzazione di anello ciclabile in sede propria esterno alla rotatoria comprensiva di demolizione della 
massicciata stradale, scavo di sbancamento e scavo a sezione obbligata per eventuali interferenze con 
sottoservizi, reinterro e trasporto a rifiuto. è prevista la stabilizzazione a calce, compattazione e fornitura e posa 
di stabilizzato, sottofondo, mano di attacco e strato di usura per completare con idropittura, segnaletica 
orizzontale e verticale e cordolo perimetrale. Sono altresì compresi gli attraversamenti e tutto ciò che occorre 
per consegnare l'opera a regola d'arte. [€/cad] 48.158,27 €

ai anello ciclabile in anello [€/cad] realizzazione di corsia ciclabile in anello comprensiva di una prima fresatura dell'asfalto esistente, compresi gli 
oneri per consegnare la pavimentazione fresata e pulita (sp. 3 cm), trasporto a rifiuto, impianto di recupero. 
Dopo un primo irruvidimento si procede con mano di attacco, binder, strato di usura per completare con 
idropittura, segnaletica orizzontale e verticale. Sono altresì compresi gli attraversamenti e tutto ciò che occorre 
per consegnare l'opera a regola d'arte. [€/cad] 27.593,86 €

sill sistema di illuminazione per passaggio 
ciclopedonale [€/cad]

realizzazione di sistema di illuminazione per passaggio ciclopedonale comprensivo di fornitura e posa in opera di 
plinto prefabbricato, magrone, palo rastremato in acciaio S235 JRH zincato a caldo, completo di tirante, attacco 
punto luce e tappo di plastica, segnale iilluminato per trasparenza versione bifacciale dotato di segnali 
lampeggianti e completo di tutti gli oneri necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

[€/cad] 6.500,00 €

is sistema di illuminazione per passaggio 
ciclopedonale con impianto semaforico 
[€/cad]

realizzazione di sistema di illuminazione e semaforico per passaggio ciclopedonale comprensivo di fornitura e 
posa in opera di plinto prefabbricato, magrone, palo rastremato in acciaio S235 JRH zincato a caldo, completo di 
tirante, attacco punto luce e tappo di plastica, segnale iilluminato per trasparenza versione bifacciale dotato di 
segnali lampeggianti, impianto semaforico completo di tutti gli oneri necessari, attacchi, bullonerie, raccordi ecc 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

[€/cad] 15.330,00 €

passerella tipo 1 realizzazione di passerella con luce al 
massimo di 20/23 m [€/m]

realizzazione di nuovo ponte ciclabile di larghezza 3,00 m e lunghezza variabile come da scheda opera d'arte. 
L'impalcato ha struttura metallica, costituita da una coppia di travi laterali in acciaio sulle quali sono collegati i 
traversi in acciaio ed è controventato. Sono presenti parapetti in acciaio e il piano di calpestio è in legno. La 
passerella appoggia su spalle in c.a. con fondazioni profonde in micropali di dimensioni determiante in base alle 
evidenze geotecniche derivanti dalle indagini. [€/m] 12.000,00 €

passerella tipo 2 realizzazione di passerella con luce maggiore 
di 23 m [€/m]

realizzazione di un nuovo ponte ciclabile con larghezza netta di 3,00 m e lunghezza variabile come da scheda 
opera d'arte. L'impalcato è interamente in struttura metallica di tipo strallato, a singola antenna. La pista 
ciclopedonale è costituita da un piano in tavolato ligneo retto da rompitratta metallici posti in direzione 
longitudinale, e poggianti sui traversi correnti e su quelli di aggancio degli stralli, entrambi formati da profili 
laminati a caldo a sezione aperta. La passerella appoggia su spalle in c.a. con fondazioni profonde in pali di 
dimensioni determinate in base alle evidenze geotecniche derivanti dalle indagini.

[€/m] 16.000,00 €

passerella tipo 3 attraversamento per mezzo di elementi 
scatolari prefabbricati[€/m]

scatolare prefabbricato di larghezza netta 3,00 m e lunghezza variabile come da scheda opera d'arte. Alla base 
viene posizionata una coletta in cls con rete elettrosaldata. Il piano di calpestio è in c.a. in corrispondenza dello 
scatolare si provvede a risuolare l'alveo con massi cementati. [€/m] 2.500,00 €

sottopasso realizzazione di sottopasso ciclabile [ €/m] realizzazione di sottopasso ciclabile in calcestruzzo armato di sezione  3,20 m (b) x 2,50 m (h), lunghezza e 
rampe variabili come da scheda opera d'arte. [€/m] 17.000,00 €

sovrapasso realizzazione di sovrapasso ciclabile [ €/m] realizzazione di sovrapasso ciclabile con larghezza netta di 3,00 e lunghezza variabile come da scheda opera 
d'arte. Al ponte si accede tramite due rampe aventi una pendenza tale da garantire il franco minimo sulla sede 
stradale sottostante da normativa (variabile a seconda che si tratti di una strada urbana, extraurbana, 
provinciale o autostrada). L'impalcato ha struttura metallica costituita da una coppia di travi laterali saldate a 
doppio T alla base, alle quali sono collegati i traversi. Il controventamento di piano dell'impalcato è assicurato da 
una soletta in calcestruzzo gettata  in opera su una lamiera grecata opportunamente sigillata. Le pile sono 
circolari in calcestruzzo e sono realizzate in prolungamento dei pali trivellati in asse alle pile; in corrispondenza 
delle spalle i pali sono prolungati fino alla quota del traverso al quale si appoggia l'impalcato.

[€/m] 10.000,00 €

opere 
ingegneristiche

realizzazione di opere ingegneristiche, muri 
di contenimento e rimodulazione di argini 
[€/m]

Trattasi di opere di difficile valutazione stimate all'interno di un range 20'000,00/100'000,00 [€/m]. Vedasi 
singole schede.

[€/m] 50.000,00 €

Codice 
tratta Linea Lunghe

zza (m)

p1-nuova 
pista su 
terreno 
vergine  

[€/m]

p2-
allargamento 

strada carrabile 
esistente per 
nuova sede 
ciclabile con 
rilevato [€/m]

p3-nuova pista 
su terreno 
vergine in 
ambiente 

sensibile [€/m]

p4-pista 
ciclabile 

pavimentata 
esistente da 
riqualificare 

[€/m]

p5-strada carrabile o 
marciapiede da 

riqualificare in F-bis 
zona 30 [€/m]

p6-strada 
bianca da 

riqualificare con 
triplostrato (F-

bis) [€/m]

p7-strada bianca 
da riqualificare 
con asfalto (F-

bis) [€/m]

p8-allargamento 
strada bianca 
con rilevato 

[€/m]

p9-allargamento 
sede carrabile 
esistente per 
nuova sede 

ciclabile [€/m]

c-cordonate 
[€/m]

d-elementi di 
moderazione 

del traffico per 
zona 30 [€/m]

o1-segnaletica 
orizzontale 
extraurbano 

[€/m]

o2-segnaletica 
orizzontale 

urbano [€/m]

v1-segnaletica 
verticale 

extraurbano [€/m]

v2-segnaletica 
verticale urbano 

[€/m]

ib-segnaletica di 
indirizzamento

l-rivestimento 
colorato 

(idropittura) 
[€/m]

ill-
illuminazione 
stradale [€/m]

e1-filare alberato 
con funzione 

ombreggiante [€/m]

e2-filare alberato 
con funzione 

schermante [€/m]

e3-siepe arbustiva 
mista monofilare 1 

[€/m]

e4-siepe 
arbustiva 

monofilare e 
siepe arboreo-

arbustiva sul lato 
opposto 2 [€/m]

Opere 
ingegneristiche, 

muri di 
contenimento, 

rimodulazione di 
argini [€/m]

IMPORTO 
NETTO [€]

IMPORTO LORDO 
[€]

16_X_1 16 198         18.469,44 €           20.900,88 €   1.360,26 €   2.882,88 € 265,32 €   23.502,60 €           67.381,38 € 94.333,93 €

16_X_2 16 49                               65,66 €               65,66 € 91,92 €

16_27_0 16 1073     236.650,15 €                     3.594,55 €   1.437,82 €   127.365,10 €           369.047,62 € 516.666,67 €

16_28_0 16 181     39.919,55 €                     606,35 €   242,54 €   21.484,70 €           62.253,14 € 87.154,40 €

16_30_0 16 156         14.551,68 €           16.467,36 €   1.071,72 €   2.271,36 € 209,04 € 6.867,12 €             41.438,28 € 58.013,59 €

16_X_4 16 54   10.832,40 €               4.914,00 €     370,98 €   786,24 € 72,36 € 2.377,08 €       1.728,00 €     21.081,06 € 29.513,48 €

16_31_0 16 57   11.434,20 €               5.187,00 €     391,59 €   829,92 € 76,38 € 2.509,14 €             20.428,23 € 28.599,52 €

16_X_5 16 109         10.167,52 €           11.506,04 €   748,83 €   1.587,04 € 146,06 € 4.798,18 €             28.953,67 € 40.535,14 €

16_X_6 16 105         9.794,40 €           11.083,80 €   721,35 €   1.528,80 € 140,70 €               23.269,05 € 32.576,67 €

7_33_2 7 ‐ 16 61                               81,74 €               81,74 € 114,44 €

7_34_0 7 ‐ 16 83                 34.346,23 € 7.553,00 €     570,21 €   1.208,48 € 111,22 € 3.653,66 €             47.442,80 € 66.419,92 €

7_35_0 7 ‐ 16 39                               52,26 €               52,26 € 73,16 €

16_36_0 16 297         27.704,16 €           31.351,32 € 846,45 €   994,95 €   397,98 € 13.073,94 €             74.368,80 € 104.116,32 €

7_X_18 7 ‐ 16 80                 33.104,80 € 7.280,00 €     549,60 €   1.164,80 € 107,20 € 3.521,60 €             45.728,00 € 64.019,20 €

16_37_0 16 409         38.151,52 €           43.174,04 € 1.165,65 €   1.370,15 €   548,06 € 18.004,18 €             102.413,60 € 143.379,04 €

16_38_0 16 446         41.602,88 €           47.079,76 € 1.271,10 €   1.494,10 €   597,64 € 19.632,92 € 52.940,20 €           164.618,60 € 230.466,04 €

7_39_0 7 ‐ 16 105                               140,70 €               140,70 € 196,98 €

16_39_0 16 1525         142.252,00 €             4.346,25 €   5.108,75 €   2.043,50 €   181.017,50 €           334.768,00 € 468.675,20 €

7_40_0 7 ‐ 16 110                 45.519,10 € 10.010,00 €     755,70 €   1.601,60 € 147,40 € 4.842,20 €             62.876,00 € 88.026,40 €

16_40_0 16 1669         155.684,32 €             4.756,65 €   5.591,15 €   2.236,46 €   198.110,30 €           366.378,88 € 512.930,43 €

7_41_0 7 ‐ 16 57                               76,38 €   6.765,90 €           6.842,28 € 9.579,19 €

16_41_0 16 364                               487,76 €         11.648,00 €     12.135,76 € 16.990,06 €

7_42_0 7 ‐ 16 145                               194,30 €   17.211,50 €           17.405,80 € 24.368,12 €

16_42_0 16 586                               785,24 €               785,24 € 1.099,34 €

16_X_7 16 110         10.260,80 €         10.010,00 €     755,70 €   1.601,60 € 147,40 € 4.842,20 € 13.057,00 €           40.674,70 € 56.944,58 €

16_X_8 16 88         8.208,64 €           9.289,28 €   604,56 €   1.281,28 € 117,92 €               19.501,68 € 27.302,35 €

16_X_9 16 97         9.048,16 €           10.239,32 €   666,39 €   1.412,32 € 129,98 € 4.269,94 €             25.766,11 € 36.072,55 €

16_X_10 16 37                         254,19 €   538,72 € 49,58 €               842,49 € 1.179,49 €

16_X_11 16 292         27.237,76 €           30.823,52 €   2.006,04 €   4.251,52 € 391,28 €               64.710,12 € 90.594,17 €

16_X_12 16 64   12.838,40 €               5.824,00 €     439,68 €   931,84 € 85,76 € 2.817,28 € 7.596,80 €           30.533,76 € 42.747,26 €

16_X_13 16 77   15.446,20 €               7.007,00 €     528,99 €   1.121,12 € 103,18 € 3.389,54 €             27.596,03 € 38.634,44 €

7_43_0 7 ‐ 16 52                               69,68 €   6.172,40 €           6.242,08 € 8.738,91 €

16_43_0 16 24       2.306,64 €                 164,88 €   349,44 € 32,16 € 1.056,48 €       768,00 €     4.677,60 € 6.548,64 €

7_44_0 7 ‐ 16 171                               229,14 €   20.297,70 €           20.526,84 € 28.737,58 €

16_44_0 16 48                     5.066,88 €         64,32 €               5.131,20 € 7.183,68 €

7_45_0 7 ‐ 16 769                               1.030,46 €       29.837,20 €       30.867,66 € 43.214,72 €

16_45_0 16 141                               188,94 €         4.512,00 €     4.700,94 € 6.581,32 €

7_46_0 7 ‐ 16 211       20.279,21 €               601,35 €   706,85 €   282,74 €         6.752,00 €     28.622,15 € 40.071,01 €

16_46_0 16 347                               464,98 €         11.104,00 €     11.568,98 € 16.196,57 €

16_47_0 16 115                               154,10 €   13.650,50 € 3.450,00 €         17.254,60 € 24.156,44 €
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Codice 
tratta Linea Lunghe

zza (m)

p1-nuova 
pista su 
terreno 
vergine  

[€/m]

p2-
allargamento 

strada carrabile 
esistente per 
nuova sede 
ciclabile con 
rilevato [€/m]

p3-nuova pista 
su terreno 
vergine in 
ambiente 

sensibile [€/m]

p4-pista 
ciclabile 

pavimentata 
esistente da 
riqualificare 

[€/m]

p5-strada carrabile o 
marciapiede da 

riqualificare in F-bis 
zona 30 [€/m]

p6-strada 
bianca da 

riqualificare con 
triplostrato (F-

bis) [€/m]

p7-strada bianca 
da riqualificare 
con asfalto (F-

bis) [€/m]

p8-allargamento 
strada bianca 
con rilevato 

[€/m]

p9-allargamento 
sede carrabile 
esistente per 
nuova sede 

ciclabile [€/m]

c-cordonate 
[€/m]

d-elementi di 
moderazione 

del traffico per 
zona 30 [€/m]

o1-segnaletica 
orizzontale 
extraurbano 

[€/m]

o2-segnaletica 
orizzontale 

urbano [€/m]

v1-segnaletica 
verticale 

extraurbano [€/m]

v2-segnaletica 
verticale urbano 

[€/m]

ib-segnaletica di 
indirizzamento

l-rivestimento 
colorato 

(idropittura) 
[€/m]

ill-
illuminazione 
stradale [€/m]

e1-filare alberato 
con funzione 

ombreggiante [€/m]

e2-filare alberato 
con funzione 

schermante [€/m]

e3-siepe arbustiva 
mista monofilare 1 

[€/m]

e4-siepe 
arbustiva 

monofilare e 
siepe arboreo-

arbustiva sul lato 
opposto 2 [€/m]

Opere 
ingegneristiche, 

muri di 
contenimento, 

rimodulazione di 
argini [€/m]

IMPORTO 
NETTO [€]

IMPORTO LORDO 
[€]

16_X_1 16 198         18.469,44 €           20.900,88 €   1.360,26 €   2.882,88 € 265,32 €   23.502,60 €           67.381,38 € 94.333,93 €

16_X_2 16 49                               65,66 €               65,66 € 91,92 €

16_27_0 16 1073     236.650,15 €                     3.594,55 €   1.437,82 €   127.365,10 €           369.047,62 € 516.666,67 €

16_28_0 16 181     39.919,55 €                     606,35 €   242,54 €   21.484,70 €           62.253,14 € 87.154,40 €

16_30_0 16 156         14.551,68 €           16.467,36 €   1.071,72 €   2.271,36 € 209,04 € 6.867,12 €             41.438,28 € 58.013,59 €

16_X_4 16 54   10.832,40 €               4.914,00 €     370,98 €   786,24 € 72,36 € 2.377,08 €       1.728,00 €     21.081,06 € 29.513,48 €

16_31_0 16 57   11.434,20 €               5.187,00 €     391,59 €   829,92 € 76,38 € 2.509,14 €             20.428,23 € 28.599,52 €

16_X_5 16 109         10.167,52 €           11.506,04 €   748,83 €   1.587,04 € 146,06 € 4.798,18 €             28.953,67 € 40.535,14 €

16_X_6 16 105         9.794,40 €           11.083,80 €   721,35 €   1.528,80 € 140,70 €               23.269,05 € 32.576,67 €

7_33_2 7 ‐ 16 61                               81,74 €               81,74 € 114,44 €

7_34_0 7 ‐ 16 83                 34.346,23 € 7.553,00 €     570,21 €   1.208,48 € 111,22 € 3.653,66 €             47.442,80 € 66.419,92 €

7_35_0 7 ‐ 16 39                               52,26 €               52,26 € 73,16 €

16_36_0 16 297         27.704,16 €           31.351,32 € 846,45 €   994,95 €   397,98 € 13.073,94 €             74.368,80 € 104.116,32 €

7_X_18 7 ‐ 16 80                 33.104,80 € 7.280,00 €     549,60 €   1.164,80 € 107,20 € 3.521,60 €             45.728,00 € 64.019,20 €

16_37_0 16 409         38.151,52 €           43.174,04 € 1.165,65 €   1.370,15 €   548,06 € 18.004,18 €             102.413,60 € 143.379,04 €

16_38_0 16 446         41.602,88 €           47.079,76 € 1.271,10 €   1.494,10 €   597,64 € 19.632,92 € 52.940,20 €           164.618,60 € 230.466,04 €

7_39_0 7 ‐ 16 105                               140,70 €               140,70 € 196,98 €

16_39_0 16 1525         142.252,00 €             4.346,25 €   5.108,75 €   2.043,50 €   181.017,50 €           334.768,00 € 468.675,20 €

7_40_0 7 ‐ 16 110                 45.519,10 € 10.010,00 €     755,70 €   1.601,60 € 147,40 € 4.842,20 €             62.876,00 € 88.026,40 €

16_40_0 16 1669         155.684,32 €             4.756,65 €   5.591,15 €   2.236,46 €   198.110,30 €           366.378,88 € 512.930,43 €

7_41_0 7 ‐ 16 57                               76,38 €   6.765,90 €           6.842,28 € 9.579,19 €

16_41_0 16 364                               487,76 €         11.648,00 €     12.135,76 € 16.990,06 €

7_42_0 7 ‐ 16 145                               194,30 €   17.211,50 €           17.405,80 € 24.368,12 €

16_42_0 16 586                               785,24 €               785,24 € 1.099,34 €

16_X_7 16 110         10.260,80 €         10.010,00 €     755,70 €   1.601,60 € 147,40 € 4.842,20 € 13.057,00 €           40.674,70 € 56.944,58 €

16_X_8 16 88         8.208,64 €           9.289,28 €   604,56 €   1.281,28 € 117,92 €               19.501,68 € 27.302,35 €

16_X_9 16 97         9.048,16 €           10.239,32 €   666,39 €   1.412,32 € 129,98 € 4.269,94 €             25.766,11 € 36.072,55 €

16_X_10 16 37                         254,19 €   538,72 € 49,58 €               842,49 € 1.179,49 €

16_X_11 16 292         27.237,76 €           30.823,52 €   2.006,04 €   4.251,52 € 391,28 €               64.710,12 € 90.594,17 €

16_X_12 16 64   12.838,40 €               5.824,00 €     439,68 €   931,84 € 85,76 € 2.817,28 € 7.596,80 €           30.533,76 € 42.747,26 €

16_X_13 16 77   15.446,20 €               7.007,00 €     528,99 €   1.121,12 € 103,18 € 3.389,54 €             27.596,03 € 38.634,44 €

7_43_0 7 ‐ 16 52                               69,68 €   6.172,40 €           6.242,08 € 8.738,91 €

16_43_0 16 24       2.306,64 €                 164,88 €   349,44 € 32,16 € 1.056,48 €       768,00 €     4.677,60 € 6.548,64 €

7_44_0 7 ‐ 16 171                               229,14 €   20.297,70 €           20.526,84 € 28.737,58 €

16_44_0 16 48                     5.066,88 €         64,32 €               5.131,20 € 7.183,68 €

7_45_0 7 ‐ 16 769                               1.030,46 €       29.837,20 €       30.867,66 € 43.214,72 €

16_45_0 16 141                               188,94 €         4.512,00 €     4.700,94 € 6.581,32 €

7_46_0 7 ‐ 16 211       20.279,21 €               601,35 €   706,85 €   282,74 €         6.752,00 €     28.622,15 € 40.071,01 €

16_46_0 16 347                               464,98 €         11.104,00 €     11.568,98 € 16.196,57 €

16_47_0 16 115                               154,10 €   13.650,50 € 3.450,00 €         17.254,60 € 24.156,44 €

Interventi lineari - stima parametrica per tratto
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Codice 
tratta Linea Lunghe

zza (m)

p1-nuova 
pista su 
terreno 
vergine  

[€/m]

p2-
allargamento 

strada carrabile 
esistente per 
nuova sede 
ciclabile con 
rilevato [€/m]

p3-nuova pista 
su terreno 
vergine in 
ambiente 

sensibile [€/m]

p4-pista 
ciclabile 

pavimentata 
esistente da 
riqualificare 

[€/m]

p5-strada carrabile o 
marciapiede da 

riqualificare in F-bis 
zona 30 [€/m]

p6-strada 
bianca da 

riqualificare con 
triplostrato (F-

bis) [€/m]

p7-strada bianca 
da riqualificare 
con asfalto (F-

bis) [€/m]

p8-allargamento 
strada bianca 
con rilevato 

[€/m]

p9-allargamento 
sede carrabile 
esistente per 
nuova sede 

ciclabile [€/m]

c-cordonate 
[€/m]

d-elementi di 
moderazione 

del traffico per 
zona 30 [€/m]

o1-segnaletica 
orizzontale 
extraurbano 

[€/m]

o2-segnaletica 
orizzontale 

urbano [€/m]

v1-segnaletica 
verticale 

extraurbano [€/m]

v2-segnaletica 
verticale urbano 

[€/m]

ib-segnaletica di 
indirizzamento

l-rivestimento 
colorato 

(idropittura) 
[€/m]

ill-
illuminazione 
stradale [€/m]

e1-filare alberato 
con funzione 

ombreggiante [€/m]

e2-filare alberato 
con funzione 

schermante [€/m]

e3-siepe arbustiva 
mista monofilare 1 

[€/m]

e4-siepe 
arbustiva 

monofilare e 
siepe arboreo-

arbustiva sul lato 
opposto 2 [€/m]

Opere 
ingegneristiche, 

muri di 
contenimento, 

rimodulazione di 
argini [€/m]

IMPORTO 
NETTO [€]

IMPORTO LORDO 
[€]

16_48_1 16 46   9.227,60 €               4.186,00 €   131,10 €   154,10 €   61,64 €     1.380,00 €         15.140,44 € 21.196,62 €

16_48_2 16 50   10.030,00 €               4.550,00 €   142,50 €   167,50 €   67,00 €               14.957,00 € 20.939,80 €

16_49_1 16 41                               54,94 €   4.866,70 € 1.230,00 €         6.151,64 € 8.612,30 €

16_49_2 16 146                               195,64 €   17.330,20 €           17.525,84 € 24.536,18 €

16_49_3 16 141                               188,94 €   16.736,70 € 4.230,00 €         21.155,64 € 29.617,90 €

16_49_4 16 1573                               2.107,82 €   186.715,10 € 47.190,00 €         236.012,92 € 330.418,09 €

16_49_5 16 447                               598,98 €   53.058,90 € 13.410,00 €         67.067,88 € 93.895,03 €

16_50_0 16 45                               60,30 €   5.341,50 €           5.401,80 € 7.562,52 €

16_51_0 16 157                               210,38 €   18.635,90 € 4.710,00 €         23.556,28 € 32.978,79 €

16_52_0 16 41                               54,94 €   4.866,70 €           4.921,64 € 6.890,30 €

16_53_1 16 138                               184,92 €   16.380,60 €           16.565,52 € 23.191,73 €

16_53_10 16 355                               475,70 €   42.138,50 € 10.650,00 €         53.264,20 € 74.569,88 €

16_53_2 16 199                               266,66 €   23.621,30 € 5.970,00 €         29.857,96 € 41.801,14 €

16_53_3 16 36                               48,24 €   4.273,20 €           4.321,44 € 6.050,02 €

16_53_4 16 96                               128,64 €   11.395,20 € 2.880,00 €         14.403,84 € 20.165,38 €

16_53_5 16 49                               65,66 €   5.816,30 €           5.881,96 € 8.234,74 €

16_53_6 16 872                               1.168,48 €   103.506,40 € 26.160,00 €         130.834,88 € 183.168,83 €

16_53_7 16 80                               107,20 €   9.496,00 €           9.603,20 € 13.444,48 €

16_53_8 16 187                               250,58 €   22.196,90 € 5.610,00 €         28.057,48 € 39.280,47 €

16_53_9 16 86                               115,24 €   10.208,20 €           10.323,44 € 14.452,82 €

16_54_0 16 149                   13.559,00 €           199,66 €               13.758,66 € 19.262,12 €

16_55_1 16 125                               167,50 €   14.837,50 €           15.005,00 € 21.007,00 €

16_55_2 16 104                               139,36 €   12.344,80 € 3.120,00 €         15.604,16 € 21.845,82 €

16_55_3 16 319                               427,46 €   37.865,30 €           38.292,76 € 53.609,86 €

16_56_0 16 31                   2.821,00 €           41,54 €   3.679,70 €           6.542,24 € 9.159,14 €

16_57_1 16 49                               65,66 €   5.816,30 €           5.881,96 € 8.234,74 €

16_57_2 16 66                               88,44 €   7.834,20 € 1.980,00 €         9.902,64 € 13.863,70 €

16_57_3 16 71                               95,14 €   8.427,70 €           8.522,84 € 11.931,98 €

16_57_4 16 58                               77,72 €   6.884,60 € 1.740,00 €         8.702,32 € 12.183,25 €

16_57_5 16 47                               62,98 €   5.578,90 € 1.410,00 €         7.051,88 € 9.872,63 €

16_57_6 16 770                               1.031,80 €   91.399,00 € 23.100,00 €         115.530,80 € 161.743,12 €

16_57_7 16 59                               79,06 €   7.003,30 € 1.770,00 €         8.852,36 € 12.393,30 €

16_57_8 16 93                               124,62 €   11.039,10 €           11.163,72 € 15.629,21 €

16_59_1 16 121   24.272,60 €               11.011,00 €   344,85 €   405,35 €   162,14 €   14.362,70 €     3.872,00 €     54.430,64 € 76.202,90 €

16_59_10 16 121   24.272,60 €               11.011,00 €   344,85 €   405,35 €   162,14 €   14.362,70 €       10.164,00 €   60.722,64 € 85.011,70 €

16_59_2 16 75   15.045,00 €               6.825,00 €   213,75 €   251,25 €   100,50 €   8.902,50 €       6.300,00 €   37.638,00 € 52.693,20 €

16_59_3 16 157   31.494,20 €               14.287,00 €   447,45 €   525,95 €   210,38 €   18.635,90 €           65.600,88 € 91.841,23 €

16_59_4 16 543   108.925,80 €               49.413,00 €   1.547,55 €   1.819,05 €   727,62 €   64.454,10 €       45.612,00 €   272.499,12 € 381.498,77 €

16_59_5 16 280                 115.866,80 € 25.480,00 €   798,00 €   938,00 €   375,20 €   33.236,00 €           176.694,00 € 247.371,60 €

16_59_6 16 192   38.515,20 €               17.472,00 €   547,20 €   643,20 €   257,28 €   22.790,40 €       16.128,00 €   96.353,28 € 134.894,59 €

Interventi lineari - stima parametrica per tratto

Codice 
tratta Linea Lunghe

zza (m)

p1-nuova 
pista su 
terreno 
vergine  

[€/m]

p2-
allargamento 

strada carrabile 
esistente per 
nuova sede 
ciclabile con 
rilevato [€/m]

p3-nuova pista 
su terreno 
vergine in 
ambiente 

sensibile [€/m]

p4-pista 
ciclabile 

pavimentata 
esistente da 
riqualificare 

[€/m]

p5-strada carrabile o 
marciapiede da 

riqualificare in F-bis 
zona 30 [€/m]

p6-strada 
bianca da 

riqualificare con 
triplostrato (F-

bis) [€/m]

p7-strada bianca 
da riqualificare 
con asfalto (F-

bis) [€/m]

p8-allargamento 
strada bianca 
con rilevato 

[€/m]

p9-allargamento 
sede carrabile 
esistente per 
nuova sede 

ciclabile [€/m]

c-cordonate 
[€/m]

d-elementi di 
moderazione 

del traffico per 
zona 30 [€/m]

o1-segnaletica 
orizzontale 
extraurbano 

[€/m]

o2-segnaletica 
orizzontale 

urbano [€/m]

v1-segnaletica 
verticale 

extraurbano [€/m]

v2-segnaletica 
verticale urbano 

[€/m]

ib-segnaletica di 
indirizzamento

l-rivestimento 
colorato 

(idropittura) 
[€/m]

ill-
illuminazione 
stradale [€/m]

e1-filare alberato 
con funzione 

ombreggiante [€/m]

e2-filare alberato 
con funzione 

schermante [€/m]

e3-siepe arbustiva 
mista monofilare 1 

[€/m]

e4-siepe 
arbustiva 

monofilare e 
siepe arboreo-

arbustiva sul lato 
opposto 2 [€/m]

Opere 
ingegneristiche, 

muri di 
contenimento, 

rimodulazione di 
argini [€/m]

IMPORTO 
NETTO [€]

IMPORTO LORDO 
[€]

16_59_7 16 41   8.224,60 €               3.731,00 €   116,85 €   137,35 €   54,94 €   4.866,70 €           17.131,44 € 23.984,02 €

16_59_8 16 232   46.539,20 €               21.112,00 €   661,20 €   777,20 €   310,88 €   27.538,40 €       19.488,00 €   116.426,88 € 162.997,63 €

16_59_9 16 235   47.141,00 €               21.385,00 €   669,75 €   787,25 €   314,90 €   27.894,50 €           98.192,40 € 137.469,36 €

16_65_0 16 242     53.373,10 €                     810,70 €   324,28 €   28.725,40 €     7.744,00 €     90.977,48 € 127.368,47 €

16_66_1 16 345     76.089,75 €                     1.155,75 €   462,30 €   40.951,50 €     11.040,00 €     129.699,30 € 181.579,02 €

16_66_2 16 504   101.102,40 €               45.864,00 €   1.436,40 €   1.688,40 €   675,36 €   59.824,80 €     16.128,00 €     226.719,36 € 317.407,10 €

16_X_14 16 725         67.628,00 €           76.531,00 €   4.980,75 €   10.556,00 € 971,50 € 31.914,50 €             192.581,75 € 269.614,45 €

16_X_15 16 76     16.761,80 €                       1.106,56 € 101,84 €   9.021,20 €     2.432,00 €     29.423,40 € 41.192,76 €

16_X_16 16 25         2.332,00 €             71,25 €   83,75 €   33,50 €   2.967,50 €           5.488,00 € 7.683,20 €

16_X_17 16 725           128.129,25 €               2.428,75 €   971,50 €   86.057,50 €           217.587,00 € 304.621,80 €

16_X_18 16 24   4.814,40 €               2.184,00 €   68,40 €   80,40 €   32,16 €   2.848,80 €           10.028,16 € 14.039,42 €

16_73_1 16 293   58.775,80 €               26.663,00 €   835,05 €   981,55 €   392,62 €   34.779,10 €       24.612,00 €   147.039,12 € 205.854,77 €

16_73_2 16 63   12.637,80 €               5.733,00 €   179,55 €   211,05 €   84,42 €   7.478,10 €           26.323,92 € 36.853,49 €

16_73_3 16 150   30.090,00 €               13.650,00 €   427,50 €   502,50 €   201,00 €   17.805,00 €       12.600,00 €   75.276,00 € 105.386,40 €

16_73_4 16 51   10.230,60 €               4.641,00 €   145,35 €   170,85 €   68,34 €   6.053,70 €       4.284,00 €   25.593,84 € 35.831,38 €

16_73_5 16 739   148.243,40 €               67.249,00 €   2.106,15 €   2.475,65 €   990,26 €   87.719,30 €       62.076,00 €   370.859,76 € 519.203,66 €

16_74_1 16 217   43.530,20 €               19.747,00 €   618,45 €   726,95 €   290,78 €   25.757,90 €       18.228,00 €   108.899,28 € 152.458,99 €

16_74_2 16 47   9.428,20 €               4.277,00 €   133,95 €   157,45 €   62,98 €   5.578,90 €     1.504,00 €     21.142,48 € 29.599,47 €

16_74_3 16 187   37.512,20 €               17.017,00 €   532,95 €   626,45 €   250,58 €   22.196,90 €       15.708,00 €   93.844,08 € 131.381,71 €

16_74_4 16 172   34.503,20 €               15.652,00 €   490,20 €   576,20 €   230,48 €   20.416,40 €     5.504,00 €     77.372,48 € 108.321,47 €

16_74_5 16 936   187.761,60 €               85.176,00 €   2.667,60 €   3.135,60 €   1.254,24 €   111.103,20 €       78.624,00 €   469.722,24 € 657.611,14 €

16_75_1 16 135   27.081,00 €               12.285,00 €   384,75 €   452,25 €   180,90 €   16.024,50 €     4.320,00 €     60.728,40 € 85.019,76 €

16_75_2 16 205   41.123,00 €               18.655,00 €   584,25 €   686,75 €   274,70 €   24.333,50 €       17.220,00 €   102.877,20 € 144.028,08 €

16_76_1 16 262                 108.418,22 € 23.842,00 €     1.799,94 €   3.814,72 € 351,08 € 11.533,24 €             149.759,20 € 209.662,88 €

16_76_2 16 114                 47.174,34 € 10.374,00 €     783,18 €   1.659,84 € 152,76 € 5.018,28 €             65.162,40 € 91.227,36 €

16_77_0 16 170                 70.347,70 € 15.470,00 €   484,50 €   569,50 €   227,80 €   20.179,00 €     5.440,00 €     112.718,50 € 157.805,90 €

16_78_0 16 149                 61.657,69 € 13.559,00 €   424,65 €   499,15 €   199,66 €   17.686,30 €           94.026,45 € 131.637,03 €

16_79_0 16 95   19.057,00 €               8.645,00 €   270,75 €   318,25 €   127,30 €   11.276,50 €           39.694,80 € 55.572,72 €

16_80_0 16 340   68.204,00 €               30.940,00 €   969,00 €   1.139,00 €   455,60 €   40.358,00 €           142.065,60 € 198.891,84 €

16_81_0 16 10         932,80 €         910,00 €   28,50 €   33,50 €   13,40 €   1.187,00 €           3.105,20 € 4.347,28 €

16_82_0 16 26                   2.366,00 €   74,10 €   87,10 €   34,84 €   3.086,20 €           5.648,24 € 7.907,54 €

16_83_0 16 502   100.701,20 €               45.682,00 €   1.430,70 €   1.681,70 €   672,68 €   59.587,40 €     16.064,00 €     225.819,68 € 316.147,55 €

16_84_0 16 449         41.882,72 €         40.859,00 €   1.279,65 €   1.504,15 €   601,66 €   53.296,30 €     14.368,00 €     153.791,48 € 215.308,07 €

16_85_0 16 225         20.988,00 €         20.475,00 €   641,25 €   753,75 €   301,50 €   26.707,50 €     7.200,00 €     77.067,00 € 107.893,80 €

16_86_1 16 136   27.281,60 €               12.376,00 €     934,32 €   1.980,16 € 182,24 €               42.754,32 € 59.856,05 €

16_86_2 16 168         15.671,04 €           17.734,08 €   1.154,16 €   2.446,08 € 225,12 € 7.395,36 €             44.625,84 € 62.476,18 €

16_86_3 16 662         61.751,36 €           69.880,72 €   4.547,94 €   9.638,72 € 887,08 € 29.141,24 €             175.847,06 € 246.185,88 €

16_87_0 16 132         12.312,96 €           13.933,92 €   906,84 €   1.921,92 € 176,88 € 5.810,64 €             35.063,16 € 49.088,42 €

16_88_0 16 135         12.592,80 €           14.250,60 €   927,45 €   1.965,60 € 180,90 € 5.942,70 €   4.050,00 €         39.910,05 € 55.874,07 €

16_89_1 16 48         4.477,44 €           5.066,88 €   329,76 €   698,88 € 64,32 € 2.112,96 €             12.750,24 € 17.850,34 €
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Codice 
tratta Linea Lunghe

zza (m)

p1-nuova 
pista su 
terreno 
vergine  

[€/m]

p2-
allargamento 

strada carrabile 
esistente per 
nuova sede 
ciclabile con 
rilevato [€/m]

p3-nuova pista 
su terreno 
vergine in 
ambiente 

sensibile [€/m]

p4-pista 
ciclabile 

pavimentata 
esistente da 
riqualificare 

[€/m]

p5-strada carrabile o 
marciapiede da 

riqualificare in F-bis 
zona 30 [€/m]

p6-strada 
bianca da 

riqualificare con 
triplostrato (F-

bis) [€/m]

p7-strada bianca 
da riqualificare 
con asfalto (F-

bis) [€/m]

p8-allargamento 
strada bianca 
con rilevato 

[€/m]

p9-allargamento 
sede carrabile 
esistente per 
nuova sede 

ciclabile [€/m]

c-cordonate 
[€/m]

d-elementi di 
moderazione 

del traffico per 
zona 30 [€/m]

o1-segnaletica 
orizzontale 
extraurbano 

[€/m]

o2-segnaletica 
orizzontale 

urbano [€/m]

v1-segnaletica 
verticale 

extraurbano [€/m]

v2-segnaletica 
verticale urbano 

[€/m]

ib-segnaletica di 
indirizzamento

l-rivestimento 
colorato 

(idropittura) 
[€/m]

ill-
illuminazione 
stradale [€/m]

e1-filare alberato 
con funzione 

ombreggiante [€/m]

e2-filare alberato 
con funzione 

schermante [€/m]

e3-siepe arbustiva 
mista monofilare 1 

[€/m]

e4-siepe 
arbustiva 

monofilare e 
siepe arboreo-

arbustiva sul lato 
opposto 2 [€/m]

Opere 
ingegneristiche, 

muri di 
contenimento, 

rimodulazione di 
argini [€/m]

IMPORTO 
NETTO [€]

IMPORTO LORDO 
[€]

16_59_7 16 41   8.224,60 €               3.731,00 €   116,85 €   137,35 €   54,94 €   4.866,70 €           17.131,44 € 23.984,02 €

16_59_8 16 232   46.539,20 €               21.112,00 €   661,20 €   777,20 €   310,88 €   27.538,40 €       19.488,00 €   116.426,88 € 162.997,63 €

16_59_9 16 235   47.141,00 €               21.385,00 €   669,75 €   787,25 €   314,90 €   27.894,50 €           98.192,40 € 137.469,36 €

16_65_0 16 242     53.373,10 €                     810,70 €   324,28 €   28.725,40 €     7.744,00 €     90.977,48 € 127.368,47 €

16_66_1 16 345     76.089,75 €                     1.155,75 €   462,30 €   40.951,50 €     11.040,00 €     129.699,30 € 181.579,02 €

16_66_2 16 504   101.102,40 €               45.864,00 €   1.436,40 €   1.688,40 €   675,36 €   59.824,80 €     16.128,00 €     226.719,36 € 317.407,10 €

16_X_14 16 725         67.628,00 €           76.531,00 €   4.980,75 €   10.556,00 € 971,50 € 31.914,50 €             192.581,75 € 269.614,45 €

16_X_15 16 76     16.761,80 €                       1.106,56 € 101,84 €   9.021,20 €     2.432,00 €     29.423,40 € 41.192,76 €

16_X_16 16 25         2.332,00 €             71,25 €   83,75 €   33,50 €   2.967,50 €           5.488,00 € 7.683,20 €

16_X_17 16 725           128.129,25 €               2.428,75 €   971,50 €   86.057,50 €           217.587,00 € 304.621,80 €

16_X_18 16 24   4.814,40 €               2.184,00 €   68,40 €   80,40 €   32,16 €   2.848,80 €           10.028,16 € 14.039,42 €

16_73_1 16 293   58.775,80 €               26.663,00 €   835,05 €   981,55 €   392,62 €   34.779,10 €       24.612,00 €   147.039,12 € 205.854,77 €

16_73_2 16 63   12.637,80 €               5.733,00 €   179,55 €   211,05 €   84,42 €   7.478,10 €           26.323,92 € 36.853,49 €

16_73_3 16 150   30.090,00 €               13.650,00 €   427,50 €   502,50 €   201,00 €   17.805,00 €       12.600,00 €   75.276,00 € 105.386,40 €

16_73_4 16 51   10.230,60 €               4.641,00 €   145,35 €   170,85 €   68,34 €   6.053,70 €       4.284,00 €   25.593,84 € 35.831,38 €

16_73_5 16 739   148.243,40 €               67.249,00 €   2.106,15 €   2.475,65 €   990,26 €   87.719,30 €       62.076,00 €   370.859,76 € 519.203,66 €

16_74_1 16 217   43.530,20 €               19.747,00 €   618,45 €   726,95 €   290,78 €   25.757,90 €       18.228,00 €   108.899,28 € 152.458,99 €

16_74_2 16 47   9.428,20 €               4.277,00 €   133,95 €   157,45 €   62,98 €   5.578,90 €     1.504,00 €     21.142,48 € 29.599,47 €

16_74_3 16 187   37.512,20 €               17.017,00 €   532,95 €   626,45 €   250,58 €   22.196,90 €       15.708,00 €   93.844,08 € 131.381,71 €

16_74_4 16 172   34.503,20 €               15.652,00 €   490,20 €   576,20 €   230,48 €   20.416,40 €     5.504,00 €     77.372,48 € 108.321,47 €

16_74_5 16 936   187.761,60 €               85.176,00 €   2.667,60 €   3.135,60 €   1.254,24 €   111.103,20 €       78.624,00 €   469.722,24 € 657.611,14 €

16_75_1 16 135   27.081,00 €               12.285,00 €   384,75 €   452,25 €   180,90 €   16.024,50 €     4.320,00 €     60.728,40 € 85.019,76 €

16_75_2 16 205   41.123,00 €               18.655,00 €   584,25 €   686,75 €   274,70 €   24.333,50 €       17.220,00 €   102.877,20 € 144.028,08 €

16_76_1 16 262                 108.418,22 € 23.842,00 €     1.799,94 €   3.814,72 € 351,08 € 11.533,24 €             149.759,20 € 209.662,88 €

16_76_2 16 114                 47.174,34 € 10.374,00 €     783,18 €   1.659,84 € 152,76 € 5.018,28 €             65.162,40 € 91.227,36 €

16_77_0 16 170                 70.347,70 € 15.470,00 €   484,50 €   569,50 €   227,80 €   20.179,00 €     5.440,00 €     112.718,50 € 157.805,90 €

16_78_0 16 149                 61.657,69 € 13.559,00 €   424,65 €   499,15 €   199,66 €   17.686,30 €           94.026,45 € 131.637,03 €

16_79_0 16 95   19.057,00 €               8.645,00 €   270,75 €   318,25 €   127,30 €   11.276,50 €           39.694,80 € 55.572,72 €

16_80_0 16 340   68.204,00 €               30.940,00 €   969,00 €   1.139,00 €   455,60 €   40.358,00 €           142.065,60 € 198.891,84 €

16_81_0 16 10         932,80 €         910,00 €   28,50 €   33,50 €   13,40 €   1.187,00 €           3.105,20 € 4.347,28 €

16_82_0 16 26                   2.366,00 €   74,10 €   87,10 €   34,84 €   3.086,20 €           5.648,24 € 7.907,54 €

16_83_0 16 502   100.701,20 €               45.682,00 €   1.430,70 €   1.681,70 €   672,68 €   59.587,40 €     16.064,00 €     225.819,68 € 316.147,55 €

16_84_0 16 449         41.882,72 €         40.859,00 €   1.279,65 €   1.504,15 €   601,66 €   53.296,30 €     14.368,00 €     153.791,48 € 215.308,07 €

16_85_0 16 225         20.988,00 €         20.475,00 €   641,25 €   753,75 €   301,50 €   26.707,50 €     7.200,00 €     77.067,00 € 107.893,80 €

16_86_1 16 136   27.281,60 €               12.376,00 €     934,32 €   1.980,16 € 182,24 €               42.754,32 € 59.856,05 €

16_86_2 16 168         15.671,04 €           17.734,08 €   1.154,16 €   2.446,08 € 225,12 € 7.395,36 €             44.625,84 € 62.476,18 €

16_86_3 16 662         61.751,36 €           69.880,72 €   4.547,94 €   9.638,72 € 887,08 € 29.141,24 €             175.847,06 € 246.185,88 €

16_87_0 16 132         12.312,96 €           13.933,92 €   906,84 €   1.921,92 € 176,88 € 5.810,64 €             35.063,16 € 49.088,42 €

16_88_0 16 135         12.592,80 €           14.250,60 €   927,45 €   1.965,60 € 180,90 € 5.942,70 €   4.050,00 €         39.910,05 € 55.874,07 €

16_89_1 16 48         4.477,44 €           5.066,88 €   329,76 €   698,88 € 64,32 € 2.112,96 €             12.750,24 € 17.850,34 €
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Codice 
tratta Linea Lunghe

zza (m)

p1-nuova 
pista su 
terreno 
vergine  

[€/m]

p2-
allargamento 

strada carrabile 
esistente per 
nuova sede 
ciclabile con 
rilevato [€/m]

p3-nuova pista 
su terreno 
vergine in 
ambiente 

sensibile [€/m]

p4-pista 
ciclabile 

pavimentata 
esistente da 
riqualificare 

[€/m]

p5-strada carrabile o 
marciapiede da 

riqualificare in F-bis 
zona 30 [€/m]

p6-strada 
bianca da 

riqualificare con 
triplostrato (F-

bis) [€/m]

p7-strada bianca 
da riqualificare 
con asfalto (F-

bis) [€/m]

p8-allargamento 
strada bianca 
con rilevato 

[€/m]

p9-allargamento 
sede carrabile 
esistente per 
nuova sede 

ciclabile [€/m]

c-cordonate 
[€/m]

d-elementi di 
moderazione 

del traffico per 
zona 30 [€/m]

o1-segnaletica 
orizzontale 
extraurbano 

[€/m]

o2-segnaletica 
orizzontale 

urbano [€/m]

v1-segnaletica 
verticale 

extraurbano [€/m]

v2-segnaletica 
verticale urbano 

[€/m]

ib-segnaletica di 
indirizzamento

l-rivestimento 
colorato 

(idropittura) 
[€/m]

ill-
illuminazione 
stradale [€/m]

e1-filare alberato 
con funzione 

ombreggiante [€/m]

e2-filare alberato 
con funzione 

schermante [€/m]

e3-siepe arbustiva 
mista monofilare 1 

[€/m]

e4-siepe 
arbustiva 

monofilare e 
siepe arboreo-

arbustiva sul lato 
opposto 2 [€/m]

Opere 
ingegneristiche, 

muri di 
contenimento, 

rimodulazione di 
argini [€/m]

IMPORTO 
NETTO [€]

IMPORTO LORDO 
[€]

16_89_2 16 58   11.634,80 €               5.278,00 €     398,46 €   844,48 € 77,72 € 2.553,16 € 6.884,60 € 1.740,00 €         29.411,22 € 41.175,71 €

16_90_0 16 630   126.378,00 €               57.330,00 €   1.795,50 €   2.110,50 €   844,20 €   74.781,00 € 18.900,00 €         282.139,20 € 394.994,88 €

16_91_0 16 509   102.105,40 €               46.319,00 €   1.450,65 €   1.705,15 €   682,06 €               152.262,26 € 213.167,16 €

16_92_1 16 205         19.122,40 €           21.639,80 €   1.408,35 €   2.984,80 € 274,70 € 9.024,10 €             54.454,15 € 76.235,81 €

16_92_2 16 200         18.656,00 €           21.112,00 €   1.374,00 €   2.912,00 € 268,00 € 8.804,00 €             53.126,00 € 74.376,40 €

16_92_3 16 81         7.555,68 €           8.550,36 €   556,47 €   1.179,36 € 108,54 € 3.565,62 €             21.516,03 € 30.122,44 €

16_92_4 16 113         10.540,64 €           11.928,28 €   776,31 €   1.645,28 € 151,42 € 4.974,26 €             30.016,19 € 42.022,67 €

16_92_5 16 180         16.790,40 €           19.000,80 €   1.236,60 €   2.620,80 € 241,20 € 7.923,60 €             47.813,40 € 66.938,76 €

16_93_1 16 295   59.177,00 €               26.845,00 €   840,75 €   988,25 €   395,30 €   35.016,50 € 8.850,00 €         132.112,80 € 184.957,92 €

16_93_2 16 217   43.530,20 €               19.747,00 €   618,45 €   726,95 €   290,78 €   25.757,90 €       18.228,00 €   108.899,28 € 152.458,99 €

16_93_3 16 91   18.254,60 €               8.281,00 €   259,35 €   304,85 €   121,94 €   10.801,70 €     2.912,00 €     40.935,44 € 57.309,62 €

16_93_6 16 112   22.467,20 €                   319,20 €   375,20 €   150,08 €   13.294,40 €     3.584,00 €     40.190,08 € 56.266,11 €

16_94_0 16 151   30.290,60 €               13.741,00 €   430,35 €   505,85 €   202,34 €   17.923,70 €           63.093,84 € 88.331,38 €

16_X_19 16 413     91.087,15 €                     1.383,55 €   553,42 €   49.023,10 €       34.692,00 €   176.739,22 € 247.434,91 €

16_95_1 16 110   22.066,00 €               10.010,00 €   313,50 €   368,50 €   147,40 €   13.057,00 €     3.520,00 €     49.482,40 € 69.275,36 €

16_95_2 16 115   23.069,00 €               10.465,00 €   327,75 €   385,25 €   154,10 €   13.650,50 €     3.680,00 €     51.731,60 € 72.424,24 €

16_95_3 16 175   35.105,00 €               15.925,00 €   498,75 €   586,25 €   234,50 €   20.772,50 €       14.700,00 €   87.822,00 € 122.950,80 €

16_96_1 16 258   51.754,80 €               23.478,00 €   735,30 €   864,30 €   345,72 €   30.624,60 €     8.256,00 €     116.058,72 € 162.482,21 €

16_96_2 16 1325   265.795,00 €               120.575,00 €   3.776,25 €   4.438,75 €   1.775,50 €   157.277,50 €       111.300,00 €   664.938,00 € 930.913,20 €

16_96_3 16 257   51.554,20 €               23.387,00 €   732,45 €   860,95 €   344,38 €   30.505,90 €     8.224,00 €     115.608,88 € 161.852,43 €

16_96_4var 16 348   69.808,80 €               31.668,00 €   991,80 €   1.165,80 €   466,32 €   41.307,60 €   13.502,40 €       158.910,72 € 222.475,01 €

16_96_4 16 375                               502,50 €   44.512,50 €     12.000,00 €   18.750.000,00 € 18.807.015,00 € 26.329.821,00 €

16_97_1 16 577                               773,18 €         18.464,00 €   28.850.000,00 € 28.869.237,18 € 40.416.932,05 €

16_97_1var 16 303   60.781,80 €               27.573,00 €     2.081,61 €   4.411,68 € 406,02 € 13.338,06 €             108.592,17 € 152.029,04 €

16_97_2 16 18   3.610,80 €               1.638,00 €     123,66 €   262,08 € 24,12 € 792,36 €             6.451,02 € 9.031,43 €

16_98_0 16 477       45.844,47 €           43.407,00 €     3.276,99 €   6.945,12 € 639,18 € 20.997,54 €             121.110,30 € 169.554,42 €

16_99_0 16 54                         370,98 €   786,24 € 72,36 € 2.377,08 € 6.409,80 €           10.016,46 € 14.023,04 €

6_101_0 6 ‐ 16 142                               190,28 €   16.855,40 €   5.509,60 €       22.555,28 € 31.577,39 €

6_102_0 6 ‐ 16 50                               67,00 €               67,00 € 93,80 €

6_104_0 6 ‐ 16 289         26.957,92 €           30.506,84 €   1.985,43 €   4.207,84 € 387,26 € 12.721,78 €             76.767,07 € 107.473,90 €

6_105_0 6 ‐ 16 488         45.520,64 €           51.513,28 €   3.352,56 €   7.105,28 € 653,92 € 21.481,76 €             129.627,44 € 181.478,42 €

6_106_0 6 ‐ 16 250         23.320,00 €           26.390,00 €   1.717,50 €   3.640,00 € 335,00 € 11.005,00 €             66.407,50 € 92.970,50 €

6_107_0 6 ‐ 16 40         3.731,20 €           4.222,40 €   274,80 €   582,40 € 53,60 € 1.760,80 €             10.625,20 € 14.875,28 €

16_108_0 16 549                               735,66 €   65.166,30 €       46.116,00 €   112.017,96 € 156.825,14 €

6_108_0 6 ‐ 16 68         6.343,04 €           7.178,08 €   467,16 €   990,08 € 91,12 € 2.993,36 €             18.062,84 € 25.287,98 €

16_109_0 16 265   53.159,00 €               24.115,00 €   755,25 €   887,75 €   355,10 €   31.455,50 €       22.260,00 €   132.987,60 € 186.182,64 €

6_109_0 6 ‐ 16 104         9.701,12 €           10.978,24 €   714,48 €   1.514,24 € 139,36 € 4.578,08 €             27.625,52 € 38.675,73 €

16_110_0 16 111         10.354,08 €           11.717,16 € 316,35 €   371,85 €   148,74 € 4.886,22 € 13.175,70 €           40.970,10 € 57.358,14 €

6_110_0 6 ‐ 16 23         2.145,44 €           2.427,88 €   158,01 €   334,88 € 30,82 € 1.012,46 €             6.109,49 € 8.553,29 €

6_111_0 6 ‐ 16 291         27.144,48 €           30.717,96 €   1.999,17 €   4.236,96 € 389,94 € 12.809,82 €             77.298,33 € 108.217,66 €

Codice 
tratta Linea Lunghe

zza (m)

p1-nuova 
pista su 
terreno 
vergine  

[€/m]

p2-
allargamento 

strada carrabile 
esistente per 
nuova sede 
ciclabile con 
rilevato [€/m]

p3-nuova pista 
su terreno 
vergine in 
ambiente 

sensibile [€/m]

p4-pista 
ciclabile 

pavimentata 
esistente da 
riqualificare 

[€/m]

p5-strada carrabile o 
marciapiede da 

riqualificare in F-bis 
zona 30 [€/m]

p6-strada 
bianca da 

riqualificare con 
triplostrato (F-

bis) [€/m]

p7-strada bianca 
da riqualificare 
con asfalto (F-

bis) [€/m]

p8-allargamento 
strada bianca 
con rilevato 

[€/m]

p9-allargamento 
sede carrabile 
esistente per 
nuova sede 

ciclabile [€/m]

c-cordonate 
[€/m]

d-elementi di 
moderazione 

del traffico per 
zona 30 [€/m]

o1-segnaletica 
orizzontale 
extraurbano 

[€/m]

o2-segnaletica 
orizzontale 

urbano [€/m]

v1-segnaletica 
verticale 

extraurbano [€/m]

v2-segnaletica 
verticale urbano 

[€/m]

ib-segnaletica di 
indirizzamento

l-rivestimento 
colorato 

(idropittura) 
[€/m]

ill-
illuminazione 
stradale [€/m]

e1-filare alberato 
con funzione 

ombreggiante [€/m]

e2-filare alberato 
con funzione 

schermante [€/m]

e3-siepe arbustiva 
mista monofilare 1 

[€/m]

e4-siepe 
arbustiva 

monofilare e 
siepe arboreo-

arbustiva sul lato 
opposto 2 [€/m]

Opere 
ingegneristiche, 

muri di 
contenimento, 

rimodulazione di 
argini [€/m]

IMPORTO 
NETTO [€]

IMPORTO LORDO 
[€]

6_112_0 6 ‐ 16 49         4.570,72 €           5.172,44 €   336,63 €   713,44 € 65,66 € 2.156,98 €             13.015,87 € 18.222,22 €

6_113_0 6 ‐ 16 33                   3.003,00 €           44,22 €               3.047,22 € 4.266,11 €

6_114_0 6 ‐ 16 215                               288,10 €               288,10 € 403,34 €

6_115_0 6 ‐ 16 65         6.063,20 €         5.915,00 €     446,55 €   946,40 € 87,10 € 2.861,30 €       2.080,00 €     18.399,55 € 25.759,37 €

6_X_9 6 ‐ 16 102         9.514,56 €           10.767,12 €   700,74 €   1.485,12 € 136,68 € 4.490,04 €             27.094,26 € 37.931,96 €

6_X_10 6 ‐ 16 561         52.330,08 €           59.219,16 € 1.598,85 €   1.879,35 €   751,74 € 24.695,22 €             140.474,40 € 196.664,16 €

16_X_3 16 511         47.666,08 €           53.941,16 €   3.510,57 €   7.440,16 € 684,74 € 22.494,22 €             135.736,93 € 190.031,70 €
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Codice 
tratta Linea Lunghe

zza (m)

p1-nuova 
pista su 
terreno 
vergine  

[€/m]

p2-
allargamento 

strada carrabile 
esistente per 
nuova sede 
ciclabile con 
rilevato [€/m]

p3-nuova pista 
su terreno 
vergine in 
ambiente 

sensibile [€/m]

p4-pista 
ciclabile 

pavimentata 
esistente da 
riqualificare 

[€/m]

p5-strada carrabile o 
marciapiede da 

riqualificare in F-bis 
zona 30 [€/m]

p6-strada 
bianca da 

riqualificare con 
triplostrato (F-

bis) [€/m]

p7-strada bianca 
da riqualificare 
con asfalto (F-

bis) [€/m]

p8-allargamento 
strada bianca 
con rilevato 

[€/m]

p9-allargamento 
sede carrabile 
esistente per 
nuova sede 

ciclabile [€/m]

c-cordonate 
[€/m]

d-elementi di 
moderazione 

del traffico per 
zona 30 [€/m]

o1-segnaletica 
orizzontale 
extraurbano 

[€/m]

o2-segnaletica 
orizzontale 

urbano [€/m]

v1-segnaletica 
verticale 

extraurbano [€/m]

v2-segnaletica 
verticale urbano 

[€/m]

ib-segnaletica di 
indirizzamento

l-rivestimento 
colorato 

(idropittura) 
[€/m]

ill-
illuminazione 
stradale [€/m]

e1-filare alberato 
con funzione 

ombreggiante [€/m]

e2-filare alberato 
con funzione 

schermante [€/m]

e3-siepe arbustiva 
mista monofilare 1 

[€/m]

e4-siepe 
arbustiva 

monofilare e 
siepe arboreo-

arbustiva sul lato 
opposto 2 [€/m]

Opere 
ingegneristiche, 

muri di 
contenimento, 

rimodulazione di 
argini [€/m]

IMPORTO 
NETTO [€]

IMPORTO LORDO 
[€]

6_112_0 6 ‐ 16 49         4.570,72 €           5.172,44 €   336,63 €   713,44 € 65,66 € 2.156,98 €             13.015,87 € 18.222,22 €

6_113_0 6 ‐ 16 33                   3.003,00 €           44,22 €               3.047,22 € 4.266,11 €

6_114_0 6 ‐ 16 215                               288,10 €               288,10 € 403,34 €

6_115_0 6 ‐ 16 65         6.063,20 €         5.915,00 €     446,55 €   946,40 € 87,10 € 2.861,30 €       2.080,00 €     18.399,55 € 25.759,37 €

6_X_9 6 ‐ 16 102         9.514,56 €           10.767,12 €   700,74 €   1.485,12 € 136,68 € 4.490,04 €             27.094,26 € 37.931,96 €

6_X_10 6 ‐ 16 561         52.330,08 €           59.219,16 € 1.598,85 €   1.879,35 €   751,74 € 24.695,22 €             140.474,40 € 196.664,16 €

16_X_3 16 511         47.666,08 €           53.941,16 €   3.510,57 €   7.440,16 € 684,74 € 22.494,22 €             135.736,93 € 190.031,70 €
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Interventi puntuali - stima parametrica
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Tabella di sintesi della stima parametrica per tratti: interventi lineari, puntuali, opere d’arte
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Tabella di sintesi della stima parametrica per tratti: interventi lineari, puntuali, opere d’arte
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Tabella di sintesi della stima parametrica per tratti: interventi lineari, puntuali, opere d’arte
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Tabella di sintesi della stima parametrica per tratti: interventi lineari, puntuali, opere d’arte
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Tabella di sintesi della stima parametrica per tratti: interventi lineari, puntuali, opere d’arte
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Tabella di sintesi della stima parametrica per tratti: interventi lineari, puntuali, opere d’arte
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Tabella di sintesi della stima parametrica per tratti: interventi lineari, puntuali, opere d’arte
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Tabella di sintesi della stima parametrica per tratti: interventi lineari, puntuali, opere d’arte



Linea - Comune
Stima interventi lineari 

netto - senza opere 
ingegneristiche

Stima interventi lineari 
lordo - senza opere 

ingegneristiche

Stima interventi 
puntuali netto

Stima interventi 
puntuali lordo

Stima opere 
d'arte netto

Stima opere 
d'arte lordo

Totale Netto - senza 
opere ingegneristiche

Totale Lordo - senza opere 
ingegneristiche

16 11.041.239,42 €                  15.457.735,19 €                  112.800,60 €        157.920,84 €        1.476.500,00 €  2.067.100,00 €  12.630.540,02 €              17.682.756,03 €                
Baricella 3.776.140,49 €                    5.286.596,69 €                    23.658,00 €            33.121,20 €            660.500,00 €       924.700,00 €       4.460.298,49 €                6.244.417,89 €                    
Castello d'Argile 236.012,92 €                       330.418,09 €                       415,80 €                 582,12 €                 -  €                    -  €                    236.428,72 €                   331.000,21 €                       
Crevalcore 67.447,04 €                          94.425,86 €                         -  €                       -  €                       -  €                    -  €                    67.447,04 €                     94.425,86 €                          
Malalbergo 1.547.597,09 €                    2.166.635,93 €                    10.886,60 €            15.241,24 €            636.000,00 €       890.400,00 €       2.194.483,69 €                3.072.277,17 €                    
Molinella 1.663.914,11 €                    2.329.479,75 €                    35.410,60 €            49.574,84 €            -  €                    -  €                    1.699.324,71 €                2.379.054,59 €                    
Pieve di Cento 340.809,77 €                       477.133,68 €                       24.436,40 €            34.210,96 €            -  €                    -  €                    365.246,17 €                   511.344,64 €                       
San Giorgio di Piano 20.016,08 €                          28.022,51 €                         1.000,00 €              1.400,00 €              -  €                    -  €                    21.016,08 €                     29.422,51 €                          
San Giovanni in 
Persiceto 1.744.755,86 €                    2.442.658,20 €                    15.745,80 €            22.044,12 €            180.000,00 €       252.000,00 €       1.940.501,66 €                2.716.702,32 €                    
San Pietro in Casale 1.644.546,06 €                    2.302.364,48 €                    1.247,40 €              1.746,36 €              -  €                    -  €                    1.645.793,46 €                2.304.110,84 €                    
6 - 16 637.465,07 €                       892.451,10 €                       28.593,86 €          40.031,40 €          - €                  -  €                   666.058,93 €                   932.482,50 €                     

San Pietro in Casale 637.465,07 €                       892.451,10 €                       28.593,86 €            40.031,40 €            -  €                    -  €                    666.058,93 €                   932.482,50 €                       
7 - 16 266.828,31 €                       373.559,63 €                       13.158,00 €          18.421,20 €          - €                  -  €                   279.986,31 €                   391.980,83 €                     

Malalbergo 266.828,31 €                       373.559,63 €                       13.158,00 €            18.421,20 €            -  €                    -  €                    279.986,31 €                   391.980,83 €                       
Totale complessivo 11.945.532,80 €                  16.723.745,92 €                  154.552,46 €        216.373,44 €        1.476.500,00 €  2.067.100,00 €  13.576.585,26 €              19.007.219,36 €                

PF_C_OI_N (più elementi)

Linea - Comune Opere Ingegneristiche
16 47.600.000,00 €                  
Molinella 47.600.000,00 €                  

Totale complessivo 47.600.000,00 €                  

Opere ingegneristiche: Si precisa che le opere ingegneristiche non sono state computate in quanto richiedono, per la loro stima, lo sviluppo di analisi specialistiche e 
di una progettazione dedicata. Vista quindi la difficile valutazione economica di tali opere, per questo livello di progettazione, sono state stimate all’interno di un range 
20.000,00/80.000,00 €/m. Di seguito si riporta una prima ipotesi di stima calcolata con tale range. 
Per tali tratti, quindi, sarà necessario prevedere una progettazione specialistica. 

Ipotesi stima opera ingegneristica
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12.  TABELLA RIEPILOGATIVA STIMA PARAMETRICA

Di seguito è illustrata la tabella di sintesi della stima economica suddivisa in funzione del nome della 
linea, del comune e della tipologia di intervento (interventi lineari, puntuali e opere d’arte). Le ultime 
due colonne riportano il totale netto e lordo.
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13.  INTERVENTI FUNZIONALI

Per la previsione degli interventi funzionali, sulla base delle tipolo-
gie di sede previste e dei contesti attraversati, sono state definite 
delle strategie d’azione quali:
•	 messa in sicurezza dei tratti maggiormente pericolosi e/o 

trafficati;
•	 continuità con i tratti attualmente in progettazione;
•	 connessione dei centri urbani;
•	 riorganizzazione/ riqualificazione assi stradali a basso traffico 

e assi centrali in attraversamento ai centri abitati;
•	 miglioramento delle sedi esistenti.

Secondo i criteri sopraelencati, per la Linea 16 si definiscono i 
seguenti interventi funzionali:
1.	 Completamento dei tratti mancati tra San Pietro in Casale e 

Altedo;
2.	 Completamento del tratto mancante nel Comune di San 

Giovanni in Persiceto;
3.	 Completamento del tratto Altedo - Baricella;
4.	 Completamento della rete tra Baricella verso Molinella;
5.	 Realizzazione dell’opera ingegneristica Molinella.

La localizzazione degli interventi è illustrata nella mappa a lato.

1

1

2

4
5

3
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Stradivarie Architetti Associati
Fahre Associati

Sinergo spa

Stradivarie Architetti Associati
Via Cecilia de Rittmeyer, 14 
34134 Trieste (TS)
P.I./C.F. 01175480324
t. +39 040 2601675
studio@stradivarie.it
stradivarie.it

Città Metropolitana di Bologna 
Via Zamboni, 13 
40126 Bologna (BO)
P.I./C.F. 03428581205
t. +39 051 659 8111 
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it
cittametropolitana.bo.it

Per ulteriori informazioni sul progetto:

Linea 16
Crevalcore - Molinella

Progettazione della rete strategica del biciplan metropolitano e le sue integrazioni

Prefattibilità della Bicipolitana bolognese e sue connessioni metropolitane


