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La Bicipolitana bolognese è la prima rete ciclabile d’Italia a livello 

metropolitano, oltre 1.000 km di percorsi, 35 linee e due reti 

principali: 

una per gli spostamenti di tutti i giorni (20 linee) 

una per il tempo libero e il cicloturismo (15 linee).

Un’infrastruttura pensata per stimolare l’uso della bicicletta 

garantendo percorsi sicuri e continui e facilitare così la scelta 

della mobilità attiva (bici, bici elettriche, monopattini...) sia per il 

pendolarismo che per il turismo e il tempo libero.
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1. OBIETTIVI E STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento costituisce lo studio di prefattibilità (di seguito “PF”) della linea 1 della Bicipolitana. 
Lo studio è stato sviluppato a partire da quanto emerso dalla fase di analisi della rete ciclabile metro-
politana (si veda linea di azione A1) e mira a individuare le strategie da intraprendere per completare la 
linea. In particolare lo studio persegue i seguenti obiettivi:

• definire il tracciato a partire dai corridoi ciclabili previsti da PUMS;
• definire la tipologia di sede da prevedere sulla rete pianificata; 
• definire i tratti per i quali prevedere degli interventi sull’illuminazione;
• definire i tratti per i quali prevedere degli interventi sulle opere a verde;
• definire gli interventi migliorativi sulla rete ciclabile esistente al fine aumentare la qualità;
• individuare le opere d’arte di progetto;
• individuare le opere d’arte esistenti per le quali prevedere degli interventi migliorativi;
• sviluppare la stima dei costi;
• Individuare gli interventi funzionali.

Il documento si struttura in tre sezioni: la prima che illustra sinteticamente quanto emerso dalla fase di 
analisi, la seconda che descrive la proposta progettuale e la terza che definisce la stima dei costi e gli 
interventi funzionali. 

La prima sezione del dossier, denominata “Sintesi dell’analisi”, si apre con la carta d’identità della linea,  
un’infografica che esamina la linea a dicembre 2021, dettagliando lo stato realizzativo per Comune, 
il contesto attraversato, la tipologia di sede ciclabile esistente e la tipologia di pavimentazione. Nella 
pagina a fianco sono riportate in sintesi le criticità rilevate durante la fase di rilievo individuando i tratti 
altamente critici. 

Nella seconda sezione, denominata “La prefattibilità”, viene presentata la proposta progettuale. In parti-
colare la sezione si articola in diversi capitoli che illustrano:
• la rete oggetto di studio di prefattibilità; 
• la rete oggetto di studio di prefattibilità in rapporto ai  vincoli previsti dal Piano Territoriale Metropoli-

tano.
• la planimetria della rete con l’individuazione della tipologia di sede proposta e i relativi codici tratta;
• la tabella riassuntiva degli interventi;
• le schede sulle opere d’arte di progetto;
• l’orientamento qualitativo del progetto architettonico e del paesaggio.

Nella terza sezione il documento si concentra sulla stima dei costi e sugli interventi funzionali, indivi-
duando: 
• la stima dei costi complessiva;
• la stima dei costi per comune;
• la stima per tratto omogeneo;
• gli interventi funzionali.
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Sintesi dell’analisi

1
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2. CARTA D’IDENTITÀ DELLA LINEA



325_CM_A2_B1_ Dossier linea 1   11

Sinergo spaFahre Associati

Sintesi

Sintesi generica delle criticità

Il grafico vuole mostrare la sola visione di insieme delle criticità della linea analizzata. 
I valori assegnati alla tipologia di criticità sono elencati nella tabella sottostante. Il valore va da 0 a 3.

3. SINTESI DELLE CRITICITÀ RILEVATE

La linea 1 Si sviluppa lungo la Via Emilia da Imola ad Anzola nell’Emilia passando 
per il capoluogo bolognese, portandosi dietro tutta la valenza storica che questa 
importante via di comunicazione ha saputo costruire nel tempo.

Sulla base dei rilievi condotti, è possibile dire che la maggior parte delle criticità 
sono localizzate all’interno dei centri abitati, dove si segnala la mancanza di 
numerosi attraversamenti ciclabili e/o ciclopedonali e la presenza di ostacoli 
in carreggiata. Dal punto di vista dell’incidentalità, questo asse risulta essere 
particolarmente pericoloso.

Per approfondire ulterioremente lo stato della Linea, si consiglia di 
consultare la Relazione generale redatta per la Linea d’Azione A1 
(325_A_CM_B).
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Criticità
Linea
Tratto escluso dall’analisi

Legenda

TIPOLOGIA

Punto nero

Segnaletica incompleta nell’attraversamento ciclabile

Mancanza di attraversamento ciclabile/ciclopedonale

Larghezza inferiore a 2,5 m (bidirezionale)

Segnaletica contraddittoria

Ostacolo in carreggiata

Scarsa manutenzione

Segnaletica: mancanza inizio/fine pista

Altro:

Segnaletica: mancanza fine pista

Segnaletica: mancanza inizio pista

Pista ciclabile su corsia riservata bidirezionale  senza elemento separatore

Accessibilità cargo bike, ecc (< 100 cm di corsia o passaggio)

Raggio di curvatura stretto

PUNTEGGIO

84

66

41

34

28

27

22

16

11

6

6

2

1

1
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La prefattibilità

1
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4. INDIVIDUAZIONE DEL TRACCIATO

Dei 52,6 km di tracciato, la Linea 1 non subisce significative alcune variazioni rispet-
to a quanto previsto dal PUMS. In generale il tracciato rimane lungo l’asse della Via 
Emilia e pertanto, non si evidenziano soluzioni passanti per altri assi.
 
Lo studio di prefattibilità prevede lo sviluppo della linea su 52,6 km, di cui 36,7 km 
facenti parte lo studio di prefattiblità stesso, mentre i restanti chilometri sono oggetto 
di altre progettazioni o rientrano nel territorio comunale di Bologna.  
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5. ANALISI DEI VINCOLI PREVISTI DAL PTM

5.1. Carta degli ecosistemi

Nella pagina a seguire, il tracciato della linea oggetto di studio viene sovrapposto 
alla “Tavola 2 - Carta degli ecosistemi” del Piano Territoriale Metropolitano.

A B C
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Sovrapposizione della Linea oggetto di analisi alla “Tavola 2 - Carta degli ecosistemi”

A

B

C
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5.2. Carta di area vasta del rischio idraulico

Nella pagina a seguire, il tracciato della linea oggetto di studio viene sovrapposto 
alla “Tavola 3 - Carta di area vasta del rischio idraulico” del Piano Territoriale 
Metropolitano.



Sovrapposizione della Linea oggetto di analisi alla “Tavola 3 - Carta di area vasta del rischio idraulico”

A

B

C
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5.3. Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali

Nella pagina a seguire, il tracciato della linea oggetto di studio viene sovrapposto 
alla “Tavola 4 - Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali” del 
Piano Territoriale Metropolitano.



A

B

C
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5.4. Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo

Nella pagina a seguire, il tracciato della linea oggetto di studio viene sovrapposto 
alla “Tavola 5 - Carta di area vasta delle reti ecologiche, della fruizione e del 
turismo” del Piano Territoriale Metropolitano.
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5.5. Tabella di sintesi dei vincoli

Nelle pagine che seguono vengono elencati i vincoli identificati nel Piano Territoriale 
Metropolitano (PTM) che interessano i tratti della linea oggetto di studio.

Struttura della tabella

Campi

Dati generali 
PF codice tratto: il campo indica il codice del tratto riportato nelle planimetria di 
progetto

Stato: il campo indica lo stato realizzativo della linea

Nome Linea: il campo indica il nome della linea

Comune: il campo indica il comune di appartenenza del tratto

Via: il campo indica la via su cui è sviluppato il tratto

Contesto: il campo indica il contesto del tratto

Intersezione con i vincoli del Piano Territoriale Metropolitano: 
PTM: Tavola 2: il campo indica quali, tra i vincoli selezionati tra quelli individuati 
nella “Tavola 2 - Carta degli ecosistemi”, sono intercettati dai tratti omogenei che 
compongono il tracciato oggetto di studio

PTM: Tavola 3: il campo indica quali, tra i vincoli selezionati tra quelli individuati nella 
“Tavola 3 - Carta di area vasta del rischio idraulico”, sono intercettati dai tratti 
omogenei che compongono il tracciato oggetto di studio

PTM: Tavola 4: il campo indica quali, tra i vincoli selezionati tra quelli individuati nella 
“Tavola 4 - Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali”, sono inter-
cettati dai tratti omogenei che compongono il tracciato oggetto di studio

PTM: Tavola 5: il campo indica quali, tra i vincoli selezionati tra quelli individuati 
nella “Tavola 5 - Carta di area vasta delle reti ecologiche, della fruizione e del 
turismo”, sono intercettati dai tratti omogenei che compongono il tracciato oggetto 
di studio

Nella tabella accanto è riportata la selezione dei vincoli considerati dallo studio di 
prefattibilità.

Elemento Articolo/i del PTM

Tavola 2 - Carta degli ecosistemi  

Fasce perifluviali di montagna, collina, pedecollina/pianura 21

Fasce perifluviali di pianura 22

Aree protette e siti della rete natura 2000 15, 16, 17, 18, 47

Aree di interesse archeologico 17, 18, 47

Tavola 3 - Carta di area vasta del rischio idraulico  

Aree ad alta probabilità di inondazione 21

Scenari di pericolosità idraulica 30

Rischio idrogeologico - Aree sottoposte a perimetrazione e 

zonizzazione
29

Area a rischio frana - scheda 29

Area a rischio frana -aree perimetrate e zonizzate 29

Rischio da frana 29

Tavola 4 - Carta di area vasta delle aree suscettibili di 
effetti locali
Perimetrazione degli abitati consolidati e da trasferire 29

Area a rischio frana -aree perimetrate e zonizzate 29

Tavola 5 - Carta di area vasta delle reti ecologiche, della 
fruizione e del turismo
Aree protette e siti della rete natura 2000 15, 16, 17, 18, 47

Zona di tutela non incluse in aree protette

Zone umide

Fasce di protezione

Fasce di connessione fluviale

Varchi e discontinuità 18, 47

Fasce di connessione collina/pianura

Aree di interesse archeologico

Area della strutta centuriata

Principali complessi archietttonici non urbani

Beni MIBACT non tutelati
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Tabella dei vincoli intercettati dalla Linea oggetto di analisi
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6. INTERVENTI SULLA LINEA

Gli interventi proposti si suddividono in due categorie: quelli migliorativi e di mes-
sa a norma dei tracciati esistenti e quelli di nuova realizzazione, relativi ai tracciati 
pianificati.
Nel primo caso, gli interventi maggiormente proposti per la Linea 1 consistono 
nell’allargamento della sede e nella ripavimentazione di alcuni tratti; oltre che alla 
risoluzione puntuale di alcune criticità attraverso la realizzazione di attraversamenti 
ciclabili a raso o rialzati.
Nel secondo caso, invece, le tipologie di sede maggiormente previste sono la pista 
ciclabile in sede propria bidirezionale e percorso ciclopedonale in sede propria bidi-
rezionale. Si prevede anche la realizzazione di 10 opere d’arte, descritte nel capitolo 
a loro dedicato.
Nelle pagine che seguono si presentano le planimetrie con l’individuazione dei tratti 
omogenei, della tipologia di sede proposta, degli interventi puntuali e delle opere 
d’arte.
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7. TABELLA DI SINTESI DEGLI INTERVENTI

Nelle pagine che seguono si riporta la tabella di riepilogo degli interventi suddivisa 
per singolo tratto omogeneo.

Struttura della tabella

Campi

Dati generali 
PF codice tratto: il campo indica il codice del tratto riportato nelle planimetria di progetto della prefattibilità (PF)

Stato: il campo indica lo stato realizzativo della linea

Nome Linea: il campo indica il nome della linea

Comune: il campo indica il comune di appartenenza del tratto

Via: il campo indica la via su cui è sviluppato il tratto

Contesto: il campo indica il contesto del tratto

Sede ciclabile 1: il campo riporta, per i tratti esistenti, la prima sede ciclabile 

Sede ciclabile 2: il campo riporta, per i tratti esistenti, l’eventuale seconda sede ciclabile (ovvero se il tratto omogeneo presen-
ta una sede ciclabile lungo entrambi i lati della sezione stradale)

Interventi studio di prefattibilità: 
PF: intervento migliorativo: il campo indica gli interventi migliorativi proposti dallo studio di prefattibilità sulla rete esistente. In 
particolare si riferisce alle seguenti tipologie d’intervento:
• Intervento di ripavimentazione: quando è stato rilevato un fondo scarso nelle criticità della linea di azione A1;
• Allargamento sede: quando la dimensione della ciclabile e del percorso ciclopedonale è < 200 cm;
• Inserimento di elementi di moderazione della velocità: quando è stata rilevata la mancanza di elementi di moderazione 

della velocità nei percorsi promiscui cicloveicolari nelle criticità della linea di azione A1;
• Inserimento di elemento separatore: quando è stata rilevata una pista ciclabile e/o percorso ciclopedonale non a norma 

nelle criticità della linea di azione A1;
• Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile (bike lane “contro mano”) + Promiscuo cicloveicolare: intervento migliorativo 

nei contesti urbani in cui non è possibile inserire un elemento separatore nella ciclabile e/o percorso ciclopedonale per 
mancanza di spazio;

• Non previsto: la tratta non prevede interventi migliorativi;

PF: sede: il campo indica la tipologia di sede proposta dal studio di prefattibilità. Si riferisce alla tipologia di sede ciclabile da 
inserire in tutte le tratte pianificate oggetto di studio di prefattibilità. La tipologia deve essere omogenea con l’eventuale esi-
stente presente nel contesto.
• Sedi protette
1. Pista ciclabile in sede propria monodirezionale
2. Pista ciclabile in sede propria bidirezionale
3. Percorso ciclopedonale in sede propria monodirezionale
4. Percorso ciclopedonale in sede propria bidirezionale
5. Percorso ciclopedonale su marciapiede bidirezionale
6. Pista ciclabile su corsia riservata su marciapiede bidirezionale

• Sedi promiscue
1. Pista ciclabile su corsia riservata in carreggiata monodirezionale
2. Corsia ciclabile in carreggiata (bike lane)

3. Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile + Promiscuo cicloveicolare
4. Strada E-bis
5. Strada F-bis
6. Percorso promiscuo cicloveicolare con interventi di moderazione della velocità (Zona 30 o Asse 30)
7. Area perdonale eccetto biciclette

• ‘-‘:  tratti esistenti

I criteri di scelta delle sedi sono descritti illustrati nel diagramma presente nella pagina successiva.

PF: Materiale: il campo indica il materiale di finitura proposto dallo studio di prefattibilità. 
È l’indicazione del materiale di pavimentazione ottimale per le tratte pianificate in cui è stata assegnata una tipologia di sede 
ciclabile.
• Il materiale di pavimentazione deve essere omogeneo con l’esistente.
• Nei contesti agricoli, boschivi e parchi urbani la prima scelta deve essere orientata al calcestruzzo drenante e la seconda 

scelta all’asfalto drenante – considerando l’omogeneità con l’esistente.

1. Calcestruzzo drenante
2. Asfalto drenante
3. Calcestruzzo
4. Asfalto
5. Autobloccante
6. Pietra naturale
7. Calcestre
• ‘-‘:  tratti esistenti

PF: Illuminazione: il campo indica gli interventi di illuminazione proposti dallo studio di prefattibilità. 
Si riferisce all’illuminazione della ciclabile nelle tratte esistenti e pianificate oggetto di studio di prefattibilità.
In generale si tenderà a preferire l’illuminazione diffusa stradale ove presente.

Quando:
• Sì: Non è presente l’illuminazione stradale e pertanto va implementata l’illuminazione ciclabile quando non è presente. 
• No: è presente l’illuminazione stradale e si sfrutta la sua illuminazione diffusa per la ciclabile. Nelle tipologie promiscuo 

cicloveicolari in contesti extraurbani non sarà prevista l’illuminazione.
• ‘-‘:  tratti esistenti

PF: Verde: il campo indica gli interventi delle opere a verde proposti dallo studio di prefattibilità, recependo soluzioni indicate 
nelle “Linee guida tecnico-scientifiche per la forestazione nell’area metropolitana di Bologna”, ovvero:
• Filare alberato con funzione ombreggiante: monofilare formato da alberi ad alto fusto con sesto d’impianto pari a 8m
• Filare alberato con funzione schermante: monofilare formato da alberi ad alto fusto con sesto d’impianto pari a 2,5m
• Siepe arbustiva mista monofilare 1: monofilare formato da essenze arbustive con sesto d’impianto pari a 1m
• Siepe arbustiva monofilare e siepe arboreo-arbustiva sul lato opposto 2: formazione su entrambi i lati della sede, una con 

siepe arbustiva monofilare sempreverde, l’altra con siepe arboreo-arbustiva con piano arbustivo composto da macchie 
monospecifiche alternate negli interspazi tra le alberature e piano arboreo monospecifico.;

• Non previsto: quando non è previsto nessun intervento a verde per il tratto in oggetto.
Questa indicazione viene messa anche in tutte le tratte esistenti in quanto non vengono previsti ulteriori espropri.
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Tabella degli interventi previsti nei tratti omogenei facenti parte la Linea oggetto di analisi
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Tabella degli interventi previsti nei tratti omogenei facenti parte la Linea oggetto di analisi
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Tabella degli interventi previsti nei tratti omogenei facenti parte la Linea oggetto di analisi
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Tabella degli interventi previsti nei tratti omogenei facenti parte la Linea oggetto di analisi
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8. INTERVENTI PUNTUALI

Oltre alla previsione delle tipologie di sede, lo studio di prefattibilità, per ogni tratto 
omogeneo, individua anche gli eventuali interventi puntuali per la realizzazione di 
itinerari sicuri e continui.
Le tipologie di interventi previsti si distinguono in due macro-categorie, in relazione 
allo stato dei tratti: quelli sui tratti esistenti, che consistono negli interventi per la 
risoluzione delle critiità individuate nella Linea d’Azione A1 e quelli sui tratti pianifi-
cati, in cui le sedi devono essere realizzate ex-novo e secondo i criteri del NCdS.
Nel dettaglio, interventi previsti consistono in:

Tratti esistenti:
• Attraversamento ciclabile a raso;
• Attraversamento con semaforo a chiamata;
• Attraversamento ciclabile rialzato;
• Rimozione ostacoli puntuali;
• Installazione di segnaletica mancante / incompleta.

I primi tre risolvono la criticità legata alla mancanza di attraversamento ciclabile/
ciclopedonale, la rimozione dei dissuasori o degli ostacoli puntuali consentono di 
eliminare gli elementi che rappresentano un pericolo per il transito delle biciclette 
o che non permettono il passaggio di cargo bike, mentre l’installazione di segna-
letica mancante / incompleta per adeguare la segnaletica orizzontale e/o verticale 
secondo NCdS

Keymap d’inquadramento degli interventi sui tratti esistenti

Keymap d’inquadramento degli interventi sui tratti pianificati



Keymap d’inquadramento degli interventi sui tratti esistenti

Keymap d’inquadramento degli interventi sui tratti pianificati
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Tratti pianificati:
• Attraversamento ciclopedonale a raso;
• Attraversamento ciclopedonale con segnaletica luminosa;
• Attraversamento ciclopedonale con semaforo a chiamata;
• Anello ciclabile in sede propria esterno alla rotatoria esistente.

Come si evince dai grafici riportati in pagina, la maggior parte degli interventi previsti 
sui tratti esistenti consistono nell’introduzione degli attraversamenti ciclabili a raso.
Infatti, la criticità maggiormente rilevata nella fase di analisi era proprio la mancanza 
di attraversamenti ciclabili/ciclopedonali.

Lungo i tratti attualmente non esistenti, per garantire la continuità del tracciato e la 
sicurezza dei ciclisti anche in corrispondenza delle intersezioni stradali, l’intervento 
maggiormente previsto consiste nell’introduzione di un attraversamento ciclopedo-
nale a raso.

Tipologia e numero degli interventi previsiti sui tratti esistenti

Tipologia e numero degli interventi previsiti sui tratti pianificati



Keymap d’inquadramento delle opere d’arte
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9. OPERE D’ARTE

La mappa riportata in pagina individua le opere d’arte rilevate nella Linea d’Azione 
A1, quelle previste dallo studio di prefattibilità e quelle in progettazione. 
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9.1. Opere d’arte esistenti

Di seguito sono riportate le schede di approfondimento relative alle opere d’arte 
esistenti che richiedono ulteriori indagini per verificare l’effettivo stato di conserva-
zione della struttura.
Le schede sono un estratto del documento 325_A_CM_G, relativo alla Linea d’A-
zione A1.
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LINEA: 1 – MANUFATTO 1O_1 
Localizzazione KEYPLAN 
COMUNE: Anzola dell’Emilia 

 

INDIRIZZO: Via Emilia 
 
Coordinate 11.1912114969289,44.5466850974122 
 
Indicazione percorso  
 Pista ciclabile su sede propria 
 Pista ciclabile non su sede propria 

 
Descrizione manufatto 
Tipologia: passerella 
Descrizione struttura: passerella con spalle in 
calcestruzzo, travi in acciaio e travi in calcestruzzo, 
soletta in calcestruzzo. 

Note: passerella in adiacenza a ponte in muratura 
esistente 
 

 
 

 
 

 

Stato parapetti: Buono h=126cm 
Stato corrimano Buono 
  
Note La trave di bordo presenta criticità 

legate alla verniciatura e alla 
corrosione. Da una ispezione della 
struttura si evidenziano fenomeni di 
corrosione della trave in acciaio e 
l’esplosione dei copriferri della trave 
in calcestruzzo 

Stato di 
conservazione 

DA APPROFONDIRE con adeguate 
indagini 

Controllo e/o 
manutenzione 

Da valutare interventi di ripristino 
dell’impalcato. 

1O_2

ANZOLA DELL’EMILIA

1O_3

LAVINO DI MEZZO

Nella Linea di Azione A1 le seguenti opere d’arte non sono state approfondite nelle schede.

1O_4 OZZANO DELL’EMILIA
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1O_5    IMOLA

1O_6   IMOLA

1O_7  iMOLA

Nella Linea di Azione A1 le seguenti opere d’arte non sono state approfondite nelle schede.LINEA: 1 – MANUFATTO 1O_8 
Localizzazione KEYPLAN 
COMUNE: Imola 

 

INDIRIZZO Via Pisacane 
 
Coordinate 11.7256117906865,44.3478737266309 
 
Indicazione percorso  
 Pista ciclabile su sede propria 
 Pista ciclabile non su sede propria 

 
Descrizione manufatto 
Tipologia: passerella 
Descrizione struttura: passerella con spalle in 
calcestruzzo, travi in acciaio e travi in calcestruzzo, 
soletta in calcestruzzo. 
Note: passerella in adiacenza a ponte in muratura 
esistente 

 
 

 

 

Stato parapetti: Buono h=130 cm lato esterno 
            h = 105cm lato strada 

Stato corrimano Buono 
  
Note Il legno del camminamento è da 

sottoporre a sorveglianza periodica.  
La struttura alla quale è agganciata la 
passerella è soggetta a infiltrazioni. 

Stato di 
conservazione 

DA APPROFONDIRE con adeguate 
indagini 

Controllo e/o 
manutenzione 

Da valutare monitoraggi. 
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9.2. Opere d’arte di progetto

Di seguito sono riportate le schede di approfondimento tipologico sulle opere d’arte 
di progetto previste dallo studio di prefattibilità.
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Opera d’arte PF_COD_OP 1_O_X_1 
Tipologia Passerella – Nuova costruzione 
     
Dimensioni 
Lunghezza 40 m 
Larghezza netta percorso ciclabile 3 m 

Descrizione tipologia 
Il nuovo ponte ciclopedonale ha larghezza netta di 3 m e una lunghezza totale di 40 m. 
Struttura. Impalcato interamente a struttura metallica di tipo strallato, a singola antenna. La pista ciclopedonale 
è costituita da un piano in tavolato ligneo retto da rompitratta metallici posti in direzione longitudinale, e poggianti 
sui traversi correnti e su quelli di aggancio degli stralli, entrambi formati da profili laminati a caldo a sezione 
aperta. 
Spalle. La passerella appoggia su spalle in c.a. con fondazioni profonde in pali di dimensioni determinate in 
base alle evidenze geotecniche derivanti dalle indagini. 
 

 
 
 
 
 

     
     
     
Costi 
Costo parametrico al m 16'000.00€ 
Stima dell’opera 640'000.00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opera d’arte PF_COD_OP 1_O_X_2 
Tipologia Passerella – Nuova costruzione 
     
Dimensioni 
Lunghezza 9 m 
Larghezza netta percorso ciclabile 3 m 

Descrizione tipologia 
Il nuovo ponte ciclopedonale ha larghezza netta di 3 m e una lunghezza totale di 9 m. 
Struttura. L’impalcato ha struttura metallica, costituita da una coppia di travi laterali in acciaio sulle quali sono 
collegati i traversi in acciaio. Il piano dell’impalcato risulta essere controventato. Parapetti in acciaio. Piano 
calpestio: legno. 
Spalle. La passerella appoggia su spalle in c.a. con fondazioni profonde in micropali di dimensioni determinate 
in base alle evidenze geotecniche derivanti dalle indagini. 

 

 

 
 
 

     
     
     
Costi 
Costo parametrico al m 12'000.00 € 
Stima dell’opera 108'000.00 € 
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Opera d’arte PF_COD_OP 1_O_X_3 
Tipologia Passerella – Nuova costruzione 
     
Dimensioni 
Lunghezza 23 m 
Larghezza netta percorso ciclabile 3 m 

Descrizione tipologia 
Il nuovo ponte ciclopedonale ha larghezza netta di 3 m e una lunghezza totale di 23 m. 
Struttura. L’impalcato ha struttura metallica, costituita da una coppia di travi laterali in acciaio sulle quali sono 
collegati i traversi in acciaio. Il piano dell’impalcato risulta essere controventato. Parapetti in acciaio. Piano 
calpestio: legno. 
Spalle. La passerella appoggia su spalle in c.a. con fondazioni profonde in micropali di dimensioni determinate 
in base alle evidenze geotecniche derivanti dalle indagini. 

 

 

 
 
 

     
     
     
Costi 
Costo parametrico al m 12'000.00 € 
Stima dell’opera 276'000.00 € 

  

Opera d’arte PF_COD_OP 1_O_X_4 
Tipologia Passerella – Nuova costruzione 
     
Dimensioni 
Lunghezza 23 m 
Larghezza netta percorso ciclabile 3 m 

Descrizione tipologia 
Il nuovo ponte ciclopedonale ha larghezza netta di 3 m e una lunghezza totale di 23 m. 
Struttura. L’impalcato ha struttura metallica, costituita da una coppia di travi laterali in acciaio sulle quali sono 
collegati i traversi in acciaio. Il piano dell’impalcato risulta essere controventato. Parapetti in acciaio. Piano 
calpestio: legno. 
Spalle. La passerella appoggia su spalle in c.a. con fondazioni profonde in micropali di dimensioni determinate 
in base alle evidenze geotecniche derivanti dalle indagini. 

 

 

 
 
 

     
     
     
Costi 
Costo parametrico al m 12'000.00 € 
Stima dell’opera 276'000.00 € 



325_CM_A2_B1_ Dossier linea 1   71

Sinergo spaFahre Associati

  

Opera d’arte PF_COD_OP 1_O_X_5 
Tipologia Passerella – Nuova costruzione 
     
Dimensioni 
Lunghezza 10 m 
Larghezza netta percorso ciclabile 3 m 

Descrizione tipologia 
Il nuovo ponte ciclopedonale ha larghezza netta di 3 m e una lunghezza totale di 10 m. 
Struttura. L’impalcato ha struttura metallica, costituita da una coppia di travi laterali in acciaio sulle quali sono 
collegati i traversi in acciaio. Il piano dell’impalcato risulta essere controventato. Parapetti in acciaio. Piano 
calpestio: legno. 
Spalle. La passerella appoggia su spalle in c.a. con fondazioni profonde in micropali di dimensioni determinate 
in base alle evidenze geotecniche derivanti dalle indagini. 

 

 

 
 
 

     
     
     
Costi 
Costo parametrico al m 12'000.00 € 
Stima dell’opera 120'000.00 € 

  

Opera d’arte PF_COD_OP 1_O_X_6 
Tipologia Passerella – Nuova costruzione 
     
Dimensioni 
Lunghezza 12 m 
Larghezza netta percorso ciclabile 3 m 

Descrizione tipologia 
Il nuovo ponte ciclopedonale ha larghezza netta di 3 m e una lunghezza totale di 12 m. 
Struttura. L’impalcato ha struttura metallica, costituita da una coppia di travi laterali in acciaio sulle quali sono 
collegati i traversi in acciaio. Il piano dell’impalcato risulta essere controventato. Parapetti in acciaio. Piano 
calpestio: legno. 
Spalle. La passerella appoggia su spalle in c.a. con fondazioni profonde in micropali di dimensioni determinate 
in base alle evidenze geotecniche derivanti dalle indagini. 

 

 

 
 
 

     
     
     
Costi 
Costo parametrico al m 12'000.00 € 
Stima dell’opera 144'000.00 € 
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Opera d’arte PF_COD_OP 1_O_X_7 
Tipologia Passerella – Nuova costruzione 
     
Dimensioni 
Lunghezza 12 m 
Larghezza netta percorso ciclabile 3 m 

Descrizione tipologia 
Il nuovo ponte ciclopedonale ha larghezza netta di 3 m e una lunghezza totale di 12 m. 
Struttura. L’impalcato ha struttura metallica, costituita da una coppia di travi laterali in acciaio sulle quali sono 
collegati i traversi in acciaio. Il piano dell’impalcato risulta essere controventato. Parapetti in acciaio. Piano 
calpestio: legno. 
Spalle. La passerella appoggia su spalle in c.a. con fondazioni profonde in micropali di dimensioni determinate 
in base alle evidenze geotecniche derivanti dalle indagini. 

 

 

 
 
 

     
     
     
Costi 
Costo parametrico al m 12'000.00 € 
Stima dell’opera 144'000.00 € 

Opera d’arte PF_COD_OP 1_O_X_8 
Tipologia Passerella – Nuova costruzione 
     
Dimensioni 
Lunghezza 130 m 
Larghezza netta percorso ciclabile 3 m 

Descrizione tipologia 
Il nuovo ponte ciclopedonale ha larghezza netta di 3 m e una lunghezza totale di 130 m. 
Struttura. Impalcato interamente a struttura metallica di tipo strallato, a singola antenna. La pista ciclopedonale 
è costituita da un piano in tavolato ligneo retto da rompitratta metallici posti in direzione longitudinale, e poggianti 
sui traversi correnti e su quelli di aggancio degli stralli, entrambi formati da profili laminati a caldo a sezione 
aperta. 
Spalle. La passerella appoggia su spalle in c.a. con fondazioni profonde in pali di dimensioni determinate in 
base alle evidenze geotecniche derivanti dalle indagini. 
 

 
 
 
 
 

     
     
     
Costi 
Costo parametrico al m 16'000.00€ 
Stima dell’opera 2’080'000.00 € 
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Opera d’arte PF_COD_OP 1_O_X_9 
Tipologia Passerella – Nuova costruzione 
     
Dimensioni 
Lunghezza 15 m 
Larghezza netta percorso ciclabile 3 m 

Descrizione tipologia 
Il nuovo ponte ciclopedonale ha larghezza netta di 3 m e una lunghezza totale di 15 m. 
Struttura. L’impalcato ha struttura metallica, costituita da una coppia di travi laterali in acciaio sulle quali sono 
collegati i traversi in acciaio. Il piano dell’impalcato risulta essere controventato. Parapetti in acciaio. Piano 
calpestio: legno. 
Spalle. La passerella appoggia su spalle in c.a. con fondazioni profonde in micropali di dimensioni determinate 
in base alle evidenze geotecniche derivanti dalle indagini. 

 

 

 
 
 

     
     
     
Costi 
Costo parametrico al m 12'000.00 € 
Stima dell’opera 180'000.00 € 

Opera d’arte PF_COD_OP 1_O_X_10 
Tipologia Passerella – Nuova costruzione 
     
Dimensioni 
Lunghezza 55 m 
Larghezza netta percorso ciclabile 3 m 

Descrizione tipologia 
Il nuovo ponte ciclopedonale ha larghezza netta di 3 m e una lunghezza totale di 55 m. 
Struttura. Impalcato interamente a struttura metallica di tipo strallato, a singola antenna. La pista ciclopedonale 
è costituita da un piano in tavolato ligneo retto da rompitratta metallici posti in direzione longitudinale, e poggianti 
sui traversi correnti e su quelli di aggancio degli stralli, entrambi formati da profili laminati a caldo a sezione 
aperta. 
Spalle. La passerella appoggia su spalle in c.a. con fondazioni profonde in pali di dimensioni determinate in 
base alle evidenze geotecniche derivanti dalle indagini. 
 

 
 
 
 
 

     
     
     
Costi 
Costo parametrico al m 16'000.00€ 
Stima dell’opera 880'000.00 € 
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10. ORIENTAMENTO QUALITATIVO DEL PROGETTO ARCHITETTONICO E DEL PAESAGGIO

La linea in oggetto percorre la storica strada Romana della Via Emilia, che idealmente separa la collina 
dalla pianura e può considerarsi “l’asse portante” da cui dipartono e si snodano altre importanti direttrici.
Percorrendo oggi la Via Emilia, si incontrano numerosi centri urbani nei quali si conservano ancora oggi 
un articolato sistema difensivo (rocche, muri e torrioni) costruito per volontà delle potenti famiglie che 
governavano sui territori.
Nonostante il contesto agricolo sia quello maggiormente diffuso e nel territorio imolese è ancora possibile 
oggi osservare le antiche tracce della centuriazione romana, la sua rilevanza per i traffici commerciali 
delle aree che attraversava si è ripercossa fino ai tempi moderni: non mancano importanti centri produttivi 
e commerciali che nel corso degli anni si sono rapidamente espansi e distribuiti lungo l’asse.

Dalla lettura dei dati raccolti durante il sopralluogo, si nota che la maggior parte della vegetazione 
esistente è localizzata, in forma di filare, in un contesto agricolo nell’asse a est di Bologna e produttivo 
commerciale nell’asse a ovest di Bologna. 
In linea con le direttive del PTM, che considerano la rete ciclabile della CM parte integrante della rete 
ecologica, e con le indicazioni fornite dalle “Linee guida tecnico-scientifiche per la forestazione nell’area 
metropolitana di Bologna”  le quali prevedono, soprattutto per le aree di pianura, la piantumazione di 
nuove essenze arboree e arbustive lungo gli assi ciclabili, si propone di intervenire sulla linea al fine di 
implementare la vegetazione.   

L’inserimento di nuove formazioni vegetali ai lati della ciclabile permette di raggiungere diversi obiettivi 
quali: 

• Proteggere i ciclisti dalle polveri provenienti da strade limitrofe e in contesti rurali e produttivi, oltre 
che da polveri e altre sostanze disperse nell’aria provenienti dai campi confinanti;

• Ombreggiare la sede del percorso ciclabile, soprattutto nei tratti in aree campestri;
• Mascherare elementi di impatto visivo o acustico ai lati del percorso o eventualmente interdire la 

vista verso proprietà lambite dal tracciato;
• Aumentare la gradevolezza dei percorsi ciclabili per migliorare la qualità dello spostamento;
• Contrastare in ambito urbano i fattori climalteranti in particolare in relazione alla formazione di isole 

di calore;
• Sottolineare visivamente la presenza del percorso ciclabile anche a distanza nel paesaggio, favoren-

do l’identità paesaggistica del territorio;
• Migliorare le visuali a favore di una maggiore leggibilità del paesaggio e della valorizzazione del 

contesto attraversato;
• Aumentare la biodiversità locale andando a compensare la mancanza di formazioni arboree e arbu-

stive in settori di aree urbane, periurbane e agricole che presentano una ridotta dotazione di verde;
• Arricchire con elementi verticali il paesaggio di pianura.

Lo studio di prefattibilità per perseguire tali obiettivi ha previsto, ove possibile, la creazione di formazioni 
vegetali (filari, siepi di varia conformazione, bordure di erbacee perenni o bassi arbusti) sia lungo la rete 
esistente sia sulla rete pianificata così da garantire un’uniformità di intervento su tutta la linea. 

Lungo la linea 1 si propone di intervenire attraverso l’attuazione di quattro interventi tipologici previsti 
dalle “Linee guida tecnico-scientifiche per la forestazione nell’area metropolitana di Bologna” all’interno 
delle Schede progettuali d’ambito - Rete della mobilità ciclabile. In particolare si prevedono i seguenti 
interventi: 

• Filare alberato con funzione ombreggiante: inserimento di filare alberato con funzione ombreggiante 
a lato della ciclabile. Si veda Linee guida tecnico-scientifiche per la forestazione nell’area metropo-
litana di Bologna - Schede progettuali d’ambito Rete della mobilità ciclabile” - Filari alberati, Esempi 
schemi filari 1;

• Filare alberato con funzione schermante: Inserimento di filare alberato a lato ciclabile con funzione 
schermante. Si veda Linee guida tecnico-scientifiche per la forestazione nell’area metropolitana di 
Bologna - Schede progettuali d’ambito Rete della mobilità ciclabile” - Filari alberati, Esempi schemi 
filari 2;

• Siepe arbustiva mista monofilare 1: Inserimento di una siepe arbustiva monofilare composta da 
specie rustiche a fioritura scalare a lato della ciclabile. Si veda Linee guida tecnico-scientifiche per 
la forestazione nell’area metropolitana di Bologna - Schede progettuali d’ambito Rete della mobilità 
ciclabile” - Siepi, esempio schemi siepi 1;

• Siepe arbustiva monofilare e siepe arboreo-arbutiva sul lato opposto 2: si propone la realizzazio-
ne di una formazione vegetale su entrambi i lati della pista: siepe arbustiva monofilare a 1 m dalla 
sede stradale e di altezza inferiore a 1 m con funzione di delimitazione e protezione da polveri; 
siepe arboreo-arbustiva sul lato opposto con piano arbustivo composto da macchie monospecifiche 
alternate negli interspazi tra le alberature e piano arboreo monospecifico con esemplari distanziati 
per mantenere varchi visivi paesaggistici verso la collina. Si veda Linee guida tecnico-scientifiche per 
la forestazione nell’area metropolitana di Bologna - Schede progettuali d’ambito Rete della mobilità 
ciclabile” - Siepi, esempio schemi siepi 2;

Il progetto paesaggistico dell’infrastruttura ciclabile dovrà quindi perseguire un duplice obiettivo: da un 
lato valorizzare l’asse storico della Via Emilia e del paesaggio attraversato; dall’altro minimizzare gli 
impatti antropici, con particolare riferimento alle zone industriali e produttive, in cui si dovrà prevedere la 
progettazione di soluzioni di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici attraverso Nature Based 
Solutions e l’implementazione di formazioni vegetali.

Come visto nel primo capitolo del dossier, buona parte della linea è realizzata e/o prossima alla realiz-
zazione. Le parti ancora pianificate, quindi non realizzate, ricadono perlopiù in contesti agricoli/rurali e 
nei centri abitati; nel primo saranno previste piste ciclabili privilegiando un fondo in materiali drenanti, tali 
da garantire un buon livello di comfort (superficie compatta e continua), ma allo stesso tempo contenere 
l’aumento dell’impermeabilità dell’infrastruttura. Nel secondo saranno previste piste ciclabili o percorsi 
ciclopedonali con puntuali allargamenti della sede. 
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La mappa in pagina illustra la linea oggetto di studio in rapporto al paesaggio e agli interventi di forestazione previsti dallo studio di prefattibilità.
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La mappa in pagina illustra la linea oggetto di studio in rapporto al paesaggio e agli interventi di forestazione previsti dallo studio di prefattibilità.
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La mappa in pagina illustra la linea oggetto di studio in rapporto al paesaggio e agli interventi di forestazione previsti dallo studio di prefattibilità.
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Stima dei costi e interventi
funzionali

1
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11. STIMA DEI COSTI DELLA LINEA

Ogni linea di ciclabile è stata suddivisa in tratti omogenei (di lunghezza variabile) 
dalla cui analisi sono state individuate delle lavorazioni tipologiche, lineari e puntua-
li, alle quali è stato applicato un prezzo unitario. La definizione dei prezzi unitari di 
ciascuna lavorazione è stata ricavata dal confronto tra le “Linee guida per il sistema 
regionale della ciclabilità (L.r. n. 10/2017) in coordinamento con il Progetto Life inte-
grato Prepair” e alcuni studi di fattibilità e progetti esecutivi di interventi simili nelle 
regioni Emilia-Romagna e Veneto, riferiti al periodo 2019-2021. Queste voci sono 
state aggiornate alle condizioni economiche attuali. 

Per stimare il costo dell’opera, ad ogni tratto omogeneo sono state applicate una 
o più lavorazioni, a seconda che si trattasse di interventi lineari, puntuali o singole 
opere d’arte.
La stima è stata sviluppata in tre macro gruppi: 
• interventi lineari - interventi legati alla tipologia di sede proposta; 
• interventi puntuali - interventi elencati nel capitolo 8;
• opere d’arte.

Di seguito sono riportate:
• Tabella di sintesi delle lavorazioni considerate e i relativi costi unitari;
• Tabella di sintesi degli interventi lineari e relativa stima parametrica per tratto;
• Tabella di sintesi degli interventi puntuali e relativa stima parametrica;
• Tabella di sintesi stima parametrica per tratto: interventi lineari, puntuali, opere 

d’arte.

Si precisa che per tener conto dei costi non determinabili in uno studio di prefattibi-
lità  (quali espropri, opere impiantistiche, spese tecniche, analisi, ecc.) si è proposto 
di aumentare il costo del 40%. La stima quindi riporta sia il costo netto sia il costo 
lordo calcolato come costo netto maggiorato del 40%.

Si precisa inoltre che alcune opere ingegneristiche non sono state computate in 
quanto richiedono, per la loro stima, lo sviluppo di analisi specialistiche e di una 
progettazione dedicata.

Lavorazioni
TOT

p1 nuova pista su terreno vergine [€/m]

preparazione del piano di posa (pulizia, estirpazione delle ceppaie, scavo di scoticamento sp. 20 cm)
formazione di rilevato (riempimento dello scavo)
trasporto a riìfiuto entro 10 km
trasporto a rifiuto oltre i 10 km
impianto di recupero terra da scavo e materiale di demolizione
stabilizzazione a calce
compattazione del piano di posa

stabilizzato
binder
sovraprezzo cm in più
sistemazione banchina per entrambi i lati

[€/m] 158,80

p2

demolizione massicciata stradale compreso il trasporto entro 5 km
scavo di sbancamento compreso il trasporto entro 1,5 km
scavo a sezione obbligata (per spostamento canali)
reinterro
trasporto a rifiuto entro i 10 km (della demolizione e dello sbancamento)
trasporto a rifiuto oltre i 10 km
impianto di recupero terra da scavo e materiale di demolizione
stabilizzazione a calce
compattazione del piano di posa
stabilizzato

sottofondo
mano di attacco
strato di usura

[€/m] 200,60

p3
nuova pista su terreno vergine in ambiente 
sensibile [€/m]

preparazione del piano di posa (pulizia, estirpazione delle ceppaie, scavo di scoticamento sp. 20 cm)
formazione di rilevato (riempimento dello scavo)
trasporto a riìfiuto entro 10 km
trasporto a rifiuto oltre i 10 km
impianto di recupero terra da scavo e materiale di demolizione
stabilizzazione a calce
compattazione del piano di posa

triplostrato/calcestre compreso di massetto
sistemazione banchina per entrambi i lati

[€/m] 220,55

p4
pista ciclabile pavimentata esistente da 
riqualificare [€/m]

mano di attacco
binder
strato di usura
strato di usura cm in più
sistemazione banchina per entrambi i lati

[€/m] 96,11

p5
strada carrabile o marciapiede da 
riqualificare [€/m]

fresatura compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione frasata e pulita. Sp. 3cm
trasporto a riìfiuto entro 10 km
trasporto a rifiuto oltre i 10 km
impianto di recupero terra da scavo e materiale di demolizione
irruvidimento
mano di attacco
binder
strato di usura
sistemazione banchina per entrambi i lati

[€/m] 93,28

allargamento strada carrabile esistente per 
nuova sede ciclabile con rilevato [€/m]

Tabella di sintesi della lavorazioni e costi unitari
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p6
strada bianca da riqualificare con triplostrato 
(F-bis) [€/m]

fresatura compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione frasata e pulita. Sp. 3cm
sovrapprezzo fresatura per sp>3 cm. sp. 9 cm
trasporto a riìfiuto entro 10 km
trasporto a rifiuto oltre i 10 km
impianto di recupero terra da scavo e materiale di demolizione
stabilizzato
triplostrato/calcestre compreso di massetto
sistemazione banchina per entrambi i lati

[€/m] 176,73

p7
strada bianca da riqualificare con asfalto (F-
bis) [€/m]

fresatura compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione frasata e pulita. Sp. 3cm
sovrapprezzo fresatura per sp>3 cm. sp. 9 cm
trasporto a riìfiuto entro 10 km
trasporto a rifiuto oltre i 10 km
impianto di recupero terra da scavo e materiale di demolizione
stabilizzato
strato di usura
strato di usura cm in più
sistemazione banchina per entrambi i lati

[€/m] 115,08

p8 allargamento strada bianca con rilevato 

demolizione massicciata stradale compreso il trasporto entro 5 km
scavo di sbancamento compreso il trasporto entro 1,5 km
scavo a sezione obbligata (per spostamento canali)
reinterro
trasporto a rifiuto entro i 10 km (della demolizione e dello sbancamento)
trasporto a rifiuto oltre i 10 km
impianto di recupero terra da scavo e materiale di demolizione
stabilizzazione a calce
compattazione del piano di posa
stabilizzato
sottofondo
triplostrato/calcestre compreso di massetto
sistemazione banchina per entrambi i lati

[€/m] 357,60

p9
allargamento strada carrabile esistente per 
nuova sede ciclabile [€/m]

demolizione massicciata stradale compreso il trasporto entro 5 km
scavo di sbancamento compreso il trasporto entro 1,5 km
scavo a sezione obbligata
rimozione di cigli stradali in cemento
rimozione di ringhiere e parapetti
reinterro
trasporto a rifiuto entro i 10 km (della demolizione e dello sbancamento)
trasporto a rifiuto oltre i 10 km
impianto di recupero terra da scavo e materiale di demolizione
stabilizzazione a calce
compattazione del piano di posa
stabilizzato
mano di attacco
strato di usura

[€/m] 413,81

c cordonate [€/m] realizzazione di cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento vibrato costituito dall'affiancamento di due 
blocchi di dim. 12-16x25 cm [€/m] 91,00

d
elementi di moderazione del traffico per zona 
30 [€/m]

cordolo delimitatore per aiuole spartitraffico e/o delimitazioni varie
dosso rallentatore di velocità in mescola di gomma vulcanizzata con incastri M/F, altezza 7 cm

[€/m] 105,56

o1 segnaletica orizzontale extraurbano [€/m]

strisce sp. 15 cm
pittogrammi dim. vuotoXpieno 150x200 cm, n2/250 ml
pittogrammi dim. vuotoXpieno 60x70 cm e linee 12-15 cm, n2/250 ml

[€/m] 2,85

o2 segnaletica orizzontale urbano [€/m]

strisce sp. 12 cm
demarcazione corsie o piste riservate sp. 25 cm
pittogrammi dim. vuotoXpieno 150x200 cm, n2/250 ml
pittogrammi dim. vuotoXpieno 60x70 cm e linee 12-15 cm, n2/250 ml

[€/m] 6,87

v1 segnaletica verticale extraurbano [€/m]

cartello pericolo generico n2/250 ml
cartello rettangolare con indicazione "itinerario ciclopedonale" n2/250 ml
paletto zinbcato diam 48 mm h=3,5 m, n2/250 ml
cartello stradale inizio o fine pista ciclabile, n2/250 ml
paletto zinbcato diam 48 mm h=3,5 m, n2/250 ml
posa segnaletica verticale tra 0,24 mq e 1,50 mq, n2/250 ml
posa segnaletica verticale, diam<= 60 mm, n2/250 ml
posa segnaletica verticale tra 0,24 mq e 1,50 mq, n2/250 ml
posa segnaletica verticale, diam<= 60 mm, n2/250 ml

[€/m] 3,35

v2 segnaletica verticale urbano [€/m]

cartello pericolo generico n2/50 ml
cartello rettangolare con indicazione "itinerario ciclopedonale" n2/50 ml
paletto zinbcato diam 48 mm h=3,5 m, n2/50 ml
cartello stradale inizio o fine pista ciclabile, n2/50 ml
paletto zinbcato diam 48 mm h=3,5 m, n2/50 ml
posa segnaletica verticale tra 0,24 mq e 1,50 mq, n2/50 ml
posa segnaletica verticale, diam<= 60 mm, n2/50 ml
posa segnaletica verticale tra 0,24 mq e 1,50 mq, n2/50 ml
posa segnaletica verticale, diam<= 60 mm, n2/50 ml

[€/m] 14,56

l rivestimento colorato (idropittura) [ €/m] idropittura per piste ciclabili [€/m] 44,02

ill illuminazione stradale [€/m] fornitura e posa di illuminazione stradale costituita da pali di illuminazione di altezzza variabile, plinti di 
fondazione, componentistica elettrica e ogni altro onere per rendere a opera d'arte [€/m] 118,70

e1 filare alberato con funzione ombreggiante 
[€/m]

filare alberato di specie di medio sviluppo e dalla ricca fioritura, adatto anche per ombreggiare un tracciato 
ciclabile nelle vicinanze della sede stradale. [€/m] 30,00

e2 filare alberato con funzione schermante 
[€/m] filare alberato di specie a portamento piramidale adatta per la schermatura del percorso ciclabile data  la sua 

capacità di conservare le foglie secche sui rami per tutto l'inverno, fino a schiudersi delle gemme in primavera. [€/m] 38,80

e3 siepe arbustiva mista monofilare 1 [€/m] siepe arbustiva mista monofilare composta da specie rustiche a fioritura scalare. [€/m] 32,00

e4 siepe arbustiva monofilare e siepe arboreo-
arbustiva sul lato opposto 2 [€/m] realizzazione di siepe arbustiva monofilare sempreverde, con funzione di delimitazione e protezione da polveri, 

e siepe arboreo-arbustiva sul lato opposto con piano arbustivo composto da macchie monospecifiche alternate 
negli interspazi tra le alberature e piano arboreo monospecifico con esemplari distanziati per mantenere varchi. [€/m] 84,00

ib segnaletica di indirizzamento Bicipolitana 
[€/m] segnaletica orizzontale e verticale di indirizzamento Bicipolitana [€/m] 1,34

a attraversamento pedonale a raso [€/cad] attraversamento pedonale a raso costituito da segnaletica orizzontale e verticale comprensiva di sostegni
[€/cad] 415,80 €

ar attraversamento pedonale rialzato [€/cad]
fornitura e posa in opera di attraversamento pedonale rialzato: scarificazione superficiale di pavimentazione 
stradale bitumata eseguita con mezzi meccanici, compreso il trasporto a rifiuto, fornitura e posa in opera di un 
rilevato di asfalto per uno spessore massimo complessivo, dopo la compattazione, di 10-10,50 cm dal piano 
stradale esistente, previa spruzzatura di emulsione bituminosa per mano d'attacco, per realizzazione di 
attraversamento pedonale rialzato. La larghezza del dissuasore sarà per lo sviluppo totale della carreggiata. Le 
parti terminali saranno realizzate con una rampa di 150 cm con arrivo a quota 0 dal piano strada dal piano 
rilevato. Realizzazione di segnaletica orizzontale  a norma UNI EN 1435 per attraversamenti pedonali eseguita 
mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianco o giallo permanente con microsfere 
di vetro, in opera compreso onere per il tracciamento e la fornitura del materiale. Realizzazione di segnaletica 
verticale per attraversamenti pedonali, compresi sostegni, e completi del materiale occorrente per la messa in 
opera [€/cad] 3.555,00 €

oa realizzazione di segnaletica orizzontale per 
attraversamento pedonale [€/cad]

segnaletica orizzontale  a norma UNI EN 1435 per attraversamenti pedonali eseguita mediante applicazione di 
vernice rifrangente premiscelata di colore bianco o giallo permanente con microsfere di vetro, in opera 
compreso onere per il tracciamento e la fornitura del materiale [€/cad] 108,20 €

va realizzazione segnaletica verticale per 
attraversamento pedonale [€/cad]

fornitura e posa di segnaletica verticale a norma UNI-EN 12899-1:2008 per attraversamenti pedonali compresi 
sostegni e completi del materiale occorrente per la messa in opera [€/cad] 307,60 €
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r rimozione segnaletica contradditoria, 
dissuasori, ostacoli puntuali [€]

[€/cad] 1.000,00 €

ae anello ciclabile in sede propria esterno alla 
rotatoria [€/cad]

realizzazione di anello ciclabile in sede propria esterno alla rotatoria comprensiva di demolizione della 
massicciata stradale, scavo di sbancamento e scavo a sezione obbligata per eventuali interferenze con 
sottoservizi, reinterro e trasporto a rifiuto. è prevista la stabilizzazione a calce, compattazione e fornitura e posa 
di stabilizzato, sottofondo, mano di attacco e strato di usura per completare con idropittura, segnaletica 
orizzontale e verticale e cordolo perimetrale. Sono altresì compresi gli attraversamenti e tutto ciò che occorre 
per consegnare l'opera a regola d'arte. [€/cad] 48.158,27 €

ai anello ciclabile in anello [€/cad] realizzazione di corsia ciclabile in anello comprensiva di una prima fresatura dell'asfalto esistente, compresi gli 
oneri per consegnare la pavimentazione fresata e pulita (sp. 3 cm), trasporto a rifiuto, impianto di recupero. 
Dopo un primo irruvidimento si procede con mano di attacco, binder, strato di usura per completare con 
idropittura, segnaletica orizzontale e verticale. Sono altresì compresi gli attraversamenti e tutto ciò che occorre 
per consegnare l'opera a regola d'arte. [€/cad] 27.593,86 €

sill sistema di illuminazione per passaggio 
ciclopedonale [€/cad]

realizzazione di sistema di illuminazione per passaggio ciclopedonale comprensivo di fornitura e posa in opera di 
plinto prefabbricato, magrone, palo rastremato in acciaio S235 JRH zincato a caldo, completo di tirante, attacco 
punto luce e tappo di plastica, segnale iilluminato per trasparenza versione bifacciale dotato di segnali 
lampeggianti e completo di tutti gli oneri necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

[€/cad] 6.500,00 €

is sistema di illuminazione per passaggio 
ciclopedonale con impianto semaforico 
[€/cad]

realizzazione di sistema di illuminazione e semaforico per passaggio ciclopedonale comprensivo di fornitura e 
posa in opera di plinto prefabbricato, magrone, palo rastremato in acciaio S235 JRH zincato a caldo, completo di 
tirante, attacco punto luce e tappo di plastica, segnale iilluminato per trasparenza versione bifacciale dotato di 
segnali lampeggianti, impianto semaforico completo di tutti gli oneri necessari, attacchi, bullonerie, raccordi ecc 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

[€/cad] 15.330,00 €

passerella tipo 1 realizzazione di passerella con luce al 
massimo di 20/23 m [€/m]

realizzazione di nuovo ponte ciclabile di larghezza 3,00 m e lunghezza variabile come da scheda opera d'arte. 
L'impalcato ha struttura metallica, costituita da una coppia di travi laterali in acciaio sulle quali sono collegati i 
traversi in acciaio ed è controventato. Sono presenti parapetti in acciaio e il piano di calpestio è in legno. La 
passerella appoggia su spalle in c.a. con fondazioni profonde in micropali di dimensioni determiante in base alle 
evidenze geotecniche derivanti dalle indagini. [€/m] 12.000,00 €

passerella tipo 2 realizzazione di passerella con luce maggiore 
di 23 m [€/m]

realizzazione di un nuovo ponte ciclabile con larghezza netta di 3,00 m e lunghezza variabile come da scheda 
opera d'arte. L'impalcato è interamente in struttura metallica di tipo strallato, a singola antenna. La pista 
ciclopedonale è costituita da un piano in tavolato ligneo retto da rompitratta metallici posti in direzione 
longitudinale, e poggianti sui traversi correnti e su quelli di aggancio degli stralli, entrambi formati da profili 
laminati a caldo a sezione aperta. La passerella appoggia su spalle in c.a. con fondazioni profonde in pali di 
dimensioni determinate in base alle evidenze geotecniche derivanti dalle indagini.

[€/m] 16.000,00 €

passerella tipo 3 attraversamento per mezzo di elementi 
scatolari prefabbricati[€/m]

scatolare prefabbricato di larghezza netta 3,00 m e lunghezza variabile come da scheda opera d'arte. Alla base 
viene posizionata una coletta in cls con rete elettrosaldata. Il piano di calpestio è in c.a. in corrispondenza dello 
scatolare si provvede a risuolare l'alveo con massi cementati. [€/m] 2.500,00 €

sottopasso realizzazione di sottopasso ciclabile [ €/m] realizzazione di sottopasso ciclabile in calcestruzzo armato di sezione  3,20 m (b) x 2,50 m (h), lunghezza e 
rampe variabili come da scheda opera d'arte. [€/m] 17.000,00 €

sovrapasso realizzazione di sovrapasso ciclabile [ €/m] realizzazione di sovrapasso ciclabile con larghezza netta di 3,00 e lunghezza variabile come da scheda opera 
d'arte. Al ponte si accede tramite due rampe aventi una pendenza tale da garantire il franco minimo sulla sede 
stradale sottostante da normativa (variabile a seconda che si tratti di una strada urbana, extraurbana, 
provinciale o autostrada). L'impalcato ha struttura metallica costituita da una coppia di travi laterali saldate a 
doppio T alla base, alle quali sono collegati i traversi. Il controventamento di piano dell'impalcato è assicurato da 
una soletta in calcestruzzo gettata  in opera su una lamiera grecata opportunamente sigillata. Le pile sono 
circolari in calcestruzzo e sono realizzate in prolungamento dei pali trivellati in asse alle pile; in corrispondenza 
delle spalle i pali sono prolungati fino alla quota del traverso al quale si appoggia l'impalcato.

[€/m] 10.000,00 €

opere 
ingegneristiche

realizzazione di opere ingegneristiche, muri 
di contenimento e rimodulazione di argini 
[€/m]

Trattasi di opere di difficile valutazione stimate all'interno di un range 20'000,00/100'000,00 [€/m]. Vedasi 
singole schede.

[€/m] 50.000,00 €
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Codice 
tratta Linea Lunghe

zza (m)

p1-nuova 
pista su 
terreno 
vergine  

[€/m]

p2-
allargamento 

strada carrabile 
esistente per 
nuova sede 
ciclabile con 
rilevato [€/m]

p3-nuova pista 
su terreno 
vergine in 
ambiente 

sensibile [€/m]

p4-pista 
ciclabile 

pavimentata 
esistente da 
riqualificare 

[€/m]

p5-strada carrabile o 
marciapiede da 

riqualificare in F-bis 
zona 30 [€/m]

p6-strada 
bianca da 

riqualificare con 
triplostrato (F-

bis) [€/m]

p7-strada bianca 
da riqualificare 
con asfalto (F-

bis) [€/m]

p8-allargamento 
strada bianca 
con rilevato 

[€/m]

p9-allargamento 
sede carrabile 
esistente per 
nuova sede 

ciclabile [€/m]

c-cordonate 
[€/m]

d-elementi di 
moderazione 

del traffico per 
zona 30 [€/m]

o1-segnaletica 
orizzontale 
extraurbano 

[€/m]

o2-segnaletica 
orizzontale 

urbano [€/m]

v1-segnaletica 
verticale 

extraurbano [€/m]

v2-segnaletica 
verticale urbano 

[€/m]

ib-segnaletica di 
indirizzamento

l-rivestimento 
colorato 

(idropittura) 
[€/m]

ill-
illuminazione 
stradale [€/m]

e1-filare alberato 
con funzione 

ombreggiante [€/m]

e2-filare alberato 
con funzione 

schermante [€/m]

e3-siepe arbustiva 
mista monofilare 1 

[€/m]

e4-siepe 
arbustiva 

monofilare e 
siepe arboreo-

arbustiva sul lato 
opposto 2 [€/m]

Opere 
ingegneristiche, 

muri di 
contenimento, 

rimodulazione di 
argini [€/m]

IMPORTO 
NETTO [€]

IMPORTO LORDO 
[€]

1_1_1 1 97  19.458,20 €        8.827,00 €  276,45 €  324,95 €  129,98 €  11.513,90 €   3.104,00 €   43.634,48 € 61.088,27 €

1_1_2 1 151  30.290,60 €        13.741,00 €  430,35 €  505,85 €  202,34 €  17.923,70 €   4.832,00 €   67.925,84 € 95.096,18 €

1_1_3 1 260  52.156,00 €        23.660,00 €  741,00 €  871,00 €  348,40 €  30.862,00 €    21.840,00 €  130.478,40 € 182.669,76 €

1_1_4 1 103     9.607,84 €     9.373,00 €  293,55 €  345,05 €  138,02 €  12.226,10 €      31.983,56 € 44.776,98 €

1_2_0 1 52  10.431,20 €        4.732,00 €   357,24 €  757,12 € 69,68 € 2.289,04 € 6.172,40 €      24.808,68 € 34.732,15 €

1_3_0 1 59  11.835,40 €        5.369,00 €   405,33 €  859,04 € 79,06 € 2.597,18 €       21.145,01 € 29.603,01 €

1_4_0 1 67     6.249,76 €        460,29 €  975,52 € 89,78 € 2.949,34 €       10.724,69 € 15.014,57 €

1_5_0 1 85  17.051,00 €        7.735,00 €   583,95 €  1.237,60 € 113,90 € 3.741,70 €       30.463,15 € 42.648,41 €

1_6_1 1 763  153.057,80 €        69.433,00 €  2.174,55 €  2.556,05 €  1.022,42 €  90.568,10 €    64.092,00 €  382.903,92 € 536.065,49 €

1_6_2 1 28  5.616,80 €        2.548,00 €  79,80 €  93,80 €  37,52 €  3.323,60 €      11.699,52 € 16.379,33 €

1_6_3 1 39  7.823,40 €        3.549,00 €  111,15 €  130,65 €  52,26 €  4.629,30 €    3.276,00 €  19.571,76 € 27.400,46 €

1_7_0 1 272  54.563,20 €        24.752,00 €  775,20 €  911,20 €  364,48 €      22.848,00 €  104.214,08 € 145.899,71 €

1_8_1 1 157  31.494,20 €        14.287,00 €  447,45 €  525,95 €  210,38 €  18.635,90 €      65.600,88 € 91.841,23 €

1_8_2 1 97         40.139,57 € 8.827,00 €  276,45 €  324,95 €  129,98 €  11.513,90 €      61.211,85 € 85.696,59 €

1_9_1 1 627  125.776,20 €        57.057,00 €  1.786,95 €  2.100,45 €  840,18 €  74.424,90 €    52.668,00 €  314.653,68 € 440.515,15 €

1_9_2 1 56  11.233,60 €        5.096,00 €  159,60 €  187,60 €  75,04 €  6.647,20 €   1.792,00 €   25.191,04 € 35.267,46 €

1_10_0 1 133  26.679,80 €        12.103,00 €  379,05 €  445,55 €  178,22 €  15.787,10 €      55.572,72 € 77.801,81 €

1_11_1 1 90  18.054,00 €        8.190,00 €  256,50 €  301,50 €  120,60 €  10.683,00 €    7.560,00 €  45.165,60 € 63.231,84 €

1_11_2 1 206  41.323,60 €        18.746,00 €  587,10 €  690,10 €  276,04 €  24.452,20 €   6.592,00 €   92.667,04 € 129.733,86 €

1_11_3 1 211  42.326,60 €        19.201,00 €  601,35 €  706,85 €  282,74 €  25.045,70 €   6.752,00 €   94.916,24 € 132.882,74 €

1_11_4 1 370  74.222,00 €        33.670,00 €  1.054,50 €  1.239,50 €  495,80 €  43.919,00 €   11.840,00 €   166.440,80 € 233.017,12 €

1_12_0 1 199  39.919,40 €        18.109,00 €  567,15 €  666,65 €  266,66 €  23.621,30 €      83.150,16 € 116.410,22 €

1_13_0 1 104  20.862,40 €        9.464,00 €  296,40 €  348,40 €  139,36 €        31.110,56 € 43.554,78 €

1_14_1 1 89     8.301,92 €      9.394,84 €  611,43 €  1.295,84 € 119,26 €        19.723,29 € 27.612,61 €

1_14_2 1 114  22.868,40 €        10.374,00 €   783,18 €  1.659,84 € 152,76 € 5.018,28 €       40.856,46 € 57.199,04 €

1_15_1 1 55     5.130,40 €     5.005,00 €   377,85 €  800,80 € 73,70 € 2.421,10 €       13.808,85 € 19.332,39 €

1_15_2 1 163          14.833,00 €   1.119,81 €  2.373,28 € 218,42 € 7.175,26 €       25.719,77 € 36.007,68 €

1_16_0 1 46                61,64 €        61,64 € 86,30 €

1_17_0 1 24                32,16 €        32,16 € 45,02 €

1_18_0 1 269                360,46 €        360,46 € 504,64 €

1_19_0 1 59                79,06 €        79,06 € 110,68 €

1_20_0 1 70                93,80 €        93,80 € 131,32 €

1_21_0 1 67         27.725,27 € 6.097,00 €   460,29 €  975,52 € 89,78 € 2.949,34 €       38.297,20 € 53.616,08 €

1_25_1 1 48     4.477,44 €      5.066,88 €  329,76 €  698,88 € 64,32 €     1.536,00 €   12.173,28 € 17.042,59 €

1_25_2 1 371         153.523,51 € 33.761,00 €   2.548,77 €  5.401,76 € 497,14 € 16.331,42 €    11.872,00 €   223.935,60 € 313.509,84 €

1_26_0 1 391                523,94 €        523,94 € 733,52 €

1_27_0 1 33  6.619,80 €        3.003,00 €   226,71 €  480,48 € 44,22 €        10.374,21 € 14.523,89 €

1_28_0 1 62                83,08 €     1.984,00 €   2.067,08 € 2.893,91 €

1_29_0 1 775                1.038,50 €        1.038,50 € 1.453,90 €

1_30_0 1 395                529,30 €        529,30 € 741,02 €

Interventi lineari - stima parametrica per tratto
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Interventi lineari - stima parametrica per tratto

Codice 
tratta Linea Lunghe

zza (m)

p1-nuova 
pista su 
terreno 
vergine  

[€/m]

p2-
allargamento 

strada carrabile 
esistente per 
nuova sede 
ciclabile con 
rilevato [€/m]

p3-nuova pista 
su terreno 
vergine in 
ambiente 

sensibile [€/m]

p4-pista 
ciclabile 

pavimentata 
esistente da 
riqualificare 

[€/m]

p5-strada carrabile o 
marciapiede da 

riqualificare in F-bis 
zona 30 [€/m]

p6-strada 
bianca da 

riqualificare con 
triplostrato (F-

bis) [€/m]

p7-strada bianca 
da riqualificare 
con asfalto (F-

bis) [€/m]

p8-allargamento 
strada bianca 
con rilevato 

[€/m]

p9-allargamento 
sede carrabile 
esistente per 
nuova sede 

ciclabile [€/m]

c-cordonate 
[€/m]

d-elementi di 
moderazione 

del traffico per 
zona 30 [€/m]

o1-segnaletica 
orizzontale 
extraurbano 

[€/m]

o2-segnaletica 
orizzontale 

urbano [€/m]

v1-segnaletica 
verticale 

extraurbano [€/m]

v2-segnaletica 
verticale urbano 

[€/m]

ib-segnaletica di 
indirizzamento

l-rivestimento 
colorato 

(idropittura) 
[€/m]

ill-
illuminazione 
stradale [€/m]

e1-filare alberato 
con funzione 

ombreggiante [€/m]

e2-filare alberato 
con funzione 

schermante [€/m]

e3-siepe arbustiva 
mista monofilare 1 

[€/m]

e4-siepe 
arbustiva 

monofilare e 
siepe arboreo-

arbustiva sul lato 
opposto 2 [€/m]

Opere 
ingegneristiche, 

muri di 
contenimento, 

rimodulazione di 
argini [€/m]

IMPORTO 
NETTO [€]

IMPORTO LORDO 
[€]

1_31_0 1 376                503,84 €        503,84 € 705,38 €

1_32_0 1 294  58.976,40 €        26.754,00 €  837,90 €  984,90 €  393,96 €        87.947,16 € 123.126,02 €

1_33_0 1 38                50,92 €   1.140,00 €     1.190,92 € 1.667,29 €

1_34_0 1 78                104,52 €     2.496,00 €   2.600,52 € 3.640,73 €

1_35_0 1 190                254,60 €        254,60 € 356,44 €

1_36_0 1 32                42,88 €        42,88 € 60,03 €

1_39_0 1 20     1.865,60 €      2.111,20 €  137,40 €  291,20 € 26,80 € 880,40 €       5.312,60 € 7.437,64 €

1_40_0 1 26     2.425,28 €     2.366,00 €   178,62 €  378,56 € 34,84 € 1.144,52 €       6.527,82 € 9.138,95 €

1_41_0 1 67     6.249,76 €      7.072,52 €  460,29 €  975,52 € 89,78 € 2.949,34 €       17.797,21 € 24.916,09 €

1_42_0 1 82     7.648,96 €      8.655,92 €  563,34 €  1.193,92 € 109,88 € 3.609,64 €       21.781,66 € 30.494,32 €

1_43_0 1 197     18.376,16 €      20.795,32 €  1.353,39 €  2.868,32 € 263,98 € 8.671,94 €       52.329,11 € 73.260,75 €

1_44_0 1 56     5.223,68 €      5.911,36 €  384,72 €  815,36 € 75,04 € 2.465,12 €       14.875,28 € 20.825,39 €

1_45_0 1 94     8.768,32 €      9.922,64 €  645,78 €  1.368,64 € 125,96 € 4.137,88 €       24.969,22 € 34.956,91 €

1_46_0 1 82     7.648,96 €      8.655,92 €  563,34 €  1.193,92 € 109,88 € 3.609,64 €       21.781,66 € 30.494,32 €

1_47_0 1 122     11.380,16 €      12.878,32 €  838,14 €  1.776,32 € 163,48 € 5.370,44 €       32.406,86 € 45.369,60 €

1_48_0 1 54     5.037,12 €      5.700,24 €  370,98 €  786,24 € 72,36 € 2.377,08 €       14.344,02 € 20.081,63 €

1_49_0 1 146     13.618,88 €      15.411,76 €  1.003,02 €  2.125,76 € 195,64 € 6.426,92 €       38.781,98 € 54.294,77 €

1_50_0 1 206     19.215,68 €      21.745,36 €  1.415,22 €  2.999,36 € 276,04 € 9.068,12 €       54.719,78 € 76.607,69 €

1_51_0 1 174                233,16 €        233,16 € 326,42 €

1_52_0 1 78                104,52 €        104,52 € 146,33 €

1_53_0 1 160                214,40 €        214,40 € 300,16 €

1_54_0 1 303                406,02 €        406,02 € 568,43 €

1_55_0 1 158                211,72 €        211,72 € 296,41 €

1_56_0 1 177                237,18 €        237,18 € 332,05 €

1_57_0 1 92                123,28 €        123,28 € 172,59 €

1_58_0 1 626                838,84 €        838,84 € 1.174,38 €

1_59_0 1 191                255,94 €        255,94 € 358,32 €

1_60_0 1 71                95,14 €        95,14 € 133,20 €

1_61_0 1 165                221,10 €        221,10 € 309,54 €

1_62_0 1 63                84,42 €        84,42 € 118,19 €

1_63_0 1 213                285,42 €        285,42 € 399,59 €

1_64_0 1 145                194,30 €        194,30 € 272,02 €

1_65_0 1 90                120,60 €        120,60 € 168,84 €

1_66_0 1 179                239,86 €        239,86 € 335,80 €

1_67_0 1 157                210,38 €        210,38 € 294,53 €

1_68_1 1 288  57.772,80 €        26.208,00 €  820,80 €  964,80 €  385,92 €  34.185,60 € 8.640,00 €     128.977,92 € 180.569,09 €

1_68_2 1 135  27.081,00 €        12.285,00 €  384,75 €  452,25 €  180,90 €  16.024,50 €      56.408,40 € 78.971,76 €

1_69_1 1 342  68.605,20 €        31.122,00 €  974,70 €  1.145,70 €  458,28 €  40.595,40 €      142.901,28 € 200.061,79 €

1_69_2 1 84  16.850,40 €        7.644,00 €  239,40 €  281,40 €  112,56 €  9.970,80 €      35.098,56 € 49.137,98 €

1_70_1 1 85  17.051,00 €        7.735,00 €  242,25 €  284,75 €  113,90 €        25.426,90 € 35.597,66 €
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Codice 
tratta Linea Lunghe

zza (m)

p1-nuova 
pista su 
terreno 
vergine  

[€/m]

p2-
allargamento 

strada carrabile 
esistente per 
nuova sede 
ciclabile con 
rilevato [€/m]

p3-nuova pista 
su terreno 
vergine in 
ambiente 

sensibile [€/m]

p4-pista 
ciclabile 

pavimentata 
esistente da 
riqualificare 

[€/m]

p5-strada carrabile o 
marciapiede da 

riqualificare in F-bis 
zona 30 [€/m]

p6-strada 
bianca da 

riqualificare con 
triplostrato (F-

bis) [€/m]

p7-strada bianca 
da riqualificare 
con asfalto (F-

bis) [€/m]

p8-allargamento 
strada bianca 
con rilevato 

[€/m]

p9-allargamento 
sede carrabile 
esistente per 
nuova sede 

ciclabile [€/m]

c-cordonate 
[€/m]

d-elementi di 
moderazione 

del traffico per 
zona 30 [€/m]

o1-segnaletica 
orizzontale 
extraurbano 

[€/m]

o2-segnaletica 
orizzontale 

urbano [€/m]

v1-segnaletica 
verticale 

extraurbano [€/m]

v2-segnaletica 
verticale urbano 

[€/m]

ib-segnaletica di 
indirizzamento

l-rivestimento 
colorato 

(idropittura) 
[€/m]

ill-
illuminazione 
stradale [€/m]

e1-filare alberato 
con funzione 

ombreggiante [€/m]

e2-filare alberato 
con funzione 

schermante [€/m]

e3-siepe arbustiva 
mista monofilare 1 

[€/m]

e4-siepe 
arbustiva 

monofilare e 
siepe arboreo-

arbustiva sul lato 
opposto 2 [€/m]

Opere 
ingegneristiche, 

muri di 
contenimento, 

rimodulazione di 
argini [€/m]

IMPORTO 
NETTO [€]

IMPORTO LORDO 
[€]

1_70_2 1 49  9.829,40 €        4.459,00 €  139,65 €  164,15 €  65,66 €        14.657,86 € 20.521,00 €

1_73_0 1 274                367,16 €        367,16 € 514,02 €

1_74_0 1 152                203,68 €        203,68 € 285,15 €

1_75_0 1 56                75,04 €        75,04 € 105,06 €

1_76_0 1 154     14.365,12 €      16.256,24 €  1.057,98 €  2.242,24 € 206,36 € 6.779,08 €       40.907,02 € 57.269,83 €

1_77_0 1 140     13.059,20 €      14.778,40 €  961,80 €  2.038,40 € 187,60 € 6.162,80 €       37.188,20 € 52.063,48 €

1_78_0 1 119  23.871,40 €        10.829,00 €   817,53 €  1.732,64 € 159,46 € 5.238,38 €       42.648,41 € 59.707,77 €

1_79_0 1 50     4.664,00 €     4.550,00 €   343,50 €  728,00 € 67,00 € 2.201,00 €    1.600,00 €   14.153,50 € 19.814,90 €

1_80_0 1 65     6.063,20 €     5.915,00 €   446,55 €  946,40 € 87,10 € 2.861,30 €       16.319,55 € 22.847,37 €

1_81_0 1 37     3.451,36 €     3.367,00 €   254,19 €  538,72 € 49,58 € 1.628,74 €       9.289,59 € 13.005,43 €

1_82_0 1 49                65,66 €        65,66 € 91,92 €

1_83_0 1 82                109,88 €        109,88 € 153,83 €

1_84_0 1 35  7.021,00 €        3.185,00 €   240,45 €  509,60 € 46,90 € 1.540,70 €       12.543,65 € 17.561,11 €

1_85_0 1 165  33.099,00 €        15.015,00 €  470,25 €  552,75 €  221,10 €     5.280,00 €   54.638,10 € 76.493,34 €

1_86_0 1 239  47.943,40 €        21.749,00 €  681,15 €  800,65 €  320,26 €     7.648,00 €   79.142,46 € 110.799,44 €

1_87_1 1 95                127,30 €        127,30 € 178,22 €

1_87_2 1 222                297,48 €     7.104,00 €   7.401,48 € 10.362,07 €

1_88_1 1 453         187.455,93 € 41.223,00 €  1.291,05 €  1.517,55 €  607,02 €        232.094,55 € 324.932,37 €

1_88_2 1 19  3.811,40 €        1.729,00 €  54,15 €  63,65 €  25,46 €     608,00 €   6.291,66 € 8.808,32 €

1_89_1 1 32         13.241,92 € 2.912,00 €  91,20 €  107,20 €  42,88 €   960,00 €     17.355,20 € 24.297,28 €

1_89_2 1 366                490,44 €   10.980,00 €     11.470,44 € 16.058,62 €

1_90_0 1 95                127,30 €        127,30 € 178,22 €

1_91_0 1 190                254,60 €     6.080,00 €   6.334,60 € 8.868,44 €

1_92_0 1 47                62,98 €     1.504,00 €   1.566,98 € 2.193,77 €

1_93_0 1 163                218,42 €     5.216,00 €   5.434,42 € 7.608,19 €

1_94_0 1 66          6.006,00 €      88,44 €        6.094,44 € 8.532,22 €

1_95_0 1 608                814,72 €        814,72 € 1.140,61 €

1_96_1 1 57  11.434,20 €        5.187,00 €  162,45 €  190,95 €  76,38 €        17.050,98 € 23.871,37 €

1_96_2 1 76  15.245,60 €        6.916,00 €  216,60 €  254,60 €  101,84 €        22.734,64 € 31.828,50 €

1_96_3 1 24  4.814,40 €        2.184,00 €  68,40 €  80,40 €  32,16 €        7.179,36 € 10.051,10 €

1_101_1 1 167  33.500,20 €        15.197,00 €  475,95 €  559,45 €  223,78 €  19.822,90 € 5.010,00 €     74.789,28 € 104.704,99 €

1_101_2 1 161  32.296,60 €        14.651,00 €  458,85 €  539,35 €  215,74 €        48.161,54 € 67.426,16 €

1_101_3 1 173  34.703,80 €        15.743,00 €  493,05 €  579,55 €  231,82 €        51.751,22 € 72.451,71 €

1_101_4 1 250  50.150,00 €        22.750,00 €  712,50 €  837,50 €  335,00 €  29.675,00 € 7.500,00 €     111.960,00 € 156.744,00 €

1_102_1 1 112  22.467,20 €        10.192,00 €  319,20 €  375,20 €  150,08 €  13.294,40 €      46.798,08 € 65.517,31 €

1_102_2 1 102  20.461,20 €        9.282,00 €  290,70 €  341,70 €  136,68 €  12.107,40 € 3.060,00 €     45.679,68 € 63.951,55 €

1_102_3 1 197  39.518,20 €        17.927,00 €  561,45 €  659,95 €  263,98 €  23.383,90 €      82.314,48 € 115.240,27 €

1_102_4 1 1051  210.830,60 €        95.641,00 €  2.995,35 €  3.520,85 €  1.408,34 €  124.753,70 € 31.530,00 €     470.679,84 € 658.951,78 €

1_103_1 1 72  14.443,20 €        6.552,00 €  205,20 €  241,20 €  96,48 €  8.546,40 €      30.084,48 € 42.118,27 €

1_103_2 1 153  30.691,80 €        13.923,00 €  436,05 €  512,55 €  205,02 €  18.161,10 €      63.929,52 € 89.501,33 €
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Codice 
tratta Linea Lunghe

zza (m)

p1-nuova 
pista su 
terreno 
vergine  

[€/m]

p2-
allargamento 

strada carrabile 
esistente per 
nuova sede 
ciclabile con 
rilevato [€/m]

p3-nuova pista 
su terreno 
vergine in 
ambiente 

sensibile [€/m]

p4-pista 
ciclabile 

pavimentata 
esistente da 
riqualificare 

[€/m]

p5-strada carrabile o 
marciapiede da 

riqualificare in F-bis 
zona 30 [€/m]

p6-strada 
bianca da 

riqualificare con 
triplostrato (F-

bis) [€/m]

p7-strada bianca 
da riqualificare 
con asfalto (F-

bis) [€/m]

p8-allargamento 
strada bianca 
con rilevato 

[€/m]

p9-allargamento 
sede carrabile 
esistente per 
nuova sede 

ciclabile [€/m]

c-cordonate 
[€/m]

d-elementi di 
moderazione 

del traffico per 
zona 30 [€/m]

o1-segnaletica 
orizzontale 
extraurbano 

[€/m]

o2-segnaletica 
orizzontale 

urbano [€/m]

v1-segnaletica 
verticale 

extraurbano [€/m]

v2-segnaletica 
verticale urbano 

[€/m]

ib-segnaletica di 
indirizzamento

l-rivestimento 
colorato 

(idropittura) 
[€/m]

ill-
illuminazione 
stradale [€/m]

e1-filare alberato 
con funzione 

ombreggiante [€/m]

e2-filare alberato 
con funzione 

schermante [€/m]

e3-siepe arbustiva 
mista monofilare 1 

[€/m]

e4-siepe 
arbustiva 

monofilare e 
siepe arboreo-

arbustiva sul lato 
opposto 2 [€/m]

Opere 
ingegneristiche, 

muri di 
contenimento, 

rimodulazione di 
argini [€/m]

IMPORTO 
NETTO [€]

IMPORTO LORDO 
[€]

1_103_3 1 29  5.817,40 €        2.639,00 €  82,65 €  97,15 €  38,86 €  3.442,30 €      12.117,36 € 16.964,30 €

1_103_4 1 763  153.057,80 €        69.433,00 €  2.174,55 €  2.556,05 €  1.022,42 €  90.568,10 € 22.890,00 €     341.701,92 € 478.382,69 €

1_104_0 1 274  54.964,40 €        24.934,00 €  780,90 €  917,90 €  367,16 €  32.523,80 €      114.488,16 € 160.283,42 €

1_105_0 1 629  126.177,40 €        57.239,00 €  1.792,65 €  2.107,15 €  842,86 €  74.662,30 € 18.870,00 €     281.691,36 € 394.367,90 €

1_106_0 1 610  122.366,00 €        55.510,00 €  1.738,50 €  2.043,50 €  817,40 €  72.407,00 €  23.668,00 €    278.550,40 € 389.970,56 €

1_107_1 1 155     14.458,40 €     14.105,00 €  441,75 €  519,25 €  207,70 €        29.732,10 € 41.624,94 €

1_107_2 1 50  10.030,00 €        4.550,00 €  142,50 €  167,50 €  67,00 €        14.957,00 € 20.939,80 €

1_107_3 1 57     5.316,96 €     5.187,00 €  162,45 €  190,95 €  76,38 €        10.933,74 € 15.307,24 €

1_109_0 1 535     49.904,80 €     48.685,00 €   3.675,45 €  7.789,60 € 716,90 € 23.550,70 €       134.322,45 € 188.051,43 €

1_110_1 1 63  12.637,80 €        5.733,00 €   432,81 €  917,28 € 84,42 € 2.773,26 €       22.578,57 € 31.610,00 €

1_110_2 1 71  14.242,60 €        6.461,00 €   487,77 €  1.033,76 € 95,14 € 3.125,42 €       25.445,69 € 35.623,97 €

1_111_0 1 211  42.326,60 €        19.201,00 €   1.449,57 €  3.072,16 € 282,74 € 9.288,22 €       75.620,29 € 105.868,41 €

1_113_0 1 243                325,62 €   7.290,00 €     7.615,62 € 10.661,87 €

1_114_0 1 170     15.857,60 €      17.945,20 € 484,50 €  569,50 €  227,80 € 7.483,40 €       42.568,00 € 59.595,20 €

1_115_0 1 83     7.742,24 €     7.553,00 €  236,55 €  278,05 €  111,22 €        15.921,06 € 22.289,48 €

1_116_0 1 238                318,92 €        318,92 € 446,49 €

1_117_1 1 29  5.817,40 €        2.639,00 €   199,23 €  422,24 € 38,86 € 1.276,58 €       10.393,31 € 14.550,63 €

1_117_2 1 58     5.410,24 €     5.278,00 €   398,46 €  844,48 € 77,72 € 2.553,16 €       14.562,06 € 20.386,88 €

1_118_0 1 212                284,08 €        284,08 € 397,71 €

1_119_0 1 148                198,32 €        198,32 € 277,65 €

1_120_0 1 45         18.621,45 € 4.095,00 €   309,15 €  655,20 € 60,30 € 1.980,90 €       25.722,00 € 36.010,80 €

1_121_0 1 479                641,86 €        641,86 € 898,60 €

1_122_0 1 539                722,26 €        722,26 € 1.011,16 €

1_123_0 1 360                482,40 €        482,40 € 675,36 €

1_124_0 1 70                93,80 €        93,80 € 131,32 €

1_125_0 1 462                619,08 €        619,08 € 866,71 €

1_126_0 1 49                65,66 €        65,66 € 91,92 €

1_127_0 1 154                206,36 €        206,36 € 288,90 €

1_128_0 1 443                593,62 €        593,62 € 831,07 €

1_129_0 1 130                174,20 €        174,20 € 243,88 €

1_130_0 1 58         24.000,98 € 5.278,00 €   398,46 €  844,48 € 77,72 € 2.553,16 €       33.152,80 € 46.413,92 €

1_131_0 1 61         25.242,41 € 5.551,00 €   419,07 €  888,16 € 81,74 € 2.685,22 €       34.867,60 € 48.814,64 €

1_132_0 1 2008                2.690,72 €        2.690,72 € 3.767,01 €

1_133_0 1 299                400,66 €        400,66 € 560,92 €

1_134_0 1 858                1.149,72 €        1.149,72 € 1.609,61 €

1_135_0 1 238                318,92 €        318,92 € 446,49 €

1_136_0 1 311     29.010,08 €      32.829,16 €  2.136,57 €  4.528,16 € 416,74 € 13.690,22 €       82.610,93 € 115.655,30 €

1_137_0 1 276                369,84 €        369,84 € 517,78 €

1_138_0 1 38                50,92 €        50,92 € 71,29 €

1_139_0 1 55                73,70 €        73,70 € 103,18 €



325_CM_A2_B1_ Dossier linea 1   87

Sinergo spaFahre Associati

Codice 
tratta Linea Lunghe

zza (m)

p1-nuova 
pista su 
terreno 
vergine  

[€/m]

p2-
allargamento 

strada carrabile 
esistente per 
nuova sede 
ciclabile con 
rilevato [€/m]

p3-nuova pista 
su terreno 
vergine in 
ambiente 

sensibile [€/m]

p4-pista 
ciclabile 

pavimentata 
esistente da 
riqualificare 

[€/m]

p5-strada carrabile o 
marciapiede da 

riqualificare in F-bis 
zona 30 [€/m]

p6-strada 
bianca da 

riqualificare con 
triplostrato (F-

bis) [€/m]

p7-strada bianca 
da riqualificare 
con asfalto (F-

bis) [€/m]

p8-allargamento 
strada bianca 
con rilevato 

[€/m]

p9-allargamento 
sede carrabile 
esistente per 
nuova sede 

ciclabile [€/m]

c-cordonate 
[€/m]

d-elementi di 
moderazione 

del traffico per 
zona 30 [€/m]

o1-segnaletica 
orizzontale 
extraurbano 

[€/m]

o2-segnaletica 
orizzontale 

urbano [€/m]

v1-segnaletica 
verticale 

extraurbano [€/m]

v2-segnaletica 
verticale urbano 

[€/m]

ib-segnaletica di 
indirizzamento

l-rivestimento 
colorato 

(idropittura) 
[€/m]

ill-
illuminazione 
stradale [€/m]

e1-filare alberato 
con funzione 

ombreggiante [€/m]

e2-filare alberato 
con funzione 

schermante [€/m]

e3-siepe arbustiva 
mista monofilare 1 

[€/m]

e4-siepe 
arbustiva 

monofilare e 
siepe arboreo-

arbustiva sul lato 
opposto 2 [€/m]

Opere 
ingegneristiche, 

muri di 
contenimento, 

rimodulazione di 
argini [€/m]

IMPORTO 
NETTO [€]

IMPORTO LORDO 
[€]

1_140_0 1 198                265,32 €        265,32 € 371,45 €

1_141_0 1 130                174,20 €        174,20 € 243,88 €

1_142_0 1 90                120,60 €        120,60 € 168,84 €

1_143_0 1 27                36,18 €        36,18 € 50,65 €

1_144_0 1 39     3.637,92 €     3.549,00 €   267,93 €  567,84 € 52,26 € 1.716,78 €       9.791,73 € 13.708,42 €

1_145_0 1 398                533,32 €        533,32 € 746,65 €

1_146_0 1 117                156,78 €        156,78 € 219,49 €

1_147_0 1 186                249,24 €        249,24 € 348,94 €

1_148_0 1 106                142,04 €        142,04 € 198,86 €

1_149_0 1 52                69,68 €        69,68 € 97,55 €

1_150_0 1 47                62,98 €        62,98 € 88,17 €

1_151_0 1 90                120,60 €        120,60 € 168,84 €

1_152_0 1 97                129,98 €        129,98 € 181,97 €

1_X_1 1 257  51.554,20 €        23.387,00 €  732,45 €  860,95 €  344,38 €        76.878,98 € 107.630,57 €

1_154_1 1 120  24.072,00 €        10.920,00 €  342,00 €  402,00 €  160,80 €        35.896,80 € 50.255,52 €

1_154_2 1 110  22.066,00 €        10.010,00 €  313,50 €  368,50 €  147,40 €        32.905,40 € 46.067,56 €

1_155_0 1 250  50.150,00 €        22.750,00 €  712,50 €  837,50 €  335,00 €  29.675,00 €      104.460,00 € 146.244,00 €

1_156_1 1 82     7.648,96 €         274,70 €  109,88 €  9.733,40 €      17.766,94 € 24.873,72 €

1_156_2 1 251  50.350,60 €        22.841,00 €  715,35 €  840,85 €  336,34 €  29.793,70 €  9.738,80 €    114.616,64 € 160.463,30 €

1_157_0 1 222  44.533,20 €        20.202,00 €  632,70 €  743,70 €  297,48 €  26.351,40 € 6.660,00 €     99.420,48 € 139.188,67 €

1_158_0 1 96  19.257,60 €        8.736,00 €  273,60 €  321,60 €  128,64 €  11.395,20 €      40.112,64 € 56.157,70 €

1_159_0 1 145  29.087,00 €        13.195,00 €  413,25 €  485,75 €  194,30 €  17.211,50 €      60.586,80 € 84.821,52 €

1_160_1 1 215  43.129,00 €        19.565,00 €  612,75 €  720,25 €  288,10 €  25.520,50 €      89.835,60 € 125.769,84 €

1_160_2 1 98  19.658,80 €        8.918,00 €  279,30 €  328,30 €  131,32 €  11.632,60 €      40.948,32 € 57.327,65 €

1_161_0 1 261  52.356,60 €        23.751,00 €  743,85 €  874,35 €  349,74 €  30.980,70 €      109.056,24 € 152.678,74 €

1_162_0 1 158  31.694,80 €        14.378,00 €  450,30 €  529,30 €  211,72 €  18.754,60 €      66.018,72 € 92.426,21 €

1_163_0 1 288  57.772,80 €        26.208,00 €  820,80 €  964,80 €  385,92 €  34.185,60 €      120.337,92 € 168.473,09 €

1_164_0 1 203  40.721,80 €        18.473,00 €  578,55 €  680,05 €  272,02 €        60.725,42 € 85.015,59 €

1_165_0 1 147  29.488,20 €        13.377,00 €  418,95 €  492,45 €  196,98 €  17.448,90 € 4.410,00 €     65.832,48 € 92.165,47 €

1_166_0 1 269  53.961,40 €        24.479,00 €  766,65 €  901,15 €  360,46 €  31.930,30 € 8.070,00 €     120.468,96 € 168.656,54 €

1_100_0 1 86  17.251,60 €        7.826,00 €  245,10 €  288,10 €  115,24 €        25.726,04 € 36.016,46 €
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Interventi puntuali - stima parametrica
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Interventi puntuali - stima parametrica
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Stima parametrica per tratti di sintesi: interventi lineari, puntuali, opere d’arte
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Stiama paramentrica per tratti di sintesi: interventi lineari, puntuali, opere d’arte
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Stiama paramentrica per tratti di sintesi: interventi lineari, puntuali, opere d’arte
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Linea - Comune
Stima interventi lineari 

netto - senza opere 
ingegneristiche

Stima interventi lineari 
lordo - senza opere 

ingegneristiche

Stima interventi 
puntuali netto

Stima interventi 
puntuali lordo

Stima opere 
d'arte netto

Stima opere 
d'arte lordo

Totale Netto - 
senza opere 

ingegneristiche

Totale Lordo - senza 
opere ingegneristiche

1 7.698.955.16 €                10.778.537.22 €             240.153.07 €       336.214.30 €       4.848.000.00 €  6.787.200.00 €  12.787.108.23 €  17.901.951.52 €             
Anzola dell'Emilia 518.637.68 €                   726.092.75 €                  63.168.60 €         88.436.04 €         276.000.00 €     386.400.00 €     857.806.28 €       1.200.928.79 €               
Castel San Pietro Terme 2.440.978.18 €                3.417.369.45 €               20.735.40 €         29.029.56 €         2.764.000.00 €  3.869.600.00 €  5.225.713.58 €    7.315.999.01 €               
Dozza 120.142.77 €                   168.199.88 €                  9.652.80 €           13.513.92 €         -  €                  -  €                  129.795.57 €       181.713.80 €                  
Imola 1.424.446.64 €                1.994.225.30 €               36.972.40 €         51.761.36 €         1.060.000.00 €  1.484.000.00 €  2.521.419.04 €    3.529.986.66 €               
Ozzano dell'Emilia 602.764.99 €                   843.870.99 €                  33.398.60 €         46.758.04 €         -  €                  -  €                  636.163.59 €       890.629.03 €                  
San Lazzaro di Savena 707.861.80 €                   991.006.52 €                  48.158.27 €         67.421.58 €         -  €                  -  €                  756.020.07 €       1.058.428.10 €               
Valsamoggia 1.884.123.10 €                2.637.772.34 €               28.067.00 €         39.293.80 €         748.000.00 €     1.047.200.00 €  2.660.190.10 €    3.724.266.14 €               

Totale complessivo 7.698.955.16 €                10.778.537.22 €             240.153.07 €       336.214.30 €       4.848.000.00 €  6.787.200.00 €  12.787.108.23 €  17.901.951.52 €             
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12. TABELLA RIEPILOGATIVA STIMA PARAMETRICA

Di seguito è illustrata la tabella di sintesi della stima economica suddivisa in funzione del nome della 
linea, del comune e della tipologia di intervento (interventi lineari, puntuali e opere d’arte). Le ultime 
due colonne riportano il totale netto e lordo.



A

A B

A

1 4
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13. INTERVENTI FUNZIONALI

Per la previsione degli interventi funzionali, sulla base delle tipolo-
gie di sede previste e dei contesti attraversati, sono state definite 
delle strategie d’azione quali:
• messa in sicurezza dei tratti maggiormente pericolosi e/o 

trafficati;
• continuità con i tratti attualmente in progettazione;
• connessione dei centri urbani;
• riorganizzazione/ riqualificazione assi stradali a basso traffico 

e assi centrali in attraversamento ai centri abitati;
• miglioramento delle sedi esistenti.

Secondo i criteri sopraelencati, per la Linea 1 si definiscono i 
seguenti interventi funzionali:
1. l’asse della zona industriale Anzola-Samoggia, in continuità 

con i percorsi esistenti;
2. l’asse San Lazzaro di Savena-Castel San Pietro Terme, le 

ciclabili oggetto di prefattibilità dovranno integrarsi ed essere 
in continuità con l’esistente ed il progettato;

3. realizzazione di pista ciclabile all’uscita del centro abitato di 
Imola fino al confine metropolitano e superamento dei pun-
tuali dislivelli in prossimità del centro commerciale;

4. interventi migliorativi previsti all’interno dei centri abitati 
(Anzola E., San Lazzaro di Savena, Ozzano E., Castel San 
Pietro Terme, Toscanella, Imola).

La localizzazione degli interventi viene illustrata dalla mappa a 
lato e nella pagina successiva.
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Stradivarie Architetti Associati
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Sinergo spa

Stradivarie Architetti Associati
Via Cecilia de Rittmeyer, 14 
34134 Trieste (TS)
P.I./C.F. 01175480324
t. +39 040 2601675
studio@stradivarie.it
stradivarie.it

Città Metropolitana di Bologna 
Via Zamboni, 13 
40126 Bologna (BO)
P.I./C.F. 03428581205
t. +39 051 659 8111 
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it
cittametropolitana.bo.it

Per ulteriori informazioni sul progetto:

Linea 1
Anzola - Imola

Progettazione della rete strategica del biciplan metropolitano e le sue integrazioni

Prefattibilità della Bicipolitana bolognese e sue connessioni metropolitane


